

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

---

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613054014.01 ( ORG 2891 )  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1384813

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
**Zastoupený:** K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy  
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
zastoupené:  
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva  
K podpisu smlouvy je oprávněn :  
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,  
na základě zmocnění ze dne 6.12.2013  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČ : 449 92 785  
DIČ : CZ44992785  
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka  
č.ú. 7510006666/5400  
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278  
Pověření zaměstnanci:  
vedoucí oddělení investic, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776  
technický dozor, Ing. Libor Krejčík, tel. 602 442 833

dále jen objednatel)

**Zhotovitel :** AQUA PROCON s.r.o.,  
Palackého třída 12, 612 00 Brno,  
společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6597  
**Zastoupený :** Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem a ředitelem společnosti  
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:  
Ing. Jan Polášek, jednatel, ředitel divize Kanalizace, tel. 541426020  
Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou, tel. 541426050  
tel. 541 426 011, fax 541 426 012  
IČ : 46964371  
DIČ : CZ46964371  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno-venkov  
číslo účtu : 24301-641/0100  
(dále jen zhotovitel)

**název akce :** „Brno, Francouzská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Smluvní strany se dohodly na přerušení běhu lhůty plnění akce „Brno, Francouzská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Důvodem pro přerušení projekčních prací k 8.1.2014 je rozhodnutí na koordinačním jednání s Brněnskými komunikacemi a.s., kde bylo navrženo rozdělení připravované stavby na dvě části. Brněnské komunikace a.s. zajistí v rámci technické pomoci zpracování materiálu, který specifikuje návrh na rozdělení stavby na dvě části.

Na základě odsouhlaseného návrhu řešení ulice objednatel sjedná dodatkem k této smlouvě o dílo pokračování projekčních prací a projektant dokončí zpracování projektové dokumentace.

### III. Čas plnění

Původní znění čl. III, odstavce 1, které zní

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy ( projektová dokumentace a autorský dozor ) v následujících termínech:

projektová dokumentace stavby ke kontrole ..... do 28.2.2014

dokončená projektová dokumentace ..... do 30.5.2014

(při splnění čl. X odst. 3 a 4)

autorský dozor bude ukončen dnem předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele díla (stavby)

je nahrazeno novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy ( projektová dokumentace a autorský dozor ) v následujících termínech:

projektová dokumentace stavby ke kontrole ..... termín není stanoven

dokončená projektová dokumentace ..... termín není stanoven

(při splnění čl. X odst. 3 a 4)

autorský dozor bude ukončen v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele díla (stavby)

Práce na zpracovávané projektové dokumentaci jsou přerušeny k 8.1.2014, zhotovitel se zavazuje zahájit přerušené práce na zpracovávané projektové dokumentaci na základě uzavření dalšího dodatku k této smlouvě o dílo, a to až po získání odsouhlaseného definitivního řešení ulice Francouzská. Nové termíny plnění díla, úprava předmětu díla a případná změna ceny díla budou sjednány tímto dalším dodatkem smlouvy o dílo.

### XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne

Za objednatele

5. 2. 2014

V Brně dne


Za zhotovitele:

31. 01. 2014

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Hybesova 254/16, 602 00 Brno

*Handwritten signature*

.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
za kterou jedná  
Ing. Ladislav Haška  
generální ředitel



.....  
AQUA PROCON s.r.o.  
Palackého třída 12, 612 00 Brno  
Ing. Josef Šebek, MBA  
jednatel společnosti