



S00FP00KQHLA

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 9. 10. 2013

č. zhotovitele: 13/2013

č. objednatele: SD/00773/2013 /1

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupený

se sídlem

a. IČ:

b. DIČ:

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

dozor investora a

koordinátor BOZP

bankovní spojení

číslo účtu

starostou Ing. Jiřím Fišerem

Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor

00253014

CZ00253014

Ing. Jiří Fišer

Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

Ing. Vladimír Kofroň, vladimir.kofron@mutabor.cz

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

fax 381 486 329

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

CHALIŠ spol. s r.o.

se sídlem

IČ:

DIČ:

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Karel Valenta

- obor autorizace:

- číslo autorizace:

obchodní rejstřík

bankovní spojení

číslo účtu

kpt. Jaroše 425, 39003 Tábor - Klokoty

42360412

CZ42360412

František Chalupský, Ing. Bedřich Liška

František Chalupský, Ing. Bedřich Liška

dopravní stavby

10720

Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 409

KB a.s. Tábor

243341301/0100

tel. 381 231 106, fax 380 231 106, e-mail: info@chalis.cz

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem:
„Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor“,
a to podle podmínek výzvy k podání nabídek č.j. S-META 43708/2013 OI/2, dále podle projektové dokumentace, již zpracovatelem je projekční kancelář Ing. Pavel Douša, Luční 335, 390 03 Tábor, podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podle podmínek této smlouvy.
- 2.2 Součástí předmětu plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:


Termín předání a převzetí staveniště: 1. dubna 2014

Doba provádění prací: 30 kalendářních dnů

V. CENA

- 5.1 Cena za provedení díla bude stanovena dle nově vyhotovené PD.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

		 CHALUŠ spol. s r.o. vodohospodářské stavební a zemní práce kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor Tel.: 381 231 106 IČ: 42360412 ②
objednatel Ing. Jiří Fišer starosta		zhotovitel František Chalupský jednatel

V Táboře dne 8. 11. 2013