

DODATEK č. 1, ke SMLouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 158/2022

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED] jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Milan Krejčí

Sídlo: Náchodská 2672, 390 03 Tábor

IČ: 72140062

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: Č.j. R-META 4925/2015 OŽ/DNov, obecní živnostenský úřad Tábor

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 158/2022 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o provedení demontáže kuchyňské linky včetně likvidace.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **16.1.2023**.

Termín plnění je prodloužen z důvodu demontáže a likvidace kuchyňské linky.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

251 245,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

3 000,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

254 245,00 Kč bez DPH

DPH 15%

38 136,75 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1

292 381,75 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.


5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 9.1.2023

V Táboře dne 9.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Milan Krejčí**
Náchodská 2672, 390 03 Tábor

Název akce : "Oprava bytu č. 13, ul. kpt. Jaroše, čp. 2383, Tábor"

Číslo SOD : 158/2022

Stavební objekt : bytový dům č.p.2383

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o
3 000 Kč (cena bez DPH)


Vliv na harmonogram prací : ano, posun termínu ukončení na 16.1.2023

Technický popis : demontáž a likvidace kuchyňské linky

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

Práce nad rámec smlouvy ulice Kpt. Jaroše 2383 č. bytu 13

<u>název materiálu</u>	<u>ks/m2</u>	<u>cena/ks</u>	<u>celkem</u>
Demontáž kuchyňských linek vč likvidace	1	3000	3000
celkem			<u>3 000 Kč</u>

Ceny jsou uvedeny bez platné sazby DPH

