

DODATEK č. 1 ke Smlouvě

č. 325/2025/SO uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Ústěk

se sídlem: Mírové náměstí 83, Vnitřní Město, 411 45 Ústěk
Osoba oprávněná jednat: Bc. Ondřej Elísek, starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1003723399/0800
Identifikační číslo: 00264571
DIČ: CZ00264571

dále jen „**Objednatel**“

a

poskytovatel (zhotovitele):

Název právnické (fyzické) osoby: **Petr Rudolf Manoušek**
se sídlem: U Národní galerie 488, Zbraslav, 156 00 Praha 5
IČO: 12594750
DIČ: CZ5705050153
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 126765359/0800
Zastoupený: Petrem Rudolfem Manouškem
dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

I. Preambule

I.1. Smluvní strany uzavřely dne 3.11.2025 smlouvu č. 325/2025/SO (dále jen „smlouva“), o dodávce „Zhotovení nového zvonu s příslušenstvím do kostela sv. Petra a Pavla v Ústěku“. Předmětem Smlouvy bylo zhotovení, dodávka, umístění a instalace nového zvonu s příslušenstvím do kostela sv. Petra a Pavla v Ústěku. Nový zvon byl ve smluvně sjednaném termínu zhotoven a řádně umístěn. Při jeho montáži vznikly vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku.

I.2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně smlouvy o dodávce, konkrétně Dodatku č. 1, který upravuje výši ceny dodávky.

I.3. Veškeré změny dle tohoto dodatku byly provedeny v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je pod 10 % původní hodnoty závazku. Vzhledem k hodnotě veřejné zakázky jde nadále o veřejnou zakázku malého rozsahu. Tento

dodatek č. 1 mění cenu díla, v tomto případě se jedná o navýšení ceny cca o 2,893 % původní ceny závazku.

II. Předmět dodatku

II.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně smlouvy na dodávky č. 325/2025/SO.

II.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je zvýšení ceny díla o cenu víceprací, nákladů souvisejících s montáží nového zvonu do kostela sv. Petra a Pavla v Úštěku ve výši 27 465,- Kč bez DPH, DPH 5 767,65 Kč a 33 232,65 Kč včetně DPH. Hodnota víceprací je doložena „rozpisem“ víceprací a nákladů při montáži zvonu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní cena:

949 310,- Kč bez DPH, výše DPH 199 355,10 Kč a 1 148 665,10 Kč včetně DPH
Celková cena díla po uzavření tohoto dodatku činí:

976 775,-Kč bez DPH, výše DPH 205 122,75 Kč a 1 181 897,75 Kč včetně DPH

Cena víceprací bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu zhotovitele, a to po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

II.3 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně změněna, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

III. Závěrečná ustanovení


III.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

III.3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a slouží rovněž jako podklad pro vyúčtování využití finančních prostředků z veřejné sbírky s účelem „Shromažďování finančních prostředků na zhotovení a umístění zvonu do kostela sv. Petra a Pavla v Úštěku“

III.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Úštěku dne:
za Objednatele:


MĚSTO ÚŠTĚK
Mírové náměstí 83
411 45 Úštěk
.....
Bc. Ondřej Elísek, starosta města

V Úštěku dne:
za Zhotovitele:


ZVONARSTVÍ MANOUŠEK
BELL-FOUNDRY GLOCKENGIESSEREI Fonderie de Cloches
U Národní galerie 488 - 156 00 Praha 5-Zbraslav
Česká republika tel.+420 603 465 110
manousek.bells@seznam.cz www.carillon.cz
.....
Petr Rudolf Manoušek

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Rozhodnuto (schváleno uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě orgánem obce) – rada města,
usnesení číslo 467/10/3/1/2026 ze dne 22.7.2026.

ROZPIS VÍCEPRACÍ A NÁKLADŮ
Montáž zvonu ÚSTĚK

1. Součásti k montáži

- | | |
|--|---------|
| - Ocelové desky pod ložiska a motor 3 ks à 1.800,- | 5.400,- |
| - Svorníky, spojovací materiál | 550,- |

2. Různé

- | | |
|--|----------|
| - Digitální spínací hodiny SH304B DCF | 5.540,- |
| - Elektroinstalace EMEX včetně materiálu | 15.975,- |

Základ daně
DPH 21%

27.465,-
5.767,65

K ú h r a d ě

33.232,65 Kč
=====

