

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo č. 200254-1048-22

uzavřené dne 21.1.2022

(dále jen "Dodatek č. 8")

mezi

Obec Nespeky

se sídlem: Benešovská 12, 257 22 Nespeky

zastoupená: Mgr. Michalem Tyrnerem, starostou obce IČ: 00232335

DIČ : CZ00232335

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 10324121/0100

tel.: +420 317 779 203, e-mail: ou@nespeky.cz

(dále též „**Objednatel**“)

a

VHST s.r.o.

se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov

zastoupená: Ing. Davidem Štursou, jednatelem

IČ: 024 64 471 DIČ : CZ02464471

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu 288158818/0300

tel.: +420 565 323 133, e-mail: info@vhst.cz

subjekt zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu České Budějovice, sp. zn. C 22294

(dále též „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

A. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2022 smlouvu o dílo č. 200254-1048-22, jejímž předmětem je realizace stavby –

VODOVOD NESPEKY - PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK - BENEŠOV, spočívající ve výstavbě nového vodojemu Nespeky a rozvodných řadů, které zajistí spolehlivou dodávku pitné vody do obce Nespeky. Stavba bude umístěna na pozemcích dle projektové dokumentace v k.ú. Pyšely (737054), k.ú. Nespeky (703770);
(dále jen „**Smlouva**“).

B. Smluvní strany konstatují, že od doby uzavření Smlouvy o dílo a Dodatků č.1,2,3,4,5,6,7 do dne uzavření tohoto Dodatku č. 8 došlo ke změnám :

Dodatek č. 8 :

Změnový list stavby ZL05

DOPAD DO CENY:	+ 2.146.379,70 Kč
----------------	--------------------------

C. Smluvní strany současně konstatují, že mají zájem na plnění práv a povinností ze Smlouvy, a proto se dohodly úpravě jednotlivých položek výkazu výměr způsobem, jak je uvedeno v příloze tohoto Dodatku č. 8 (Změnový list 05).

D. Tímto dodatkem č. 8 se Cena za provedení Díla dle čl. 13.1. SOD upravuje následovně:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7	80 457 696,91 Kč bez DPH
Dodatek č. 8 – ZL 05	+ 2 146 379, 70 Kč bez DPH
Cena Díla dle Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7,8	82 604 076,61 Kč bez DPH
DPH 21%	17 346 856,09 Kč
Cena Díla dle Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7,8	99 950 932,70 Kč vč. DPH

E. Smluvní strany tímto potvrzují, že veškerá ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7 zůstávají tímto Dodatkem č.8 nedotčena a jsou i nadále platná a účinná.

F. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti podpisy oběma Smluvními stranami, resp. všemi osobami oprávněnými za Smluvní strany jednat.

G. Tento Dodatek č. 8 byl podepsán oběma smluvními stranami.

SEZNAM samostatných PŘÍLOH:

- Změnový list stavby 05 vč. příloh

VHST s.r.o.

Obec Nespeky

Ing. David Štursa
jednatel

Mgr. Michal Tyrner
starosta

Vodovod Nespeky - ZL č.05

VHST s.r.o.		ROZPOČET DLE SOD			
		VÍCEPRÁCE		MĚNĚPRÁCE	
Číslo	Název	CELKEM uznatelné	CELKEM neuznatelné	CELKEM uznatelné	CELKEM neuznatelné
01	Objekt				
11	IO 02.1 - Rozváděcí řad 1(160)	39 226,97	0,00	-96 532,50	0,00
12	IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)	335 146,13	196 589,20	-23 235,60	0,00
13	IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1	53 796,12	99 356,15	0,00	0,00
14	IO 02.5 - Rozváděcí řad 1-1-1	29 411,91	146 226,14	-55 772,00	0,00
15	IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2	7 419,09	37 126,15	0,00	0,00
16	IO 02.7 - Rozváděcí řad 1-2	44 299,42	75 428,30	-69 906,00	0,00
17	IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3	21 060,38	111 353,69	-44 054,50	0,00
18	IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4	82 425,97	102 980,89	-98 556,00	0,00
19	IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1	13 778,31	59 864,60	-6 675,00	0,00
20	IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2	11 510,59	24 437,30	-30 273,50	0,00
21	IO 02.12 - Rozváděcí řad 1-5	24 865,18	60 019,40	-55 445,90	0,00
22	IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6	8 440,34	10 861,46	0,00	0,00
23	IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7	65 072,05	117 347,22	-55 448,30	0,00
24	IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8	163 831,50	82 003,04	0,00	0,00
27	IO 02.18 - Rozváděcí řad 1-9	0,00	177,75	0,00	0,00
28	IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)	98 863,07	0,00	-233 907,00	-376 237,50
29	IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)	193 352,67	135 444,70	0,00	0,00
30	IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IO 03.4 - Rozváděcí řad 2-2	25 036,66	27 480,31	-51 137,00	0,00
32	IO 03.5 - Rozváděcí řad 2-3	111 474,77	222 949,54	-266 731,50	0,00
33	IO 03.8 - Rozváděcí řad 2-6	0,00	0,00	-128 447,50	0,00
34	IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1	0,00	0,00	-10 696,00	0,00
35	IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2	0,00	0,00	0,00	-955,00
36	IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7	0,00	0,00	0,00	0,00
37	IO 03.12 - Rozváděcí řad 2-8	100 944,58	252 361,45	0,00	0,00
57	IO 06 - Vodovodní přípojky	70 254,24	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu		1 500 209,94	1 762 007,29	-1 226 818,30	-377 192,50
Celkem za stavbu		3 262 217,23		-1 604 010,80	
Celkem za stavbu		1 658 206,43			

ROZPOČET DLE DODATKU Č.1			
VÍCEPRÁCE		MĚNĚPRÁCE	
CELKEM uznatelné	CELKEM neuznatelné	CELKEM uznatelné	CELKEM neuznatelné
0,00	0,00	0,00	-1 921,50
0,00	10 569,30	0,00	0,00
0,00	1 485,54	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-1 226,40
0,00	993,93	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-1 537,20
0,00	0,00	0,00	-921,90
0,00	0,00	0,00	-2 167,20
0,00	1 627,08	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-665,70
0,00	0,00	0,00	-44,10
0,00	379,26	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-443,94
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 407,50	0,00	0,00
0,00	9,45	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-28 541,10
0,00	7 188,72	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-1 226,40
0,00	0,00	0,00	-5 865,30
0,00	0,00	0,00	-2 824,50
0,00	0,00	0,00	-235,20
0,00	0,00	0,00	-21,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27 660,78	0,00	-47 641,44
27 660,78		-47 641,44	
-19 980,66			

VHST s.r.o.		ROZPOČET DLE SOD			
		VÍCEPRÁCE		MĚNĚPRÁCE	
Číslo	Název	CELKEM uznatelné	CELKEM neuznatelné	CELKEM uznatelné	CELKEM neuznatelné
01	Objekt				
1	IO 04.1 Rozváděcí řad 3 (D110)	85 330,85	34 132,34	0,00	0,00
2	IO 04.2 Rozváděcí řad 3 (D90)	0,00	31 772,13	-127 398,00	0,00
3	IO 04.3 Rozváděcí řad 3-1 (D90)	59 913,15	35 947,89	0,00	0,00
4	IO 04.4 Rozváděcí řad 3-2 (D90)	58 097,60	46 478,08	-31 235,50	0,00
5	IO 04.5 Rozváděcí řad 3-3 (D63)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	IO 04.6 Rozváděcí řad 3-4 (D90)	0,00	0,00	-64 090,21	0,00
7	IO 04.7 Rozváděcí řad 3-5 (D90)	45 388,75	36 311,00	-119 109,50	0,00
8	IO 04.8 Rozváděcí řad 3-5-1 (D63)	0,00	0,00	-2 110,00	0,00
9	IO 04.9 Rozváděcí řad 3-5-2 (D63)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IO 04.10 Rozváděcí řad 3-5-3 (D63)	0,00	0,00	-7 701,50	0,00
11	IO 04.11 Rozváděcí řad 3-5-4 (D63)	0,00	0,00	-1 783,75	0,00
12	IO 04.12 Rozváděcí řad 3-6 (D110)	0,00	0,00	-7 701,50	0,00
13	IO 04.13 Rozváděcí řad 3-7 (D90)	57 356,00	114 712,00	-22 155,00	0,00
14	IO 04.14 Rozváděcí řad 3-8 (D90)	0,00	0,00	-9 917,00	0,00
15	IO 05.1 Rozváděcí řad 4 (D90)	34 858,56	87 146,40	-189 960,00	0,00
16	IO 05.2 Rozváděcí řad 4-1 (D90)	0,00	0,00	-41 808,50	0,00
17	IO 05.3 Rozváděcí řad 4-2 (D90)	11 317,15	22 634,30	0,00	0,00
18	IO 05.4 Rozváděcí řad 4-2-1 (D63)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IO 05.5 Rozváděcí řad 4-3 (D63)	0,00	0,00	-31 920,00	0,00
20	IO 06 Vodovodní přípojky	407 887,50	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu		760 149,56	409 134,14	-656 890,46	0,00
Celkem za stavbu		1 169 283,70		-656 890,46	
Celkem za stavbu		512 393,24			

ROZPOČET DLE DODATKU Č.1			
VÍCEPRÁCE		MĚNĚPRÁCE	
CELKEM uznatelné	CELKEM neuznatelné	CELKEM uznatelné	CELKEM neuznatelné
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-2 622,90
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-548,10
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-1 417,96
0,00	0,00	0,00	-2 370,90
0,00	0,00	0,00	-42,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-153,30
0,00	0,00	0,00	-36,75
0,00	0,00	0,00	-153,30
0,00	0,00	0,00	-441,00
0,00	0,00	0,00	-197,40
0,00	0,00	0,00	-3 528,00
0,00	0,00	0,00	-392,70
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7 665,00	0,00	0,00
0,00	7 665,00	0,00	-11 904,31
7 665,00		-11 904,31	
-4 239,31			

Celkem za stavbu	2 170 599,67
Celkem za stavbu kpl	2 146 379,70

-24 219,97

do výše méněprací			
Vícepráce	4 466 826,71	Měněpráce	-2 320 447,01
uznatelné	2 260 359,50	uznatelné	-1 883 708,76
neuznatelné	2 206 467,21	neuznatelné	-436 738,25

Celkem ZL06 2 146 379,70