

Písemná zpráva zadavatele

dle § 85 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Protihluková opatření bytových domů – výměna oken“

Dodatek č. 2 – vícepráce

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

IČ: 44992785

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce:

Drobného 4

Změna provedení interiérového zapravení ostění oken z vyzdění na systém EPS z důvodu zajištění stability vzhledem k proměnlivé tloušťce doplňovaného materiálu.

Rozšíření oplechování parapetů a říms, změna barevnosti oken z exteriéru (dvojbarevné provedení místo jednobarevného – zohledněn požadavek památkového dohledu).

Drobného 8

Změna provedení interiérového zapravení ostění oken z vyzdění na systém EPS z důvodu zajištění stability vzhledem k proměnlivé tloušťce doplňovaného materiálu, u nadpraží změna na rozšiřovací profil okna. Rozšíření oplechování parapetů a říms, změna barevnosti oken z exteriéru (dvojbarevné provedení místo jednobarevného – zohledněn požadavek památkového dohledu).

Drobného 10

Změna provedení interiérového zapravení ostění oken z vyzdění na systém EPS z důvodu zajištění stability vzhledem k proměnlivé tloušťce doplňovaného materiálu, u nadpraží změna na rozšiřovací profil okna. Rozšíření oplechování parapetů a říms, změna barevnosti oken z exteriéru (dvojbarevné provedení místo jednobarevného – zohledněn požadavek památkového dohledu).

Smluvně sjednaná cena prací:

434.010,38 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Zhotovitel: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Zastoupený: Petrem Ingrem, jednatelem
IČ: 607 24 862

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cenu:

V souladu s § 7 zákona bylo jednáno pouze se současným dodavatelem stavebních prací.

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

V souladu s § 7 zákona bylo jednáno pouze se současným dodavatelem stavebních prací, se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

V Brně dne 4. 5. 2016

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna