

Akce: Realizace úspor energie v objektu plaveckého bazénu Pelhřimov

Harmonogram stavby	červenec 2015	srpen 2015	září 2015	říjen 2015
	7.	8.	9.	10.
Předání staveniště 20.7.2015				
SO 01 Plavecký bazén se zázemím				
01_01 Stavebně technické řešení				
01_02 Bleskosvod				
01_03 Zařízení silnoproudé elektroinstalace				
Předání díla 31. 10.2015				

Financování stavby:

Finanční plnění - měsíční bez DPH	2 450 000 Kč	2 450 000 Kč	2 450 000 Kč	2 450 000 Kč
Finanční plnění - celkem bez DPH	2 450 000 Kč	4 900 000 Kč	7 350 000 Kč	9 800 000 Kč

Vypracoval: STATUS stavební a.s.
Dne: 13.7.2015