

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„KŽ – ul. Pol. věžňů, Revoluční, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-304/16/04-D2

Číslo zakázky (stavby): 21100216

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
Tel. 312 812 156, e-mail: petr.schonfeld@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, technik investiční výstavby
Tel. 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. Zhotovitel:** **Aquarius, spol. s r.o.**
se sídlem Pražská 224, 273 51 Kyšice
Registrace: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23708
IČ: 49550616
DIČ: CZ49550616
Zastoupený: Blankou Martínkovou – jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 323309694/0600

Zmocněnec pro smluvní jednání: Karel Sklenička, jednatel společnosti
Tel.: 602 286 231, email: sklenicka@aquarius-is.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Karel Sklenička, jednatel společnosti
Tel.: 602 286 231, email: sklenicka@aquarius-is.cz

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla. Důvodem je realizace obnovy přípojek v souladu s rozsahem dle Dodatku č. 1. Tato obnova je časově a technicky náročnější oproti původnímu předpokladu.

Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

- Dokončení stavby: **31. 8. 2016**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. R-304/16/04 (KŽ – ul. Pol. věžňů, Revoluční, obnova vodovodu) uzavřené dne 12. 5. 2016 **se nemění.**

3.2 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. R-304/16/04 (KŽ – ul. Pol. věžňů, Revoluční, obnova vodovodu) uzavřené dne 12. 5. 2016, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 2 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. R-304/16/04 (KŽ – ul. Pol. věžňů, Revoluční, obnova vodovodu) uzavřené dne 12. 5. 2016.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři.

V Kladně dne 11. 7. 2016

V Kladně dne 11. 7. 2016

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a.s.
U vodojemu 3085
272 80 Kladno
2

 **AQUARIUS spol. s r.o.**
Inženýrské stavby
273 51 Kyšice, Pražská 224
Tel./fax: 312 526 346

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti

Aquarius, spol. s r.o.

Karel Sklenička, jednatel společnosti