

Změnový list č.1 ke smlouvě o dílo 01/2015/ISŠ

Smlouva o dílo : „ISŠ Moravská Třebová – rekonstrukce podlahy tělocvičny“ ze dne
30.6.2015

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Integrovaná střední škola Moravská Třebová
Brněnská 1405
571 01 Moravská Třebová
Zastoupena: Ing. Milošem Mičkou – ředitelem školy

dále jen „objednatel“,

a

ROYAL TECH s.r.o.
se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
IČ: 27558657
DIČ: CZ 27558657
zastoupena : Ing. Františkem Zmekem/604183738
bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 93, 58026
číslo účtu: 43-4361030297/0100

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na více pracích a méně pracích, jejichž výsledkem je změna ceny za dílo.

Článek I.

Soupis víceprací a méně prací

Odpočet prací z cenové nabídky, které nebudou realizované					
39	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním	m2	191,50	35,00	6 702,50 Kč
40	Nátěr truhlářských výrobků 3x, vysoce odolný povrch	m2	191,50	179,00	34 278,50 Kč
28	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	685,19	19,00	13 018,57 Kč
29	Demontáž dvojitého roštu prkna 120/38mm	m2	685,19	23,00	15 759,32 Kč
30	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 50 cm včetně dodávky impregnovaného řeziva, křížový rošt	m2	1 370,36	102,00	139 776,72 Kč
31	Příplatek za rektifikační klíny	m2	685,18	37,00	25 351,66 Kč
32	Příplatek za dřevěnou podložku pod klín	m2	685,18	27,00	18 499,86 Kč
22	DOD+MON pouzder se zátkami, vnitř. průměr 60 mm, hl.36cm	kus	6,00	2 100,00	12 600,00 Kč
16	Demontáž pouzder se zátkami, vnitř. průměr 60 mm, hl.36cm	kus	6,00	55,00	330,00 Kč
6	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy	m2	210,00	15,00	3 150,00 Kč
7	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky	m2	210,00	58,00	12 180,00 Kč
4	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	35,51	250,00	8 877,50 Kč
					290 524,64 Kč

Práce, které byly po odpočtu položek nezbytné k provedení podlahy					
1	odstanění stávajícího spojovacího materiálu ze záklopu po demontáži parket, včetně vysátí a zametení	m2	685,18	18,00	12 333,24 Kč
2	výměna části roštu v nářadovně včetně rektifikace	m2	12,00	274,00	3 288,00 Kč
3	zhotovení nového jednovrstvého roštu na stávající záklop kladené v příčném směru, hoblované řezivo 27x105mm, osově po 350mm, sbíjené se záklopem stávajícím	m2	685,19	96,00	65 778,05 Kč
4	spojovací materiál, přesuny hmot, doprava	m2	685,19	5,00	3 425,94 Kč
5	malba stěn za kryty	m2	68,00	32,00	2 176,00 Kč
					87 001,23 Kč

Vícepráce - obklady stěn a nové kryty z březové překližky Multiplex					
1	zhotovení plné stěny obklady, materiál Multiplex tl. 15mm bříza, opatřena lakem PU 3x, včetně montáže	m2	91,00	773,00	70 343,00 Kč
2	stěna u vchodových dveří - kryty topných těles odnímatelných, materiál březová Multiplex tl. 15mm, opatřena nátěry lak PU 3x, včetně montáže	m2	23,00	1 281,00	29 463,00 Kč
3	obklad stěn nad odnímatelnými kryty - formátovaná překližka Multiplex tl. 15mm s příznanými spárami ohledně průchodu teplého vzduchu do prostoru, včetně PU laku 3x, montáže, včetně svlaků na stávající OK - svlaky natřené	m2	45,00	857,00	38 565,00 Kč
4	obklad balkónu – překližka Multiplex tl. 15 mm	m2	31,00	240,00	7 440,00 Kč
5	VRN, spojovací materiál, doprava, přesuny hmot	kpl.	1,00	9 500,00	9 500,00 Kč
					155 311,00 Kč

Rozdíl méně prací a víceprací bez DPH:

48 212,41 Kč

Celková cena bez DPH:

1 309 031,59 Kč

Celková cena včetně DPH:

1 583 928,22 Kč

Článek II.


Závěrečná ustanovení

1. Tento změnový list nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Tento dokument je ve čtyřech vyhotoveních. Každé straně náleží dva výtisky.

V Moravské Třebové dne 11. 9. 2015



 podpis objednatele
 Integrovaná střední škola
 Moravská Třebová
 Brněnská 1405/41



 podpis zhotovitele

 www.royaltech.cz IČO: 275 58 657
 DIČ: CZ 275 58 657
 sportovní povrchy • sportovní podlahy