

Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Vohančice

Dodatek č.3 smlouvy o dílo ze dne 19. 08. 2015

uzavřený podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Obec Vohančice
Adresa : : Vohančice 29, 666 01 Tišnov
Zastoupená: : Milanem Šejnolou – starostou obce
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. účtu 16520641/0100
IČO : 00366013

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : ENVIREX, spol. s r.o.
Sídlo : Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupený : RNDr. Ladislavem Pokorným, jednatelem
Bankovní spojení : GE Money Bank a.s., č. účtu 9201708604/0600
IČ : 47914700
DIČ : CZ47914700
Zápis v OR : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10268

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě na akci „Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Vohančice“.

II. Předmět dodatku č. 3 stávající smlouvy

Předmětem dodatku č. 3 stávající smlouvy na akci „Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Vohančice“ je provedení poloprovozní čerpací zkoušky, laboratorních analýz a konečného vyhodnocení prací hydrogeologického průzkumu - viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

III. Cena díla

Celková cena díla se nemění a zůstává stejná dle „Dodatku č. 2 (méněpráce, vícepráce a práce k realizaci dle Změnového listu č. 1) tj.

Cena bez DPH:	568.250,00 Kč
DPH:	119.333,00 Kč
Cena s DPH:	687.583,00 Kč

Práce uvedené v odstavci II. tohoto dodatku uhradí objednatel do 31-12-2015 na základě zálohové faktury a rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 – tj. **90 600,-Kč + DPH**

V. Doba a místo plnění se upravuje

Termín zahájení prací:	07. 10. 2015
Termín ukončení díla:	28. 02. 2016

Všechna další ustanovení, uvedená v člancích I. Smluvní strany, IV. Platební podmínky, VI. Smluvní pokuty, VII. Staveniště, VIII. Stavební deník, IX. Podmínky provádění díla, X. Předání a převzetí díla, XI. Záruka za jakost díla, XII. Vlastnictví díla, XIII. Odstoupení od smlouvy, XVII. Ostatní ujednání, XVIII. Závěrečné ujednání této smlouvy zůstávají Dodatkem č. 3 nedotčeny a zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci „Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Vohančice“ je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel a 1 vyhotovení dodatku č. 2 bude použito pro účely administrace projektu na SFŽP.

Za zhotovitele:
RNDr. Ladislav Pokorný
Jednatel


ENVIREX, spol. s r.o.
Petrovická 861
592 31 Nové Město na Moravě
tel. + fax: 566 616 730, 566 616 870
DIČ: CZ4790470C

Dne:

21. 12. 15

Za objednatele:
Milan Šejnoha
starosta obce



Dne:

23. 12. 2015



Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Vohančice - zálohová fakturace prosinec 2015				
Název položky	Jednotka	Počet jedn.	Cena / jedn.	Celkem Kč
Realizační projekt hydrogeologického průzkumu	kpl.	0	5 500 Kč	0 Kč
Geologické práce				
Sled a řízení prací hydrogeologického průzkumu	hod.	0	300 Kč	0 Kč
Terénní rekognoskace	hod.	0	350 Kč	0 Kč
Hydrogeologické práce	hod.	0	350 Kč	0 Kč
Hydrodynamické vyhodnocení	hod.	0	400 Kč	0 Kč
Geologické vyhodnocení	hod.	0	350 Kč	0 Kč
Vypracování zprávy	hod.	24	400 Kč	9 600 Kč
Reprodukce zprávy	kpl.	1	1 000 Kč	1 000 Kč
Geologické práce celkem				10 600 Kč
Vzorkovací práce				
Odběry vzorků z vrtů čerpáním - 1 vrt	ks	3	350 Kč	1 050 Kč
Přeprava vzorků	km	210	10 Kč	2 100 Kč
Vzorkovací práce celkem				3 150 Kč
Hydrodynamické zkoušky				
Poloprovodní čerpací zkouška - 1 vrt	den	28	2 000 Kč	56 000 Kč
Stoupací zkouška - 1 vrt	den	3	800 Kč	2 400 Kč
Hydrodynamické zkoušky celkem				58 400 Kč
Laboratorní práce				
Krácený fyzikální a chemický rozbor vody - 1 vrt	ks	2	1 800 Kč	3 600 Kč
Úplný rozbor vody podle vyhl. 252/2004 Sb. - 1 vrt	ks	1	10 500 Kč	10 500 Kč
Stanovení objemové aktivity ²²² Rn - 1 vrt	ks	3	350 Kč	1 050 Kč
Stanovení objemové aktivity α, β - 1 vrt	ks	1	1 800 Kč	1 800 Kč
0				16 950 Kč
Geofyzikální práce				
Přípravné práce	hod.	0	350 Kč	0 Kč
Metoda VDV	ha	0	3 000 Kč	0 Kč
Doprava	km	0	10 Kč	0 Kč
Závěrečné zpracování	kpl.	0	5 000 Kč	0 Kč
Geofyzikální práce celkem				0 Kč
Geodetické práce				
Polohové a výškové zaměření vrtů	kpl.	0	3 500 Kč	0 Kč
Dopravné	km	0	10 Kč	0 Kč
Geodetické práce celkem				0 Kč
Technické práce - vrt VO-1-15				
Vrtné práce průměr 282 mm	m	0	1 900 Kč	0 Kč
Vrtné práce průměr 254 mm	m	0	1 400 Kč	0 Kč
Výstroj PVC pažnicí průměr 160/6,2 mm	m	0	350 Kč	0 Kč
Obsyp práným štěrkem fr. 4/8 mm	m3	0	400 Kč	0 Kč
Cementace vrtného mezikruží na pískový přechod	kpl.	0	2 500 Kč	0 Kč
Čištění a odpískování vrtu	kpl.	0	3 000 Kč	0 Kč
Ocelová ochranka - převlečné zhlaví - 2 vrtů	ks.	0	1 800 Kč	0 Kč
Likvidace vrtné drtě uložením na skládku včetně dopravy	t	0	350 Kč	0 Kč
Přeprava vrtné soupravy a materiálu	km	0	50 Kč	0 Kč
Technické práce - vrt VO-1-15 - celkem				0 Kč
Technické práce - vrt VO-2-15				
Přeprava vrtné soupravy	km	0	50 Kč	0 Kč
Příprava a likvidace pracoviště	kpl.	0	8 500 Kč	0 Kč
Technologické pažení d426 mm	m	0	790 Kč	0 Kč
vrtné práce 450/350 mm	m	0	3 150 Kč	0 Kč
Výstroj PVC pažnicí průměr 160/7,5 mm	m	0	450 Kč	0 Kč
Obsyp práným štěrkem fr. 1,6/4 mm	m3	0	800 Kč	0 Kč
Jílování, těsnící jíl 350/160 mm	m	0	650 Kč	0 Kč
Čištění a odpískování vrtu	kpl.	0	3 000 Kč	0 Kč
Ocelová ochranka - převlečné zhlaví	ks.	0	1 800 Kč	0 Kč
Likvidace vrtného kalu uložením na skládku	t	0	350 Kč	0 Kč
Cementace zhlaví	kpl.	0	600 Kč	0 Kč
Centrátoř	ks	0	350 Kč	0 Kč
Technické práce - vrt VO-2-15 - celkem				0 Kč

Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Vohančice - zálohová fakturace prosinec 2015				
Název položky	Jednotka	Počet jedn.	Cena / jedn.	Celkem Kč
Ostatní				
Propagace projektu - cedule 300x400 mm - výroba, montáž	kpl.	1	1 500 Kč	1 500 Kč
Uvedení pozemku do původního stavu	kpl.	0	3 000 Kč	0 Kč
Ostatní celkem				1 500 Kč
Celkem bez DPH				90 600 Kč
DPH 21 %				19 026 Kč
Celkem včetně DPH 21 %				109 626 Kč

Obec Vohančice:

TDI:

ENVIREX spol. s r.o.:



ENVIREX spol. s r.o.
Petrovická 861
592 31 Nové Město na Moravě
tel./fax: 566 616 737, 566 616 970
DIČ: CZ47014700