


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Byt č.17 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	34,69
Objednatel :	Náklady na MJ (bez DPH) :	9 167
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	12 826
Z	Montáž celkem	37 109	náklady spojené s umístěním stavby	11 544
R	HSV celkem	72 550		
N	PSV celkem	183 974		
	ZRN celkem	293 632		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	293 632	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	318 002	VRN celkem	24 370
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Hrabec Jan		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
15.1.2014		Podpis:		Podpis :
				
				
		AUSTIS stavební s.r.o. K Austlu 680 154 00 Praha 5 - Slivenec IČO: 28184343 DIČ: CZ28184343		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	318 002,08 Kč		
DPH	15 % činí :	47 700,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč		
DPH	21 % činí :	0,00 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			365 702,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.17 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 078	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	28 382	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	6 200	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 776	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	10 855	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	380	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 852	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 481	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 164	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 774	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	9 294	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	11 809	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	28 481	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	37 755	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 616	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	13 851	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	22 741	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	5 857	0	0	0
781 Obklady keramické	0	20 091	0	0	0
783 Nátěry	0	5 757	0	0	0
784 Malby	0	13 784	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	37 109	0
979 Suť - odpad	16 547	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 550	183 974	0	37 109	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		5,0	256 524	12 826
náklady spojené s umístěním stavby		4,5	256 524	11 544
CELKEM VRN				24 370

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.17 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346 24-4351.RT3	Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm z tvárnice Ytong	m2	1,84	586,00	1 078,24
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 078,24
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	611 40-1971.R00	Příplatek za protiplišňovou přísadu do štuk.vrstvy část předsíně	m2	10,20	6,60	67,32
3	611 42-1231.RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	34,69	62,80	2 178,53
4	611 47-1413.R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	34,69	157,00	5 446,33
5	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem dveří, obkladů s použitím suché maltové směsi	m	32,80	40,40	1 325,12
6	612 42-1231.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	121,20	48,60	5 890,32
7	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	103,00	98,60	10 155,80
8	612 47-3181.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklad v koupelně	m2	18,20	168,00	3 057,60
9	612 48-1211.RT3	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,84	142,00	261,28
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				28 382,30
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	979 09-0000.R00	Bourací práce pro ZTI vysekání rýh, vybourání prostupů	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 200,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	34,69	166,50	5 775,89
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 775,89
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
12	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	34,69	70,50	2 445,65
13	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách několikanásobně	m2	104,07	80,80	8 408,86
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				10 854,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	965 08-1713.RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	4,71	80,60	379,63
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				379,63
Díl: 97		Prorážení otvorů				
15	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,00	98,60	1 577,60
16	978 05-9511.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 sokly	m2	2,54	108,00	274,32
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 851,92
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,10	705,00	1 480,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 480,50
Díl: 711		Izolace proti vodě				
18	711 21-2002.RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	6,49	465,00	3 017,85
19	998 71-1203.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	4,83	30,18	145,76
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				3 163,61
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
20	721 10-0902.R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100	kus	1,00	226,00	226,00
21	721 14-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00	533,00	533,00
22	721 14-0935.R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	1,00	486,00	486,00
23	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,70	189,00	1 644,30
24	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	1,00	397,00	397,00
25	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	112,00	336,00
26	721 29-0100.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	kpl	1,00	436,00	436,00
27	721 29-9999.R00	Přípomocné práce	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
28	998 72-1203.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	2,05	56,58	116,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 774,30
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
29	722 17-4311.R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	12,40	236,00	2 926,40

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.17 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	722 18-1231.RT4	Izolace nápleková MIRELON PET tl. stěny 6 mm	m	12,40	49,80	617,52
31	722 20-0000.RA0	Demontáž stávajících rozvodů ZTI	soubor	1,00	680,00	680,00
32	722 22-0112.R00	Nástěnka pro výtokový ventil	kus	1,00	193,00	193,00
33	722 22-0122.R00	Nástěnka K 247, pro baterii	pár	3,00	387,00	1 161,00
34	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí	m	12,40	34,40	426,56
35	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	12,40	29,10	360,84
36	722 29-9999.R00	Přípomocné práce	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
37	998 72-2203.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1,40	91,65	128,31
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				9 293,63
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
38	723 16-4104.RT3	Potrubí z měděných trubek D 15-25 mm spojované	m	10,10	494,00	4 989,40
39	723 16-5222.R00	Montáž tvar.Cu D15-22 mm	kus	1,00	389,00	389,00
40	422-37023.A	Kohout kulový plyn	kus	1,00	468,00	468,00
41	723 29-9998.R00	Revize rozvodů a plynových spotřebičů	soubor	1,00	2 600,00	2 600,00
42	723 29-9999.R00	Přípomocné práce	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
43	998 72-3203.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	1,40	116,46	163,05
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				11 809,45
Díl:	725	Zařizovací předměty				
44	725 01-3163.R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	1,00	3 860,00	3 860,00
45	725 22-4137.R00	Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1600 mm	soubor	1,00	5 860,00	5 860,00
46	725 01-7132.R00	Umyvadlo na šrouby, bílé	soubor	1,00	1 260,00	1 260,00
47	725 29-0010.RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	268,00	268,00
48	725 29-0030.RA0	Demontáž vany, včetně baterie a obezdění	kus	1,00	220,00	220,00
49	725 31-0821.R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách	soubor	1,00	220,00	220,00
50	725 81-9402.R00	Dodávka a montáž ventilu rohového	soubor	1,00	125,00	125,00
51	725 81-9403.R00	Dodávka a montáž ventilu pračkového	soubor	1,00	260,00	260,00
52	725 81-9404.R00	Dodávka a montáž ventilu pro myčku	soubor	1,00	286,00	286,00
53	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	144,00	288,00
54	551-44202	Baterie umyvadlová, dřezová	kus	1,00	1 186,00	1 186,00
55	725 83-9203.R00	Montáž baterie vanové nástěnné	soubor	1,00	144,00	144,00
56	551-44210	Baterie vanová	kus	1,00	2 080,00	2 080,00
57	725 86-0182.RT1	Sífon pračkový podomítková uzávěrka s přípojem vody	kus	1,00	468,00	468,00
58	725 86-0201.R00	Sífon dřezový, přípoj myčka	kus	1,00	526,00	526,00
59	725 86-0251.R00	Sífon umyvadlový chromovaný	kus	1,00	680,00	680,00
60	725 98-9998.R00	Přípomocné práce	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
61	725 98-9999.R00	Dodávka a montáž drobného materiálu, fitinků	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
62	725 98-0113.R00	Dviřka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	536,00	536,00
63	728 41-5000.R00	Oprava, event. výměna mřížky větrací	kus	1,00	412,00	412,00
64	728 61-6514.R00	Dodávka a montáž digestoře s filtrem	kus	1,00	5 600,00	5 600,00
65	998 72-5203.R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m	%	0,36	283,79	102,16
Celkem za		725 Zařizovací předměty				28 481,16
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
66	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00	30,10	30,10
67	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	4,00	79,80	319,20
68	611-87176.z	Prah dubový	kus	4,00	138,00	552,00
69	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	512,00	1 536,00
70	611-60103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. bílé	kus	2,00	980,00	1 960,00
71	611-60604	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo bílé	kus	1,00	1 420,00	1 420,00
72	766 81-0010.RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 180 cm	kus	1,00	18 600,00	18 600,00
		Demontáž nábytku, bytových doplňků, těles,... vč.likvidace a začistění	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00
73	766 82-5800.R00					
74	766 95-0010.RAA	Oprava dřevěných oken bez výměny prvků	m2	0,77	1 620,00	1 250,64
75	766 95-0020.RAA	Oprava dřevěných zárubní, opálení a nátěr bez výměny prvků	m2	6,58	682,00	4 487,56
76	766 95-0021.RAA	Oprava vstupních dveří bez výměny prvků	m2	1,60	1 980,00	3 168,00
77	998 76-6203.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,70	371,24	631,10
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				37 754,60
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.17 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	767 64-7911.R00	Oprava dveří - výměna zámku vč.dodávky vstupní dveře	kus	1,00	368,00	368,00
79	767 64-7912.R00	Oprava dveří - výměna klik a štítků	sada	4,00	590,00	2 360,00
80	549-14625	Dveřní kování vstupní dveře	kus	1,00	1 280,00	1 280,00
81	549-14624	Dveřní kování vnitřní dveře	kus	3,00	492,00	1 476,00
82	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,40	54,84	131,62
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				5 615,62
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
83	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	8,50	368,00	3 128,00
84	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	8,50	166,00	1 411,00
85	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	8,50	26,30	223,55
86	771 57-0014.RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	8,50	468,00	3 978,00
87	597-62314.1	Dlaždice 29,7x29,7 Color výběr objednatele	m2	8,50	280,00	2 380,00
88	771 13-0112.R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm	m	2,50	80,60	201,50
89	597-62317.1	Sokl keramický kuchyňský kout	kus	17,00	45,00	765,00
90	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,50	39,90	339,15
91	771 57-9795.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	8,50	38,60	328,10
92	998 77-1203.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	8,60	127,54	1 096,87
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic				13 851,17
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
93	775 41-1810.R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	19,94	3,60	71,78
94	775 41-3040.R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	19,94	22,60	450,64
95	614-13330	Lišta dřevěná dubová	m	19,94	96,30	1 920,22
96	775 51-1800.R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	4,40	86,00	378,40
97	775 51-1952.R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	kus	3,00	1 650,00	4 950,00
98	775 59-2000.R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	18,20	325,00	5 915,00
99	775 59-9120.R00	Impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	18,20	71,90	1 308,58
100	775 59-9130.R00	Celoplošné tmelení Fugenkitt	m2	18,20	66,30	1 206,66
101	775 59-9144.R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, přebroušení	m2	18,20	262,00	4 768,40
102	775 98-1112.R00	Lišta přechodová v obytné místnosti mezi dlažbou a vlysy	m	4,20	326,00	1 369,20
103	998 77-5203.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,80	223,39	402,10
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				22 740,99
Díl:	776	Podlahy povlakové				
104	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	6,10	212,00	1 293,20
105	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	6,10	22,30	136,03
106	776 52-1100.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	6,10	142,00	866,20
107	284-12230	Podlahovina PVC např.Forbo tl. 2,0 mm 30m	m2	6,10	290,00	1 769,00
108	776 41-1000.R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	16,10	19,90	320,39
109	283-42400	Soklík profil z měkčeného PVC	m	16,10	32,80	528,08
110	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm vyspravení podkladu	m2	6,10	146,00	890,60
111	998 77-6203.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	0,93	58,04	53,97
Celkem za		776 Podlahy povlakové				5 857,47
Díl:	781	Obklady keramické				
112	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	18,20	146,00	2 657,20
113	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	18,20	22,60	411,32
114	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	28,50	26,30	749,55
115	597-60131.A	Lišta plastová	m	28,50	56,80	1 618,80
116	781 41-5014.RAI	Obklad pórovinový do tmele Schomburg 30 x 20 cm do tmel Unifix 2K, obklad ve specifikaci	m2	18,20	444,00	8 080,80
117	597-81366.3	Obkládačka Color 20x30cm výběr objednatele	m2	18,20	280,00	5 096,00
118	781 41-9706.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotu - plošně	m2	18,20	32,60	593,32
119	998 78-1203.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4,60	192,07	883,52
Celkem za		781 Obklady keramické				20 090,51
Díl:	783	Nátěry				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.17 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
120	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním obroušením, vč.odmaštění - tělesa ÚT, vedení	m2	10,56	76,80	811,01
121	783 39-4240.R00	Nátěr disperzní radiátorů, vedení Z + 1x + 2x email	m2	10,56	286,00	3 020,16
122	783 60-1814.R00	Odstranění nátěrů truhlář., zárub výplň.oškrábáním obroušením	m2	8,19	46,20	378,38
123	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel (dveř.zárubně)	m2	8,19	189,00	1 547,91
	Celkem za	783 Nátěry				5 757,46
Díl:	784	Malby				
124	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	137,70	23,20	3 194,64
125	784 19-5212.R00	Malba tekutá disperzní, bílá, 2 x stěny a strop	m2	137,70	56,30	7 752,51
126	784 40-3801.R00	Odstranění maleb omytím chem.prostředky oškrábání v místnosti H do 3,8 m	m2	137,70	20,60	2 836,62
	Celkem za	784 Malby				13 783,77
Díl:	M21	Elektromontáže				
127	210 00-0000.RP	Elektroinstalace včetně revizní zprávy (samostatný výkaz)	kpl	1,00	37 108,70	37 108,70
	Celkem za	M21 Elektromontáže				37 108,70
Díl:	979	Sut' - odpad				
128	979 01-1211.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,90	465,00	1 813,50
129	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	11,70	352,00	4 118,40
130	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,90	360,00	1 404,00
131	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	54,60	13,70	748,02
132	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,90	360,00	1 404,00
133	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	39,00	56,00	2 184,00
134	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva ostatní	t	3,90	1 250,00	4 875,00
	Celkem za	979 Sut' - odpad				16 546,92

Stavba: Praha 3, Želivského 2387/15
Objekt: Byt č.17
Část: Elektroinstalace

Datum: 15.1.2014

P.Č.	Technický popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7
	SILNOPROUD				12 611,00
1	ROZVADĚČE - dodávka				2 997,00
1.1	Jistič B10/1	ks	3,00	189,00	567,00
1.2	Jistič B16/1	ks	5,00	214,00	1 070,00
1.3	Proudový cráníč 25/1/003	ks	1,00	1 360,00	1 360,00
2	NOSNÝ MATERIÁL-KABELY, VODIČE - dodávka				2 591,60
2.1	Kabel CYKY O3x1,5	m		13,00	
2.2	Kabel CYKY J3x1,5	m	62,00	15,00	930,00
2.3	Kabel CYKY J3x2,5	m	85,00	17,00	1 445,00
2.4	Kabel CYKY J5x1,5	m	5,00	19,80	99,00
2.5	Vodič CY (zel./žl)	m	12,00	9,80	117,60
3	NOSNÝ MATERIÁL-KRABICE, TRUBKY - dodávka				746,40
3.1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	22,00	7,30	160,60
3.5	Svorka "Bernard"	ks	2,00	12,90	25,80
3.6	Posružný materiál	pol	1,00	560,00	560,00
4	MATERIÁL-PŘÍSTROJE - dodávka				2 536,00
4.1	Spínač řazení 1, vč.krytu, bílá, IP20	ks	6,00	138,00	828,00
4.2	Spínač řazení 5, vč.krytu, bílá, IP20	ks	1,00	166,00	166,00
4.3	Spínač řazení 6, vč.krytu, bílá, IP20	ks		176,00	
4.4	Spínač řazení 7, vč.krytu, bílá, IP20	ks		238,00	
4.5	Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	5,00	126,00	630,00
4.6	Zásuvka dvojnásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	6,00	152,00	912,00
5	MATERIÁL-SVÍTIDLA - dodávka				3 740,00
5.1	Svítidlo žárovkové stropní	ks	4,00	560,00	2 240,00
5.2	Svítidlo žárovkové nástěnné	ks	1,00	820,00	820,00
5.3	Svítidlo kuchyně pod linku	ks	1,00	680,00	680,00
	SLABOPROUD,REVIZE				4 497,70
1	TELEFONNÍ ROZVOD - dodávka				373,20
1.1	Kabel UTP cat.5e	m	12,00	8,60	103,20
1.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	12,00	7,20	86,40
1.3	Telefonní zásuvka RJ45 cat.5e	ks	1,00	176,00	176,00
1.4	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1,00	7,60	7,60
2	SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - dodávka				554,50
2.1	Koaxiální kabel 75 Ohm pro TV signál	m	12,00	12,20	146,40
2.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	12,00	11,80	141,60
2.3	Krabice přístrojová	ks	1,00	6,50	6,50
2.4	Zásuvka KTV	ks	1,00	260,00	260,00
3	OSTATNÍ				3 570,00
3.1	Revize	ks	1,00	2 600,00	2 600,00
3.2	Autonomní hlásič požáru	ks	1,00	970,00	970,00
4	MONTÁŽE				20 000,00
4.1	Montáž silnoproudých rozvodů včetně vyzbrojení rozvaděče RB	soub	1,00	11 800,00	11 800,00
4.2	Montáž slaboproudých rozvodů	soub	1,00	4 600,00	4 600,00
4.3	Pomocné práce	soub	1,00	3 600,00	3 600,00
	Celkem				37 108,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Byt č.18 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	53,77
Objednatel :	Náklady na MJ (bez DPH) :	5 777
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	12 299
Z	Montáž celkem	41 305	náklady spojené s umístěním stavby	11 069
R	HSV celkem	84 410		
N	PSV celkem	161 569		
ZRN celkem		287 284		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		287 284	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		310 652	VRN celkem	23 368
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Hrabec Jan		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
15.1.2014		Podpis: 		Podpis :
		 AUSTIS stavební s.r.o. K Austisu 680 154 00 Praha 5 - Slivenec IČO: 28184343 DIČ: CZ28184343 		
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	310 651,77 Kč	
DPH		15 % činí :	46 598,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	0,00 Kč	
DPH		21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			357 250,00 Kč	

Poznámka :

Stavba : **Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3**
 Objekt : **Byt č.18 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	36 708	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	7 800	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	8 685	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	17 971	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	332	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 204	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 904	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 134	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	3 740	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	10 298	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	12 698	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	44 413	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	8 940	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	2 424	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	23 838	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	21 638	0	0	0
781 Obklady keramické	0	5 486	0	0	0
783 Nátěry	0	5 902	0	0	0
784 Malby	0	20 058	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	41 305	0
979 Suť - odpad	9 807	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	84 410	161 569	0	41 305	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		5,0	245 979	12 299
náklady spojené s umístěním stavby		4,5	245 979	11 069
CELKEM VRN				23 368

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.18 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	611 42-1231.RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	52,16	62,80	3 275,65
2	611 47-1413.R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	52,16	157,00	8 189,12
3	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem dveří, obkladů s použitím suché maltové směsi	m	71,80	40,40	2 900,72
4	612 42-1231.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	154,10	48,60	7 489,26
5	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	142,80	98,60	14 080,08
6	612 47-3181.R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká pod obklad v kuchyni	m2	4,60	168,00	772,80
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				36 707,63
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
7	979 09-0000.R00	Bourací práce pro ZTI vysekání rýh, vybourání prostupů	kpl	1,00	7 800,00	7 800,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				7 800,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
8	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	52,16	166,50	8 684,64
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				8 684,64
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
9	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	52,16	70,50	3 677,28
10	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	156,48	80,80	12 643,58
11	952 90-211.R00	několikanásobné	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				17 970,86
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	965 08-1712.R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2 spíž, komora	m2	4,12	80,60	332,07
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				332,07
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 komora	m2	11,40	98,60	1 124,04
14	978 05-9511.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 sokl spíž	m2	0,74	108,00	80,35
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 204,39
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,70	705,00	1 903,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 903,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
16	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,50	189,00	283,50
17	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	112,00	112,00
18	721 29-0100.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	kpl	1,00	436,00	436,00
19	721 29-9999.R00	Přípomocné práce kontrola stávajících rozvodů	kpl	1,00	1 260,00	1 260,00
20	998 72-1203.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	2,05	20,92	42,88
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 134,38
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
21	722 17-4311.R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	2,60	236,00	613,60
22	722 18-1231.RT4	Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 6 mm	m	2,60	49,80	129,48
23	722 20-0000.RA0	Demontáž stávajících rozvodů ZTI	soubor	1,00	680,00	680,00
24	722 22-0112.R00	Nástěnka pro výtokový ventil	kus	1,00	193,00	193,00
25	722 22-0122.R00	Nástěnka K 247, pro baterii	pár	1,00	387,00	387,00
26	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí	m	2,60	34,40	89,44
27	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	2,60	29,10	75,66
28	722 29-9999.R00	Přípomocné práce kontrola stávajících rozvodů	kpl	1,00	1 520,00	1 520,00
29	998 72-2203.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1,40	36,88	51,63
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				3 739,81
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
30	723 16-4104.RT3	Potrubí z měděných trubek D 15-25 mm spojované	m	8,50	494,00	4 199,00
31	723 16-5222.R00	Montáž tvar.Cu D15-22 mm	kus	1,00	389,00	389,00
32	422-37023.A	Kohout kulový plyn	kus	1,00	468,00	468,00
33	723 29-9998.R00	Revize rozvodů a plynových spotřebičů	soubor	1,00	2 600,00	2 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.18 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	723 29-9999.R00	Přípomocné práce	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
35	998 72-3203.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	1,40	101,56	142,18
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				10 298,18
Díl: 725		Zařizovací předměty				
36	725 61-9101.R00	Montáž plynových sporáků	kus	1,00	468,00	468,00
37	725 81-9404.R00	Dodávka a montáž ventilu pro myčku	soubor	1,00	286,00	286,00
38	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	144,00	144,00
39	551-44202	Baterie umyvadlová, dřezová	kus	1,00	1 186,00	1 186,00
40	725 86-0182.RT1	Sifon pračkový podomítková uzávěrka s přípojem vody	kus	1,00	468,00	468,00
41	725 86-0201.R00	Sifon dřezový, přípoj myčka	kus	1,00	526,00	526,00
42	725 98-9998.R00	Přípomocné práce úprava stávajících zařiz. předmětů (oprava lišt,...)	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
43	725 98-9999.R00	Dodávka a montáž drobného materiálu, fitinků	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
44	728 41-5000.R00	Oprava, event. výměna mřížky větrací	kus	2,00	412,00	824,00
45	728 61-6514.R00	Dodávka a montáž digestoře s filtrem	kus	1,00	5 600,00	5 600,00
46	998 72-5203.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	0,36	126,52	45,55
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				12 697,55
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
47	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00	30,10	210,70
48	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm zpětná montáž stávajících	kus	7,00	79,80	558,60
49	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00	512,00	3 072,00
50	611-60103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. bílé	kus	3,00	980,00	2 940,00
51	611-60604	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo bílé	kus	3,00	1 420,00	4 260,00
52	766 81-0010.RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 180 cm	kus	1,00	18 600,00	18 600,00
53	766 82-5800.R00	Demontáž nábytku, bytových doplňků, těles,... vč.likvidace a začistění	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00
54	766 95-0010.RAA	Oprava dřevěných oken bez výměny prvků	m2	0,86	1 620,00	1 399,68
55	766 95-0020.RAA	Oprava dřevěných zárubní, opálení a nátěr bez výměny prvků	m2	7,14	682,00	4 869,48
56	766 95-0021.RAA	Oprava vstupních dveří bez výměny prvků	m2	2,00	1 980,00	3 960,00
57	998 76-6203.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,70	436,70	742,40
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				44 412,86
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
58	767 64-7911.R00	Oprava dveří - výměna zámku vč.dodávky vstupní dveře	kus	1,00	368,00	368,00
59	767 64-7912.R00	Oprava dveří - výměna klik a štitků	sada	7,00	590,00	4 130,00
60	549-14625	Dveřní kování vstupní dveře	kus	1,00	1 280,00	1 280,00
61	549-14624	Dveřní kování vnitřní dveře	kus	6,00	492,00	2 952,00
62	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,40	87,30	209,52
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				8 939,52
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				
63	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	0,86	368,00	316,48
64	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	0,86	166,00	142,76
65	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	0,86	26,30	22,62
66	771 13-0112.R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm spíž	m	3,40	80,60	274,04
67	597-62317.1	Sokl keramický spíž	kus	17,00	45,00	765,00
68	771 57-0014.RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	0,86	468,00	402,48
69	597-62314.1	Dlaždice 29,7x29,7 Color výběr objednavatele	m2	0,86	280,00	240,80
70	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	0,86	39,90	34,31
71	771 57-9795.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	0,86	38,60	33,20
72	998 77-1203.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	8,60	22,32	191,93
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic				2 423,61
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
73	775 41-1810.R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	44,35	3,60	159,66
74	775 41-3040.R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	18,80	22,60	424,88
75	614-13330	Lišta dřevěná dubová	m	18,80	96,30	1 810,44

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.18 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	775 51-1800.R00	Demontáž podlah plovoucích vč.podložky	m2	21,21	80,60	1 709,53
77	775 51-1952.R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	kus	2,00	1 650,00	3 300,00
78	775 59-2000.R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	22,08	325,00	7 176,00
79	775 59-9120.R00	Impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	22,08	71,90	1 587,55
80	775 59-9130.R00	Celoplošné tmelení Fugenkitt	m2	22,08	66,30	1 463,90
81	775 59-9144.R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, přebroušení	m2	22,08	262,00	5 784,96
82	998 77-5203.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,80	234,17	421,50
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				23 838,43
Díl:	776	Podlahy povlakové				
83	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	25,40	168,00	4 267,20
84	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	25,40	22,30	566,42
85	776 52-1100.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	25,40	142,00	3 606,80
86	284-12230	Podlahovina PVC např.Forbo tl. 2,0 mm 30m	m2	25,40	290,00	7 366,00
87	776 41-1000.R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	36,55	19,90	727,35
88	283-42400	Soklík profil z měkčeného PVC	m	36,55	32,80	1 198,84
89	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	25,40	146,00	3 708,40
90	998 77-6203.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	0,92	214,41	197,26
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				21 638,26
Díl:	781	Obklady keramické				
91	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	4,60	146,00	671,60
92	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	4,60	22,60	103,96
93	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	11,90	26,30	312,97
94	597-60131.A	Lišta plastová	m	11,90	56,80	675,92
95	781 41-5014.RAI	Obklad pórovinný do tmele Schomburg 30 x 20 cm do tmele Unifix 2K, obklad ve specifikaci	m2	4,60	444,00	2 042,40
96	597-81366.3	Obkládačka Color 20x30cm výběr objednatele	m2	4,60	280,00	1 288,00
97	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	4,60	32,60	149,96
98	998 78-1203.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4,60	52,45	241,26
	Celkem za	781 Obklady keramické				5 486,07
Díl:	783	Nátěry				
99	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním obroušením, vč.odmaštění - tělesa ÚT, vedení	m2	8,78	76,80	674,30
100	783 39-4240.R00	Nátěr disperzní radiátorů, vedení Z + 1x + 2x email	m2	8,78	286,00	2 511,08
101	783 60-1814.R00	Odstranění nátěrů truhlář., zárub výplň.oškrábáním obroušením	m2	11,55	46,20	533,61
102	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel (dveř.zárubně)	m2	11,55	189,00	2 182,95
	Celkem za	783 Nátěry				5 901,94
Díl:	784	Malby				
103	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	201,80	23,20	4 681,76
104	784 19-5212.R00	Malba tekutá disperzní, bílá, 2 x stěny a strop	m2	201,80	56,30	11 361,34
105	784 40-3801.R00	Odstranění maleb omytím chem.prostředky oškrábání v místnosti H do 3,8 m	m2	194,90	20,60	4 014,94
	Celkem za	784 Malby				20 058,04
Díl:	M21	Elektromontáže				
106	210 00-0000.RP	Elektroinstalace včetně revizní zprávy (samostatný výkaz)	kpl	1,00	41 304,80	41 304,80
	Celkem za	M21 Elektromontáže				41 304,80
Díl:	979	Suť - odpad				
107	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,90	165,00	478,50
108	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	8,70	165,00	1 435,50
109	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,90	360,00	1 044,00
110	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	40,60	13,70	556,22
111	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,90	360,00	1 044,00
112	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,00	56,00	1 624,00
113	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva ostatní	t	2,90	1 250,00	3 625,00
	Celkem za	979 Suť - odpad				9 807,22

Stavba: Praha 3, Želivského 2387/15
Objekt: Byt č.18
Část: Elektroinstalace


Datum: 15.1.2014

P.Č.	Technický popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7
	SILNOPROUD				15 807,10
1	ROZVADĚČE - dodávka				2 594,00
1.1	Jistič B10/1	ks	2,00	189,00	378,00
1.2	Jistič B16/1	ks	4,00	214,00	856,00
1.3	Proudový cráníč 25/1/003	ks	1,00	1 360,00	1 360,00
2	NOSNÝ MATERIÁL-KABELY, VODIČE - dodávka				3 735,60
2.1	Kabel CYKY O3x1,5	m	22,00	13,00	286,00
2.2	Kabel CYKY J3x1,5	m	75,00	15,00	1 125,00
2.3	Kabel CYKY J3x2,5	m	124,00	17,00	2 108,00
2.4	Kabel CYKY J5x1,5	m	5,00	19,80	99,00
2.5	Vodič CY (zel./žl)	m	12,00	9,80	117,60
3	NOSNÝ MATERIÁL-KRABICE, TRUBKY - dodávka				797,50
3.1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	29,00	7,30	211,70
3.5	Svorka "Bernard"	ks	2,00	12,90	25,80
3.6	Posružný materiál	pol	1,00	560,00	560,00
4	MATERIÁL-PŘÍSTROJE - dodávka				3 820,00
4.1	Spínač řazení 1, vč.krytu, bílá, IP20	ks	7,00	138,00	966,00
4.2	Spínač řazení 5, vč.krytu, bílá, IP20	ks	1,00	166,00	166,00
4.3	Spínač řazení 6, vč.krytu, bílá, IP20	ks	2,00	176,00	352,00
4.4	Spínač řazení 7, vč.krytu, bílá, IP20	ks	1,00	238,00	238,00
4.5	Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	7,00	126,00	882,00
4.6	Zásuvka dvojnásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	8,00	152,00	1 216,00
5	MATERIÁL-SVÍTIDLA - dodávka				4 860,00
5.1	Svítilno žárovkové stropní	ks	6,00	560,00	3 360,00
5.2	Svítilno žárovkové nástěnné	ks	1,00	820,00	820,00
5.3	Svítilno kuchyně pod linku	ks	1,00	680,00	680,00
	SLABOPROUD,REVIZE				4 497,70
1	TELEFONNÍ ROZVOD - dodávka				373,20
1.1	Kabel UTP cat.5e	m	12,00	8,60	103,20
1.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	12,00	7,20	86,40
1.3	Telefonní zásuvka RJ45 cat.5e	ks	1,00	176,00	176,00
1.4	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1,00	7,60	7,60
2	SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - dodávka				554,50
2.1	Koaxiální kabel 75 Ohm pro TV signál	m	12,00	12,20	146,40
2.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	12,00	11,80	141,60
2.3	Krabice přístrojová	ks	1,00	6,50	6,50
2.4	Zásuvka KTV	ks	1,00	260,00	260,00
3	OSTATNÍ				3 570,00
3.1	Revize	ks	1,00	2 600,00	2 600,00
3.2	Autonomní hlásič požáru	ks	1,00	970,00	970,00
4	MONTÁŽE				21 000,00
4.1	Montáž silnoproudých rozvodů včetně vyzbrojení rozvaděče RB	soub	1,00	12 800,00	12 800,00
4.2	Montáž slaboproudých rozvodů	soub	1,00	4 600,00	4 600,00
4.3	Pomocné práce	soub	1,00	3 600,00	3 600,00
	Celkem				41 304,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Byt č.20 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	35,29
Objednatel :	Náklady na MJ (bez DPH) :	9 129
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	12 970
Z	Montáž celkem	38 109	náklady spojené s umístěním stavby	11 673
R	HSV celkem	71 572		
N	PSV celkem	187 821		
ZRN celkem		297 501		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		297 501	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		322 144	VRN celkem	24 642
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Hrabec Jan		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
15.1.2014		Podpis: 		Podpis :
				
		AUSTIS stavební s.r.o.		
		K Austisu 680		
		154 00 Praha 5 - Slivenec		
		IČO: 28184343		
		DIČ: CZ28184343 		
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	322 143,65 Kč	
DPH		15 % činí :	48 322,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	0,00 Kč	
DPH		21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			370 466,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.20 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 078	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	29 040	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	6 200	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 876	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	11 042	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	376	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 874	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 495	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 144	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 427	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	7 996	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	11 100	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	30 408	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	37 846	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 616	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	13 972	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	24 087	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	8 164	0	0	0
781 Obklady keramické	0	20 091	0	0	0
783 Nátěry	0	5 757	0	0	0
784 Malby	0	14 213	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	38 109	0
979 Suť - odpad	14 591	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	71 572	187 821	0	38 109	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		5,0	259 393	12 970
náklady spojené s umístěním stavby		4,5	259 393	11 673
CELKEM VRN				24 642

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.20 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346 24-4351.RT3	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm z tvárnice Ytong	m2	1,84	586,00	1 078,24
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 078,24
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	611 40-1971.R00	Příplatek za protiplísňovou přísadu do štuk.vrstvy část předsíně	m2	8,06	6,60	53,20
3	611 42-1231.RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	35,29	62,80	2 216,21
4	611 47-1413.R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	35,29	157,00	5 540,53
5	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem dveří, obkladů s použitím suché maltové směsi	m	32,80	40,40	1 325,12
6	612 42-1231.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	124,80	48,60	6 065,28
7	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	106,70	98,60	10 520,62
8	612 47-3181.R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká pod obklad v koupelně	m2	18,20	168,00	3 057,60
9	612 48-1211.RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,84	142,00	261,28
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				29 039,84
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	979 09-0000.R00	Bourací práce pro ZTI vysekání rýh, vybourání prostupů	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 200,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	35,29	166,50	5 875,79
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 875,79
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
12	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	35,29	70,50	2 487,95
13	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách několikánásobné	m2	105,87	80,80	8 554,30
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				11 042,24
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	965 08-1713.RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	4,67	80,60	376,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				376,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				
15	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,00	98,60	1 577,60
16	978 05-9511.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 sokly	m2	2,74	108,00	295,92
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 873,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,12	705,00	1 494,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 494,60
Díl: 711		Izolace proti vodě				
18	711 21-2002.RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	6,45	465,00	2 999,25
19	998 71-1203.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	4,83	29,99	144,86
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				3 144,11
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
20	721 10-0902.R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100	kus	1,00	226,00	226,00
21	721 14-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00	533,00	533,00
22	721 14-0935.R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	1,00	486,00	486,00
23	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,70	189,00	1 644,30
24	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	1,00	397,00	397,00
25	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	112,00	336,00
26	721 29-0100.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	kpl	1,00	436,00	436,00
27	721 29-9999.R00	Připomocné práce	kpl	1,00	1 260,00	1 260,00
28	998 72-1203.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	2,05	53,18	109,03
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 427,33
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
29	722 17-4311.R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	12,40	236,00	2 926,40

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.20 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	722 18-1231.RT4	Izolace návrková MIRELON PET tl. stěny 6 mm	m	12,40	49,80	617,52
31	722 20-0000.RA0	Demontáž stávajících rozvodů ZTI	soubor	1,00	680,00	680,00
32	722 22-0112.R00	Nástěnka pro výtokový ventil	kus	1,00	193,00	193,00
33	722 22-0122.R00	Nástěnka K 247, pro baterii	pár	3,00	387,00	1 161,00
34	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí	m	12,40	34,40	426,56
35	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	12,40	29,10	360,84
36	722 29-9999.R00	Přípomocné práce	kpl	1,00	1 520,00	1 520,00
37	998 72-2203.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1,40	78,85	110,39
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				7 995,71
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
38	723 16-4104.RT3	Potrubí z měděných trubek D 15-25 mm spojované	m	10,10	494,00	4 989,40
39	723 16-5222.R00	Montáž tvar.Cu D15-22 mm	kus	1,00	389,00	389,00
40	422-37023.A	Kohout kulový plyn	kus	1,00	468,00	468,00
41	723 29-9998.R00	Revize rozvodů a plynových spotřebičů	soubor	1,00	2 600,00	2 600,00
42	723 29-9999.R00	Přípomocné práce	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
43	998 72-3203.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	1,40	109,46	153,25
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				11 099,65
Díl: 725	Zařizovací předměty					
44	725 01-3163.R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodov	soubor	1,00	3 860,00	3 860,00
45	725 22-4137.R00	Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1600 mm	soubor	1,00	5 860,00	5 860,00
46	725 01-7132.R00	Umyvadlo na šrouby, bílé	soubor	1,00	1 260,00	1 260,00
47	725 29-0010.RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	268,00	268,00
48	725 29-0020.RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	220,00	220,00
49	725 29-0030.RA0	Demontáž vany, včetně baterie a obezdění	kus	1,00	1 680,00	1 680,00
50	725 61-9101.R00	Montáž plynových sporáků	kus	1,00	460,00	460,00
51	725 81-9402.R00	Dodávka a montáž ventilu rohového	soubor	1,00	125,00	125,00
52	725 81-9403.R00	Dodávka a montáž ventilu pračkového	soubor	1,00	260,00	260,00
53	725 81-9404.R00	Dodávka a montáž ventilu pro myčku	soubor	1,00	286,00	286,00
54	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	144,00	288,00
55	551-44202	Baterie umyvadlová, dřezová	kus	1,00	1 186,00	1 186,00
56	725 83-9203.R00	Montáž baterie vanové nástěnné	soubor	1,00	144,00	144,00
57	551-44210	Baterie vanová	kus	1,00	2 080,00	2 080,00
58	725 86-0182.RT1	Sífon pračkový podomítková uzávěrka s přípojem vody	kus	1,00	468,00	468,00
59	725 86-0201.R00	Sífon dřezový, přípoj myčka	kus	1,00	526,00	526,00
60	725 86-0251.R00	Sífon umyvadlový chromovaný	kus	1,00	680,00	680,00
61	725 98-9998.R00	Přípomocné práce	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
62	725 98-9999.R00	Dodávka a montáž drobného materiálu, fitinků	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
63	725 98-0113.R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	536,00	536,00
64	728 41-5000.R00	Oprava, event. výměna mřížky větrací	kus	1,00	412,00	412,00
65	728 61-6514.R00	Dodávka a montáž digestoře s filtrem	kus	1,00	5 600,00	5 600,00
66	998 72-5203.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	0,36	302,99	109,08
Celkem za		725 Zařizovací předměty				30 408,08
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
67	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00	30,10	120,40
68	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	4,00	79,80	319,20
69	611-87176.z	Prah dubový	kus	4,00	138,00	552,00
70	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	512,00	1 536,00
71	611-60103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. bílé	kus	2,00	980,00	1 960,00
72	611-60604	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo bílé	kus	1,00	1 420,00	1 420,00
73	766 81-0010.RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 180 cm	kus	1,00	18 600,00	18 600,00
74	766 82-5800.R00	Demontáž nábytku, bytových doplňků, těles,... vč.likvidace a začistění	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00
75	766 95-0010.RAA	Oprava dřevěných oken bez výměny prvků	m2	0,77	1 620,00	1 250,64
76	766 95-0020.RAA	Oprava dřevěných zárubní, opálení a nátěr bez výměny prvků	m2	6,58	682,00	4 487,56
77	766 95-0021.RAA	Oprava vstupních dveří bez výměny prvků	m2	1,60	1 980,00	3 168,00
78	998 76-6203.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,70	372,14	632,63
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				37 846,43

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.20 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
79	767 64-7911.R00	Oprava dveří - výměna zámku vč.dodávky vstupní dveře	kus	1,00	368,00	368,00
80	767 64-7912.R00	Oprava dveří - výměna klik a štítků	sada	4,00	590,00	2 360,00
81	549-14625	Dveřní kování vstupní dveře	kus	1,00	1 280,00	1 280,00
82	549-14624	Dveřní kování vnitřní dveře	kus	3,00	492,00	1 476,00
83	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,40	54,84	131,62
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				5 615,62
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
84	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	8,40	368,00	3 091,20
85	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	8,40	166,00	1 394,40
86	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	8,40	26,30	220,92
87	771 57-0014.RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	8,40	468,00	3 931,20
88	597-62314.1	Dlaždice 29,7x29,7 Color výběr objednavatele	m2	8,40	280,00	2 352,00
89	771 13-0112.R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm	m	5,60	80,60	451,36
90	597-62317.1	Sokl keramický kuchyňský kout	kus	17,00	45,00	765,00
91	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,40	39,90	335,16
92	771 57-9795.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	8,40	38,60	324,24
93	998 77-1203.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	8,60	128,65	1 106,43
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic				13 971,91
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
94	775 41-1810.R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	19,94	3,60	71,78
95	775 41-3040.R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	19,94	22,60	450,64
96	614-13330	Lišta dřevěná dubová	m	19,94	96,30	1 920,22
97	775 51-1800.R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	4,40	80,60	354,64
98	775 51-1952.R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	kus	3,00	1 650,00	4 950,00
99	775 59-2000.R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	19,83	325,00	6 444,75
100	775 59-9120.R00	Impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	19,83	71,90	1 425,78
101	775 59-9130.R00	Celoplošné tmelení Fugenkitt	m2	19,83	66,30	1 314,73
102	775 59-9144.R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, přebroušení	m2	19,83	262,00	5 195,46
103	775 98-1112.R00	Lišta přechodová v obytné místnosti mezi dlažbou a vlysy	m	4,20	365,00	1 533,00
104	998 77-5203.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,80	236,61	425,90
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				24 086,90
Díl:	776	Podlahy povlakové				
105	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	7,10	412,00	2 925,20
106	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	7,10	22,30	158,33
107	776 51-1810.R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	7,10	46,30	328,73
108	776 52-1100.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	7,10	142,00	1 008,20
109	284-12230	Podlahovina PVC např.Forbo tl. 2,0 mm 30m	m2	7,10	290,00	2 059,00
110	776 41-1000.R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	17,10	19,90	340,29
111	283-42400	Soklík profil z měkčeného PVC	m	7,10	32,80	232,88
112	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm vyspravení podkladu	m2	7,10	146,00	1 036,60
113	998 77-6203.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	0,92	80,89	74,42
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				8 163,65
Díl:	781	Obklady keramické				
114	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	18,20	146,00	2 657,20
115	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	18,20	22,60	411,32
116	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	28,50	26,30	749,55
117	597-60131.A	Lišta plastová	m	28,50	56,80	1 618,80
118	781 41-5014.RAI	Obklad pórovinový do tmele Schomburg 30 x 20 cm do tmele	m2	18,20	444,00	8 080,80
119	597-81366.3	Obkládačka Color 20x30cm výběr objednavatele	m2	18,20	280,00	5 096,00
120	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotou - plošně	m2	18,20	32,60	593,32
121	998 78-1203.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4,60	192,07	883,52

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.20 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	781 Obklady keramické				20 090,51
Díl:	783	Nátěry				
		Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním				
122	783 20-1811.R00	obroušením, vč.odmaštění - tělesa ÚT, vedení	m2	10,56	76,80	811,01
123	783 39-4240.R00	Nátěr disperzní radiátorů, vedení Z + 1x + 2x email	m2	10,56	286,00	3 020,16
		Odstranění nátěrů truhlář., zárub výplň.oškrábáním				
124	783 60-1814.R00	obroušením	m2	8,19	46,20	378,38
		Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel				
125	783 62-4200.R00	(dveř.zárubně)	m2	8,19	189,00	1 547,91
	Celkem za	783 Nátěry				5 757,46
Díl:	784	Malby				
126	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	141,99	23,20	3 294,17
127	784 19-5212.R00	Malba tekutá disperzní, bílá, 2 x stěny a strop	m2	141,99	56,30	7 994,04
		Odstranění maleb omytím chem.prostředky oškrábání v				
128	784 40-3801.R00	místnosti H do 3,8 m	m2	141,99	20,60	2 924,99
	Celkem za	784 Malby				14 213,20
Díl:	M21	Elektromontáže				
129	210 00-0000.RP	Elektroinstalace včetně revizní zprávy (samostatný výkaz)	kpl	1,00	38 108,70	38 108,70
	Celkem za	M21 Elektromontáže				38 108,70
Díl:	979	Sut' - odpad				
130	979 01-1211.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,90	456,00	1 778,40
131	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	11,70	165,00	1 930,50
132	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,90	360,00	1 404,00
133	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	54,60	18,60	1 015,56
134	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,90	360,00	1 404,00
135	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	39,00	56,00	2 184,00
136	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva ostatní	t	3,90	1 250,00	4 875,00
	Celkem za	979 Sut' - odpad				14 591,46

Stavba: Praha 3, Želivského 2387/15
 Objekt: Byt č.20
 Část: Elektroinstalace

Datum: 15.1.2014

P.Č.	Technický popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7
	SILNOPROUD				12 611,00
1	ROZVADĚČE - dodávka				2 997,00
1.1	Jistič B10/1	ks	3,00	189,00	567,00
1.2	Jistič B16/1	ks	5,00	214,00	1 070,00
1.3	Proudový cráníč 25/1/003	ks	1,00	1 360,00	1 360,00
2	NOSNÝ MATERIÁL-KABELY, VODIČE - dodávka				2 591,60
2.1	Kabel CYKY O3x1,5	m		13,00	
2.2	Kabel CYKY J3x1,5	m	62,00	15,00	930,00
2.3	Kabel CYKY J3x2,5	m	85,00	17,00	1 445,00
2.4	Kabel CYKY J5x1,5	m	5,00	19,80	99,00
2.5	Vodič CY (zel./žl)	m	12,00	9,80	117,60
3	NOSNÝ MATERIÁL-KRABICE, TRUBKY - dodávka				746,40
3.1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	22,00	7,30	160,60
3.5	Svorka "Bernard"	ks	2,00	12,90	25,80
3.6	Posružný materiál	pol	1,00	560,00	560,00
4	MATERIÁL-PŘÍSTROJE - dodávka				2 536,00
4.1	Spínač řazení 1, vč.krytu, bílá, IP20	ks	6,00	138,00	828,00
4.2	Spínač řazení 5, vč.krytu, bílá, IP20	ks	1,00	166,00	166,00
4.3	Spínač řazení 6, vč.krytu, bílá, IP20	ks		176,00	
4.4	Spínač řazení 7, vč.krytu, bílá, IP20	ks		238,00	
4.5	Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	5,00	126,00	630,00
4.6	Zásuvka dvojnásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	6,00	152,00	912,00
5	MATERIÁL-SVÍTIDLA - dodávka				3 740,00
5.1	Svítidlo žárovkové stropní	ks	4,00	560,00	2 240,00
5.2	Svítidlo žárovkové nástěnné	ks	1,00	820,00	820,00
5.3	Svítidlo kuchyně pod linku	ks	1,00	680,00	680,00
	SLABOPROUD,REVIZE				4 497,70
1	TELEFONNÍ ROZVOD - dodávka				373,20
1.1	Kabel UTP cat.5e	m	12,00	8,60	103,20
1.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	12,00	7,20	86,40
1.3	Telefonní zásuvka RJ45 cat.5e	ks	1,00	176,00	176,00
1.4	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1,00	7,60	7,60
2	SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - dodávka				554,50
2.1	Koaxiální kabel 75 Ohm pro TV signál	m	12,00	12,20	146,40
2.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	12,00	11,80	141,60
2.3	Krabice přístrojová	ks	1,00	6,50	6,50
2.4	Zásuvka KTV	ks	1,00	260,00	260,00
3	OSTATNÍ				3 570,00
3.1	Revize	ks	1,00	2 600,00	2 600,00
3.2	Autonomní hlásič požáru	ks	1,00	970,00	970,00
4	MONTÁŽE				21 000,00
4.1	Montáž silnoproudých rozvodů včetně vyzbrojení rozvaděče RB	soub	1,00	12 800,00	12 800,00
4.2	Montáž slaboproudých rozvodů	soub	1,00	4 600,00	4 600,00
4.3	Pomocné práce	soub	1,00	3 600,00	3 600,00
	Celkem				38 108,70

HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce bytových jednotek v k.ú.Žižkov, Praha 3

Prováděné práce	týden								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Byt č.20 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP									
Svislé a kompletní konstrukce									
Upravy povrchů vnitřní									
Bourání konstrukcí									
Izolace proti vodě									
Rozvody kanalizace, vodovod,plynovod									
Zařizovací předměty									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Podlahy z dlaždic a obklady									
Podlahy vlysové a parketové									
Podlahy povlakové									
Nátěry									
Malby									
Elektromontáže									
Byt č.4 v domě čp. 2389 Jana Želivského 19, 1.NP									
Svislé a kompletní konstrukce									
Upravy povrchů vnitřní									
Bourání konstrukcí									
Izolace proti vodě									
Rozvody kanalizace, vodovod,plynovod									
Zařizovací předměty									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Podlahy z dlaždic a obklady									
Podlahy vlysové a parketové									
Podlahy povlakové									
Nátěry									
Malby									
Elektromontáže									
Byt č.6 v domě čp. 2389 Jana Želivského 19, 2.NP									
Svislé a kompletní konstrukce									
Upravy povrchů vnitřní									
Bourání konstrukcí									
Izolace proti vodě									
Rozvody kanalizace, vodovod,plynovod									
Zařizovací předměty									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Podlahy z dlaždic a obklady									
Podlahy vlysové a parketové									
Podlahy povlakové									
Nátěry									
Malby									
Elektromontáže									

Handwritten signature and date: 17



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343 3

HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce bytových jednotek v k.ú.Žižkov, Praha 3

Prováděné práce	týden								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Byt č.1 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 1.NP									
Svislé a kompletní konstrukce									
Vodorovné konstrukce									
Upravy povrchů vnitřní									
Bourání konstrukcí									
Izolace proti vodě									
Rozvody kanalizace, vodovod,plynovod									
Zařizovací předměty									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Podlahy z dlaždic a obklady									
Podlahy vlysové a parketové									
Podlahy povlakové									
Nátěry									
Malby									
Elektromontáže									
Byt č.17 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP									
Svislé a kompletní konstrukce									
Upravy povrchů vnitřní									
Bourání konstrukcí									
Izolace proti vodě									
Rozvody kanalizace, vodovod,plynovod									
Zařizovací předměty									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Podlahy z dlaždic a obklady									
Podlahy vlysové a parketové									
Podlahy povlakové									
Nátěry									
Malby									
Elektromontáže									
Byt č.18 v domě čp. 2387 Jana Želivského 15, 5.NP									
Svislé a kompletní konstrukce									
Upravy povrchů vnitřní									
Bourání konstrukcí									
Izolace proti vodě									
Rozvody kanalizace, vodovod,plynovod									
Zařizovací předměty									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Podlahy z dlaždic a obklady									
Podlahy vlysové a parketové									
Podlahy povlakové									
Nátěry									
Malby									
Elektromontáže									



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343

INFORMACE O RIZICÍCH

Všichni zaměstnanci společnosti AUSTIS stavební s.r.o. včetně řídících a vedoucích pracovníků jsou pravidelně (1 x ročně) proškolení v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plně se řídí § 101 a 102 zákona 262/2006 Sb.

Při práci se subdodavateli informuje řídící pracovník stavby - stavbyvedoucí představitele subdodavatelských firem a jejich pracovníky o možných vzniklých rizicích a vymezuje jim přesná místa jejich pracovní činnosti. O seznámení s riziky se sepisuje písemný protokol. Za dodržování bezpečnosti na stavbě zodpovídá jmenovaný stavbyvedoucí.

Velké většina pracovníků společnosti byla proškolená a získala „**Certifikát koordinátora BOZP**“. Dále společnost tuto činnost nabízí a i vykonává na jiných stavbách pro jiné investory.

Naše společnost se řídí těmito zásadami a to především, že:

- Společnost zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce
- Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
- Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
- Každý ze zaměstnavatelů je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů,
- Společnost vytváří bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
- Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
- Společnost soustavně vyhledává nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťuje jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto

zjištění vyhledává a hodnotí rizika a přijímá opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu pravidelně kontroluje úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů.

- Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel rizika vyhodnotí a přijímá opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností společnosti na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci.

- Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, které jsou:

- omezování vzniku rizik,
- odstraňování rizik u zdroje jejich původu,
- přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,
- nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy,
- nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků,
 - surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s
 - vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky,
- omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů
 - pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik
 - na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,
- plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,
- provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů zařízení,
- udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Společnost přizpůsobuje opatření měnícím se skutečnostem, kontroluje jejich účinnost a dodržování a zajišťuje zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

CERTIFIKÁT

tímto se potvrzuje, že společnost

AUSTIS stavební s.r.o.

K Austisu 680, 15400 Praha 5 - Slivenec, Česká republika
IČ: 28184343
(dále jen „pojištěný“)

uzavřel s

Generali Pojišťovna a.s.

Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84, IČ: 61859869
(dále jen „pojistitel“)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

v následujícím rozsahu dle pojistné smlouvy č. 2939505810:

- Doba trvání pojištění:** 1. 1. 2013 na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
- Územní rozsah pojištění:** Evropa
- Rozsah pojištění:** dle ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění provozní odpovědnosti za škodu VPP O 2008/02, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu pro provozní a individuální rizika ZPP O 2008/02, Doplnkových pojistných podmínek uvedených v pojistné smlouvě a pojistné smlouvy uzavřené mezi pojištěným a pojistitelem
- Pojištěná rizika:** a) provozní odpovědnost za škodu včetně škod vč. odpovědnosti za škodu způsobenou při stavební činnosti
b) odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem
- Limit pojistného plnění:** a) 75 000 000 Kč
b) 15 000 000 Kč
- Spoluúčast na pojistné události:** a) 5 000,- Kč
pro škody v rozsahu „stavebnictví“ 10%, min. 50 000,- Kč
b) 10 %, min. 50 000,- Kč



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

V Praze dne 2. 1. 2014

Ing. Serhii Kravchenko
upisovatel senior

Ing. Daniel Krupicka
hlavní upisovatel

2.9.2013 - 31.12.2013

48213

Pojištění odpovědnosti za škodu



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

Pojistná smlouva / Pojistka č. 2939505810

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869
zastoupená Ilonou Hnízdilovou, ředitelkou oddělení Centrální úpis makléřských obchodů
a Bc. Daniele Krupičkou, upisovatelem seniorem
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.
(dále jen „pojistitel“)

a

AUSTIS a.s.

K Austisu 680, 15400 Praha 5 - Slivenec, Česká republika, IČ: 00550655
za níž jedná Marie Lukavská, člen představenstva a Ing. Jiří Horák, člen představenstva
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9026
(dále jen „pojistník“)

uzavírají tuto

**pojistnou smlouvu
o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti**

Pojištěným dle této pojistné smlouvy je:

AUSTIS a.s.

K Austisu 680, 15400 Praha 5 - Slivenec, Česká republika, IČ: 00550655

AUSTIS-REAL, s.r.o.

K Austisu 680, 15400 Praha 5 - Slivenec, Česká republika, IČ: 25702548

AUSTIS Praha spol. s r.o.

K Austisu 680, 15400 Praha 5 - Slivenec, Česká republika, IČ: 61456543

Ústavní a.s.

K Austisu 680, 15400 Praha 5 - Slivenec, Česká republika, IČ: 27121178

AUSTIS stavební s.r.o.

K Austisu 680, 15400 Praha 5 - Slivenec, Česká republika, IČ: 28184343

AUSTIS SLOVAKIA, s.r.o.

Prievozska 32, Bratislava 821 05, Slovenská republika, IČ: 31382215

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem PLATINUM Consulting s.r.o. se sídlem Ke Koulce 646/2, 15000 Praha 5, Česká republika, IČ: 28255623 (dále jen „zplnomocněný makléř“) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy. Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran. Písemnosti smluvní strany mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou se považují za doručené doručením na korespondenční adresu druhé smluvní strany.

Korespondenční adresy

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s. (odd. CUM), Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, ČR

Pojistník: adresa makléře - PLATINUM Consulting s.r.o., Ke Koulce 646/2, 15000 Praha 5, ČR

1. Všeobecná ustanovení

- 1.1. Vzájemná práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen „VPP O 2008/02“), Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu pro provozní a individuální rizika (dále jen „ZPP O 2008/02“), doplňkovými pojistnými podmínkami: Věci třetích osob (dále jen „DPP O 801“), Pozvolně působící vlivy, srážky (dále jen „DPP O 808“), Užívání pozemků, budov a prostor pro jiné účely (dále jen „DPP O 809“), Držba nemovitosti (dále jen „DPP O 890“), Věci zaměstnanců / návštěvníků (dále jen „DPP O 810“), Křížová odpovědnost (dále jen „DPP O 860“), Škody na životním prostředí (dále jen „DPP O 812“), Rozšířené krytí pro odpovědnost za výrobek (dále jen „DPP O 899“) a ustanoveními této pojistné smlouvy.
- 1.2. Znění pojistné smlouvy má přednost před ujednáním výše uvedených pojistných podmínek.

2. Předmět a rozsah pojištění

- 2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou způsobil jinému svou provozní činností a vyplývající z existence a provozu provozovny, pokud za ni odpovídá v důsledku své činnosti a právních vztahů uvedených v této pojistné smlouvě, k nimž je oprávněn na základě platných právních předpisů a na základě pojistných podmínek uvedených v odst. 1.1. této pojistné smlouvy.
- 2.2. Regresní náhrady nemocenského pojištění
Rozsah pojistného krytí se vztahuje také na regresní náhrady podle § 126, zák. č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění.
- 2.3. Odchylně od čl. 3, bod 6. ZPP O 2008/02 činí limit pojistného plnění pro zachraňovací náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob, které hradí pojistitel 30 % ze sjednaného limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojištění.
- 2.4. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že se pojištění rovněž vztahuje v rámci základního rozsahu pojištění dle ZPP O 2008/02 na rozšíření pojištění dle čl. 11, odst. 1 ZPP O 2008/02 „Stavebnictví“.
- 2.5. Nad rámec výluk dle pojistných podmínek, jimiž se pojištění dle této pojistné smlouvy řídí se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou toxickými a vysoce toxickými látkami a toxickým odpadem a to pro celý rozsah pojištění dle této pojistné smlouvy.
- 2.6. Na rámec výluk dle ZPP O 2008/02 se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem dle čl. 7, odst. 2 ZPP O 2008/02 nevztahuje (nad rámec výluk uvedených v tomto článku) na odpovědnost za škodu způsobenou kosmetickými výrobky.

3. Pojištěný předmět činnosti

- 3.1. Činnosti, ke kterým jsou pojištění oprávněni na základě výpisů z obchodního rejstříku, které jsou součástí (přílohou) této pojistné smlouvy dle elektronického výpisu ze systému ARES.
- 3.2. Výluky dle ZPP O 2008/02 a výluky dle této pojistné smlouvy zůstávají bez ohledu na pojištěný předmět činnosti dle čl. 3.1. této smlouvy zachovány.

4. Územní rozsah pojištění

Evropa

Pojištění na rozdíl od čl. 5 ZPP O 2008/02 kryje nároky na náhradu škody uplatněné na území Evropy podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy, kdy pojištěný za škodu odpovídá podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy a v rozsahu jím stanoveném.

Povinnost pojistitele plnit nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu státní moci, uznané či neuznané, pojištěného nebo třetích osob možné zjištění a likvidace škody, jakož i plnění ostatních povinností pojistitele.

5. Časový rozsah pojištění

- 5.1. Odchylně od čl. 4, odst. 1. ZPP O 2008/02 a čl. 4, odst. 2. ZPP O 2008/02 se pojištění vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, ke které dojde v době trvání pojištění, pokud škodná událost (jednání nebo opomenutí) vznikne v době trvání pojištění a pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemně uplatněn vůči pojištěnému v době trvání pojištění (claims made).
- 5.2. Zpětné pojistné krytí
Odchylně od čl. 4, odst. 1. ZPP O 2008/02, čl. 4, odst. 2. ZPP O 2008/02 a odst. 5.1. této pojistné smlouvy se pojištění rovněž vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, ke které dojde:
- v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012
 - pokud škodná událost (jednání nebo opomenutí) vznikne v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012
 - pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemně uplatněn vůči pojištěnému v době trvání pojištění dle této pojistné smlouvy.
- Vyloučeny z pojištění jsou škody, nároky na náhradu škody a příčiny vzniku škody, o kterých pojištěný v době uzavření této pojistné smlouvy věděl nebo musel vědět.

6. Limit pojistného plnění, spoluúčast

- 6.1. Základní rozsah pojištění dle ZPP O 2008/02
- | | |
|--|-----------------------|
| Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění: | 75 000 000,- Kč |
| Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: | 5 000,- Kč |
| Spoluúčast na každé pojistné události pro pojištění v rozsahu čl. 11, odstavec 1 ZPP O 2008/02 – „Stavebnictví“: | 10%, min. 50 000,- Kč |
- Limit pojistného plnění sjednaný pro základní rozsah pojištění vč. výše spoluúčasti pojištěného na každé pojistné události se vztahuje také na věcné rozšíření pojištění, není-li níže uvedeno jinak.
- a) Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem (dle čl. 7, odst. 2. ZPP O 2008/02)

Limit pojistného plnění:	15 000 000,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:	10 %, min. 50 000,- Kč
 - b) Náklady zdravotních pojišťoven při pracovních úrazech a nemocech z povolání (dle čl. 7, odst. 3. ZPP O 2008/02)

Limit pojistného plnění:	15 000 000,- Kč
--------------------------	-----------------
 - c) Čistě finanční škoda (dle čl. 7, odst. 4. ZPP O 2008/02)

Limit pojistného plnění:	10 000 000,- Kč
--------------------------	-----------------
 - d) Odpovědnost za škodu z vlastnictví nebo držby nemovitosti (dle čl. 7, odst. 1., písm. a) ZPP O 2008/02), DPP O 890 a DPP O 809
 - e) Odpovědnost za škodu z držení služebních bytů a obytných domů užívaných zaměstnanci pojištěného (dle čl. 7, odst. 1., písm. b) ZPP O 2008/02)
 - f) Odpovědnost za škodu z předvádění výrobků a účasti na výstavách a veletrzích (dle čl. 7, odst. 1., písm. c) ZPP O 2008/02)
 - g) Odpovědnost za škodu z reklamních zařízení, i pokud se nacházejí mimo pozemek pojištěného provozovny (dle čl. 7, odst. 1., písm. d) ZPP O 2008/02)
 - h) Odpovědnost za škodu z činnosti firemního požárního sboru (dle čl. 7, odst. 1., písm. f) ZPP O 2008/02)
 - i) Odpovědnost za škodu z držení a služebního použití bodných, sečných a střelných zbraní pojištěným a držení zvířat ke služebním účelům (dle čl. 7, odst. 1., písm. g) ZPP O 2008/02)
 - j) Odpovědnost za škodu z provozu sociálních zařízení pro zaměstnance (jako např. podnikové jídelny, rekreační zařízení, sportoviště apod.), i pokud jsou tato užívána také cizími osobami (dle čl. 7, odst. 1., písm. h) ZPP O 2008/02)
 - k) Odpovědnost za škodu ze zvláštních firemních akcí pořádaných pojištěným (dle čl. 7, odst. 1., písm. i) ZPP O 2008/02)
 - l) Odpovědnost za škodu na pronajatých nemovitostech (dle čl. 7, odst. 1., písm. k) ZPP O 2008/02)

Pojištění odpovědnosti za škodu

- 6.2. **DPP O 801 - Věci třetích osob**
Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 801: 3 000 000,- Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 5 000,- Kč
- 6.3. **DPP O 899 – Rozšířené krytí pro odpovědnost za výrobek**
Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 899: 5 000 000,- Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 5 %, minimálně 50 000,- Kč
- 6.4. **DPP O 808 - Pozvolně působící vlivy, srážky**
Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 808: 2 000 000,- Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 5 000,- Kč
- 6.5. **DPP O 810 - Věci zaměstnanců, návštěvníků**
Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 810:
Limit pojištění plnění na každou pojistnou událost se sjednává v rámci limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění jako jeho sublimit a činí:
– 25 000 Kč na jednoho zaměstnance při poškození, zničení nebo odcizení věcí, avšak nejvýše
– 10 000 Kč pro věci, které zaměstnanec obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy
– avšak maximálně 1 000 000 Kč na všechny pojistné události v ročním pojistném období.
A dále limit pojištění plnění pro motorová vozidla pro jednu a všechny pojistné události v ročním pojistném období činí 900 000 Kč.
(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: dle čl. 7 a čl. 8 DPP O 810
- 6.6. **DPP O 860 – Křížová odpovědnost za škodu**
Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 860: 75 000 000,- Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 10%, min. 5 000,- Kč
- 6.7. **DPP O 812 - Škody na životním prostředí**
Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 812: 15 000 000,- Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 5 000,- Kč
- 6.8. **Regresní náhrady nemocenského pojištění dle čl. 2.2. smlouvy**
Limit pojištění plnění pro připojištění dle čl. 2.2. smlouvy: 15 000 000,- Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 5 000,- Kč

7. Celkový limit pojištění plnění

Odchylně od čl. 8, odst. 3. ZPP O 2008/02 celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí, vč. náhrady nákladů dle čl. 3 ZPP O 2008/02, v jednom ročním období nepřesáhne jedenásobek limitu pojištění plnění sjednaného v čl. 6., odst. 6.1. této pojistné smlouvy pro základní rozsah pojištění.

8. Pojistné a úhrada pojištění

- 8.1. Pojistné je stanoveno na základě ročního obratu pojištěných z předmětné činnosti a v případě jeho změny bude aktualizována výše pojištění pro příští pojistné období formou dodatku k pojistné smlouvě, který připraví pojistitel na základě informací poskytnutých pojistníkem k výročnímu dni pojistné smlouvy, a to v souladu s čl. 9, odst. 1. ZPP O 2008/02.
Roční obrat činí 324 000 000,- Kč.

V souladu s čl. 9 ZPP O 2008/02 se Ročním obratem pro účely této smlouvy rozumí součet všech hrubých příjmů z dodávek a jiných plnění, které pojištěný dodal odběratelům s výjimkou výnosů z licencí, prodeje podniku nebo jeho části. Obrat se počítá bez DPH.

8.3. Rekapitulace pojistného

315 050,- Kč

Roční pojistné činí:

8.4. Pojistné se sjednává jako běžné.

8.5. Pojistné je hrazeno v ročních splátkách, které jsou splatné vždy k 1. 1. každého roku. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období. Platba bude prováděna na účet zplnomocněného makléře.

8.6. Pojistné za první pojistné období od 1. 1. 2013 do 1. 1. 2014 je splatné na účet zplnomocněného makléře nejpozději do 1. 2. 2013.

9. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, s ročním pojistným obdobím a s počátkem pojištění dne 1. 1. 2013, 00.00 hod.

10. Prohlášení pojistníka

Potvrzuji, že jsem převzal, a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl seznámen se zněním a obsahem pojistných podmínek, jimiž se pojištění dle této pojistné smlouvy řídí a které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy, a že jejich obsahu rozumím a s jejich obsahem souhlasím.

Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným a jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že uzavřená pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci - pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn.

Jsem si vědom své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny informace, i ty, které se mi jeví jako nepodstatné. Beru na vědomí, že při porušení těchto povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojistné plnění.

V případě vzniku škodné události zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení, záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Zmocňuji tímto pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a výplatou pojistného plnění. Beru na vědomí, že pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění do doby, než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvidaci škodné události, zejména ty, které si vyžádá.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování svých osobních údajů, že jsem byl informován svých právech po povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

Souhlasím s tím, aby mé adresní a identifikační údaje byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika a jejími smluvními zpracovateli splňujícími podmínky zákona č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli), a to zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu uvedenou v předchozím odstavci.

Dále souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo

Pojištění odpovědnosti za škodu

nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován na mnou uváděnou korespondenční adresu nebo kontaktní spojení.

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o sjednaném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele.


Dále stvrzuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny.

Na svou čest prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištění.
- 11.2. V článku 20 VPP O 2008/02 se ruší odstavec, který zní: „Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pojistná smlouva zaniká, Generali Pojišťovna a.s. dále neprovádí šetření škodných událostí a výplaty pojistných plnění. Generali Pojišťovna a.s. má v tomto případě právo na pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištění; je-li pojistné stanoveno jako jednorázové, má v tomto případě právo na celé jednorázové pojistné“.
- 11.3. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.4. Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou:
VPP O 2008/02
ZPP O 2008/02
DPP O 801, DPP O 890, DPP O 809, DPP O 899, DPP O 808, DPP O 810, DPP O 860, DPP O 812
Oprávnění k činnosti (dle elektronického systému ARES)
- 11.5. Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu. Toto prohlášení je činěno dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění.
- 11.6. Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.
- 11.7. Obě smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Praze dne 27. 12. 2012
za pojistitele
Generali Pojišťovna a.s.


Ilona Hnízdilová, Bc. Daniel Krupička
ředitelka oddělení, upisovatel senior


pozn. pro pojistitele: kód činnosti – 10702

Vystavil: Daniel Krupička, oddělení Centrální úpis makléřských obchodů



Generali Pojišťovna a.s.
Československá 132, 120 84 Praha 2

V dne 27. 12. 12
za pojistníka
AUSTIS a.s.


Marie Lukavská, Ing. Jiří Horák
členové představenstva



AUSTIS a.s.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 00550655
DIČ: CZ00550655 (43)