



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„ŽIROVNICE – MODERNIZACE ÚPRAVNÝ VODY“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 08/2014      Číslo smlouvy zhotovitele: 413/14

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel:

#### Město Žirovnice

se sídlem: Cholunská 665, 39468 Žirovnice  
Zastoupené: Mgr. Milanem Šmídem - starostou  
IČ: 00249505  
DIČ: CZ 00249505  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Žirovnice  
Č. účtu: 27-0622158339/0800  
Telefonní spojení:

#### Zhotovitel:

#### Sdružení ÚV Žirovnice

Společník 1 VHZ – DIS, spol. s r.o., tento společník je správcem oprávněným  
jednat za sdružení  
se sídlem: Mírová 25, 618 00 Brno  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 9.7.1992, v odd. C, vložce 6350  
Zastoupený: Ing. Libor Šebesta  
IČ: 46961445 DIČ: CZ46961445  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 107-8133600217/0100  
Telefonní spojení: 548 129 011  
E-mail: vhz-dis@vhz-dis.cz

#### Společník 2

ENVI-PUR, s.r.o.

se sídlem:

Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice,

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 1.9.1997, v odd. C, vložce  
167596

Zastoupený:

Milan Drda

IČ: 25166077

DIČ: CZ25166077

Bankovní spojení:

Komerční Banka a.s., České Budějovice

Č. účtu:

9986490237/0100

Telefonní spojení: 381 203 224  
 E-mail: envi-pur@envi-pur.cz  
 Společník 3 SYNER VHS Vysočina, a.s.  
 se sídlem: Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava  
 zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 14.10.1998, v odd. B, vložce 4147  
 Zastoupený: Ing. Martin Žagan, Ing. Miroslav Lehký  
 IČ: 25183052 DIČ: CZ25183052  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Jihlava  
 Č. účtu: 19-8912310227/0100  
 Telefonní spojení: 567 330 852  
 E-mail: [info@vhsvyšocina.cz](mailto:info@vhsvyšocina.cz)

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v člancích SOD:**

- č. 5 – Rozsah předmětu smlouvy  
 č. 7 – Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

**5. Rozsah předmětu smlouvy**

5.1. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o následující změnové listy :

Změnový list č.1 - Napojení Hájkovského a Ježkovského rybníka - dodávka nového zařízení

Změnový list č.2 – Změny v SO 01 Stavební úpravy + stavební elektroinstalace

Změnový list č.3 – Změny v DPS 02.1 Technologická část elektro, Změny v DPS 02.2 Technologická část ASŘ

Změnový list č.4 – Gravitační přítok na čerpadla surové vody – dodávka nového zařízení.

Změnový list č.5 – Objekt SO 02 Strojovna , nádrže a chemické hospodářství – podlaha strojovny ,  
 Objekt SO 02 Strojovna, nádrže a chemické hospodářství – odpočet dvorní vpusti

Změnový list č.6 – Změny v DPS 02.1 Technologická část elektro

**7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

7.2 Cena díla

7.2.1 Výše ceny za dílo se mění takto :

|                                  |          |                         |
|----------------------------------|----------|-------------------------|
| Cena dle Smlouvy o dílo:         | bez DPH: | <b>28 486 804,80 Kč</b> |
| Rezerva 5% z Ceny díla dle SOD   | bez DPH  | <b>1 424 340,24 Kč</b>  |
|                                  | DPH 21%  | 6 281 340,46 Kč         |
| <u>Cena včetně DPH a rezervy</u> |          | <u>36 192 485,50 Kč</u> |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Změnový list č.1 bez DPH           | + 95.491,00 Kč        |
| Změnový list č.2 bez DPH           | + 50.426,00 Kč        |
| Změnový list č.3 bez DPH           | +125.878,00 Kč        |
| Změnový list č.4 bez DPH           | +279.218,00 Kč        |
| Změnový list č.5 bez DPH           | + 31.137,75 Kč        |
| Změnový list č.6 bez DPH           | + 99.840,00 Kč        |
| <b>Celkem dle změnových listů:</b> | <b>+681.990,75 Kč</b> |

**Rozdělení Změnových listů bez DPH:**

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Dodatek č.2 – čerpáno z rezervy (ZL č.1,3,4,5,6)             | 631.564,75 Kč |
| Dodatek č. 2 – čerpáno z vlastních zdrojů investora (ZL č.2) | 50.426,00 Kč  |

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Nová cena díla celkem:</b> | <b>bez DPH:</b> | <b>29.168.795,55 Kč</b> |
| DPH celkem:                   | DPH 21%         | 6.125.447,07 Kč         |
| <b>Cena díla celkem</b>       | <b>vč. DPH</b>  | <b>35.294.242,62 Kč</b> |

**Závěrečná ujednání**

- V ostatních bodech zůstává **Smlouva** nedotčena.
- Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č.2 byl schválen radou města č. usnesení 260/15/24.13 ze dne 25.5.2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Žirovnici, dne 26.5.2015

V Brně, dne 20.5.2015



Mgr. Milan Šmíd - starosta



**VHZ-DIS**

vodohospodářská zařízení-dodavatelstvo inženýrské služby  
Mírová 25, 618 00 Brno  
IČO: 469 61 445 DIČ: CZ46961445

Ing. Libor Šebesta  
jednatel a ředitel společnosti  
VHZ-DIS, spol. s r.o.

**Přílohy dodatku č.2 :**

Změnový list č.1 - Napojení Hájkovského a Ježkovského rybníka - dodávka nového zařízení

Změnový list č.2 – Změny v SO 01 Stavební úpravy + stavební elektroinstalace

Změnový list č.3 – Změny v DPS 02.1 Technologická část elektro, Změny v DPS 02.2 Technologická část ASŘ

Změnový list č.4 – Gravitační přítok na čerpadla surové vody – dodávka nového zařízení.

Změnový list č.5 – Objekt SO 02 Strojovna , nádrže a chemické hospodářství – podlaha strojovny ,  
Objekt SO 02 Strojovna, nádrže a chemické hospodářství – odpočet dvorní vpusti

Změnový list č.6 – Změny v DPS 02.1 Technologická část elektro