

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2018
uzavřený v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

A. Objednatel: Obec Dvorce
793 68 Dvorce, Náměstí 13
IČ: 00295973
DIČ: CZ 00295973
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1847652359/0800
zastoupený ve věcech smluvních p. Janem Božovským, starostou obce
(dále jen „objednatel“)

B. Zhotovitel: TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR, s.r.o.
Radkov 180, 747 84 Radkov
IČ: 03987841
DIČ: CZ03987841
Bankovní spojení: Česká spořitelna Opava
Číslo účtu: 4222457389/0800
Zastoupený ve věcech smluvních panem MgA. Tomášem Skalíkem
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na „Restaurování kašny se sochou Neptuna ve Dvorcích“ uzavřené mezi smluvními
stranami dne 11. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“):

I.
Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením článku X. odst. 1 Smlouvy požádal zhotovitel objednatele o uzavření dodatku ke Smlouvě, a to za účelem stanovení nového termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla uvedeného v článku IV. odst. 2 Smlouvy, neboť především z důvodu dlouhých dodacích lhůt ze strany dodavatele pískovcových segmentů kopie kašny, které nebyl zhotovitel schopen nijak časově ovlivnit, není zhotovitel schopen dodržet předpokládaný termín dokončení díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že text článku IV. odstavce 2 Smlouvy se nahrazuje tímto textem:

"2. Ukončení prací a předání hotového díla: nejpozději 15. 09. 2018."

2. Smluvní strany se dohodly, že v článku VIII. se doplňují odstavce 11. a 12., které zní:

"11. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dokončené kompletní dílo se všemi podklady v termínu uvedeném v článku IV. odst. 2 této smlouvy (tj. do 15. 09. 2018) tak, aby objednatel mohl řádně a včas vyúčtovat poskytnutou dotaci, tak jak bylo stanoveno v rozhodnutí o přidělení dotace identifikační číslo 129D662002239, identifikační číslo EIS 129662-17-01008 v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR.

12. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škodu, která objednateli vznikne zaviněním zhotovitele z důvodu nedodržení termínu uvedeného v článku IV. odst. 2 této smlouvy nebo z důvodu včasného nedodání všech podkladů potřebných k vyúčtování poskytnuté dotace identifikační číslo 129D662002239, identifikační číslo EIS 129662-17-01008 v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR, pokud bude objednatel povinen dotaci se všemi případnými sankcemi vrátit jejímu poskytovateli. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelům vyčíslenou škodu uhradí objednateli do 3 měsíců po obdržení výzvy k náhradě škody."

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech tohoto dodatku. Dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem pečlivě přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Dvorcích dne 30. 08. 2018



Objednatel

Ve Dvorcích dne 30. 08. 2018

TOMÁŠ SKALÍK ATELIER s.r.o.



Radkov 180
747 84 Radkov
IČO: 03987841

Zhotovitel