

Písemná zpráva zadavatele

dle § 85 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)“

Dodatek č. 2 – vícepráce

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

IČ: 44992785

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce:

ZL č. 9 – Objekt S101, Okno americké výsuvné

Změna repase 1 ks amerického okna o rozměrech 1115x2240 mm na kopii z důvodu dodržení parametrů tepelně-izolačních a požadované hodnoty vzduchové neprůzvučnosti vzhledem k budoucímu využití prostoru.

ZL č. 10 – Objekt S101, Vstupní portál – podhled

Změna z repase zasklení podhledu v zádveří vstupního portálu na nové zasklení po zaměření do stávajícího roštu podhledu. Současné zasklení neumožňuje demontáž skel bez jejich poškození.

ZL č. 11 – Objekt S101, Americká okna – parapety

Z důvodu překrytí plochy topných těles parapetem s předpokládaným následkem zhoršení proudění teplého vzduchu v prostoru kolem okna a kondenzace vlhkosti bylo oproti projektové dokumentaci navrženo osazení větracích mřížek z eloxovaného hliníku do parapetů.

ZL č. 12 – Objekt S101, Strana Veverí

Při pracích na fasádě budovy Veverí 64 bylo zjištěno, že střešní žlaby jsou poškozené korozí. Změna spočívá ve výměně poškozených žlabů za nové z předzvětralého titan-zinku.

Smluvně sjednaná cena prací:

183.769,72 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
Zastoupený: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti
IČ: 255 97 710

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cenu:

V souladu s § 7 zákona bylo jednáno pouze se současným dodavatelem stavebních prací.

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

V souladu s § 7 zákona bylo jednáno pouze se současným dodavatelem stavebních prací, se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

V Brně dne 29. 9. 2016

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna