

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřené dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany**1. Objednatel:**

Název: OBEC TUCHLOVICE
 Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice
 Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce
 IČ: 00235041; DIČ: CZ00235041
 Bank. spojení: 388153379 / 0800
 tel.: 312 657 020, mob.: 725 827 160
 E-mail: obecniurad@ou-tuchlovice.cz
 a

2. Dodavatel:

název: Zdeněk Novotný
 se sídlem: Dřevěnkov 524, 273 02 Tuchlovice
 provozovna: Dřevěnkov 524, 273 02 Tuchlovice
 zástupce: Zdeněk Novotný
 IČ: 710 29 702
 DIČ: CZ 6904180690
 Zapsaný v OR:
 Bank. spojení: 275247370217/0100 Komerční banka a.s.

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze 10.12.2020:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna článku III ods.7 Smlouvy o dílo takto:

Dodavatel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do:

1 měsíce od předání staveniště, nejpozději do 31.5.2021**II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl objednatel z důvodu špatných klimatických podmínek v měsíci březnu a v první polovině dubna 2021.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 na Profilu zadavatele Tuchlovice
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

V Tuchlovicích dne 27.4.2021

Za objednatele



Za dodavatele