



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Změna doby plnění díla – ukončení

I. Smluvní strany

Obec Bezvěrov

Sídlo zadavatele: 330 41 Bezvěrov 101
IČO: 00257541
Zastoupený: Jana Petru, starostka obce

(dále jen Objednatel)

a

Stavby Suchý, sro

sídlo: Plzeňská 385
Zastoupený: Janem Suchým
kontaktní osoby: Jan Suchý, jednatel
IČ: 03630366
DIČ: CZ03630366

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2020:

Předmětem dodatku je změna termínu ukončení plnění díla do 31. 8. 2021, kolaudace do 31. 10. 2021 a současně i termínu ZVA na 31. 1. 2023. Důvodem je skutečnost, že v průběhu realizace díla byly zjištěny vady stávající konstrukce stropu nad 1.NP, které projekt nemohl předpokládat, konstrukce stropu musela být sanována a staticky zajištěna nad rámec plánovaných prací, vzhledem k náročnosti prací s návazností na následné práce, není možné uskutečnit dílo do termínu dle SOD. Po prohlídce díla stavebním úřadem, bylo konstatováno, že tyto práce nepodléhají změně stavby před jejím dokončením.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

2.1. Doba plnění

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla: 31. května 2021

Nová doba plnění:

2.1.2. Nové předpokládané datum ukončení plnění díla: 31. srpna 2021

Datum ukončení projektu – kolaudace: 31. října 2021

Datum ukončení ZVA: 31. 1. 2023

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Bezvěrově, dne 14.5.2021

za Objednatele

Jana Petru

starosta obce

OBEC BEZVĚROV
330 41 Bezvěrov 101
tel: 373 317 158
IČO: 257 541, DIČ: CZ00257541

STAVBY SUCHÝ s.r.o.

stavební společnost ②

Plzeňská 385, 364 01 Toužim

IČ: 036 30 366, DIČ: CZ03630366

email: stavbysuchy@seznam.cz

za Zhotovitele

Jan Suchý

jednatel