

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. BiHK – 96/2025,

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Římskokatolická farnost – děkanství Lanškroun, IČ 44471041

se sídlem: nám. A. Jiráka 2, Lanškroun-vnitřní město, 563 01 Lanškroun
IČ: 44471041

zastoupena, funkce: P. Dr. Zbigniew Czendlik – děkan

kontaktní osoba: jméno, funkce: Miroslav Indra – vikariátní stavební technik

e-mail: indra.miroslav@dihk.cz

tel.: 737 762 041

bankovní spojení: 1322349349/0800

zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury České republiky
podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Vítězslav Zilvar

sídlo: Severní 766, 517 73 Opočno

IČ: 21598789

ID datové schránky jyhv35

e-mail: vitrajglass@email.cz, zilva@email.cz

tel.: 602 443 800, 773 487 669

bankovní spojení: Air Bank

č. účtu: 3086810015/3030

subdodavatel: Vítězslav Zilvar, IČ 13221086, sídlem 51773, Opočno, Nádražní 159 č. Povolení MK
k restaurování K.4.391/97
(dále jen „**Zhotovitel**“)

A.

1. Preambule

1.1 Vzhledem k tomu, že smluvní strany dne 31.01. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo, která byla pod č.j. BiHK – 96/2025 schválena Biskupstvím královéhradeckým (dále jen jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je **Restaurování vitráží v kostele sv. Maří Magdalény, Lanškroun**, rej. č. **33106/6-3969** (dále jen „**Dílo**“), se Objednatel a Zhotovitel rozhodli uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále též jen jako „**dohoda**“ či „**dodatek**“) následujícího znění:

2. Předmět dohody

2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy takto:

2.2. Smluvní strany se formou tohoto dodatku **dohodly ve smyslu čl. II. odst. 10 Smlouvy a dále s ohledem na financování díla v návaznosti na poskytnutí dotace dle čl. II. odst. 15 Smlouvy, následovně:**

Smluvní strany s ohledem na výši dotace pro rok 2025 sjednávají, že zhotovitel provede v roce 2025 (dále jen „Etapa“) práce maximálně do částky ve výši 480 000 Kč a tedy:

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Etapy díla takto:

Cena Etapy díla: 480.000,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH

Cena díla je nejvýše přípustná.

Cena díla je dána položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV. odst. 2. se doplňuje následovně:

Požadovaný termín dokončení Etapy:

do 30.11.2025

- 2.3. Smluvní strany prohlašují a navzájem si potvrzují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

B.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila.
- 3.2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a schválením Biskupstvím královéhradeckým, jako nadřízeným církevním orgánem Objednatele, jinak je neplatná.
- 3.3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.
- 3.4. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany níže své podpisy.

V Lanškrouně dne 4. 2. 2025

**ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
DĚKANSTVÍ LANŠKROUN**
nám. A. Jiráskova 2, 563 01 Lanškroun
IČO: 444 71 041 www.farnostia.cz

za Římskokatolická farnost – děkanství
Lanškroun

Dr. Zbigniew Czendlik – děkan

V Opočně dne 3. 2. 2025

**VÍTĚZSLAV ZILVAR
VITRÁŽE**

Severní 766, 517 73 Opočno

tel.: +420 773 487 669, IČ: 21586789

Vítězslav Zilvar

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 11. 02. 2025

č. j.: BiHK- 155/2025


Mons. Mgr. Jan Paseka, generální vikář

