

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 130/2024
číslo smlouvy zhotovitele: 2908/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Mgr. Martin Mareda, místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel.

██████████),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – ██████████, tel.: ██████████

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

L.M.electric s.r.o.

Sídlo: Jarošovská 840, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 05533821

DIČ: CZ05533821

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 277219929/0300

Spisová značka: C 25349 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: ██████████

tel. / fax: ██████████

e-mail: ██████████, ██████████

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: ██████████, ██████████

Věci technické: ██████████

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 130/2024 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 2 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o úpravu původně zamýšlených rozvaděčů na základě jednání s poskytovatelem sítě a dále byl ponížen o výmalby viz. příloha č. 2 tohoto dodatku č. 2.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

1 492 875,11 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

3 060,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 2

1 495 935,11 Kč bez DPH

DPH 12%

179 512,21 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 2

1 675 447,32 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.


Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb


V Táboře dne: 20.1.2025

V Táboře dne: 20.1.2025

Za objednatele:



Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

strana 1

20.01.2025

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : L.M.electric s.r.o.
Jarošovská 840, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

Název akce : **Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v čp. 2238 - 2239, ul. Brigádníků, Tábor**

Číslo SOD : 130/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2238 a 2239

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : **zvýšení ceny díla o 3 060 Kč (cena bez DPH)**
odpočty -97 566Kč bez DPH
připočet 100 626Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : úprava původně zamýšlených rozvaděčů (po dohodě s provozovatelem sítě)
odpočet výmalby

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách čp. 2238 -
2239, ul. Brigádníků, Tábor

Místo:

Bytový dům 2238 - 2239, ul. Brigádníků, Tábor

Datum: 20.01.2025

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Zhotovitel:

L.M. electric s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								100 626,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					95 176,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					95 176,00	
1	K	741120401	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný a laněný žila 0,35-6 mm ² v rozváděči (např. CY)	m	80,000	0,00	80,00	6 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm ²						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itemy/CS_URS_2024_02/741120401						
2	M	RMAT0010	vodič CY 4	m	88,000	16,00		1 408,00	
	PP		vodič CY 4						
	VV		80*1,1 Přepočtené koeficientem množství		88,000				
3	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	288,000	0,00	27,00	7 776,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itemy/CS_URS_2024_02/741130001						
4	K	741136351	Montáž a dodávka svorkovnice v rozváděči	kus	8,000	0,00	334,00	2 672,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce při propojení vodičů nebo kabelů montáž doplňků spojek a odbočnic kotveného zařízení pro kabely						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itemy/CS_URS_2024_02/741136351						
5	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	8,000	0,00	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itemy/CS_URS_2024_02/741210001						
6	M	35711015	rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/PE	kus	8,000	1 291,00		10 328,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/PE						
7	K	741210811	Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m ²	kus	8,000	0,00	178,00	1 424,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž rozvodnic plastových, uložených pod omítkou, krytí do IPx4, plochy do 0,2 m ²						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itemy/CS_URS_2024_02/741210811						
8	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	72,000	0,00	192,00	13 824,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itemy/CS_URS_2024_02/741320105						
9	M	RMAT0001	PL6-B10/1 jistič 1-p, B, 10A, 6kA	kus	16,000	63,00		1 008,00	
	PP		PL6-B10/1 jistič 1-p, B, 10A, 6kA						
10	M	RMAT0002	PL6-B2/1 jistič 1-p, B, 2A, 6kA	kus	8,000	126,00		1 008,00	
	PP		PL6-B2/1 jistič 1-p, B, 2A, 6kA						
11	M	RMAT0003	PL6-B13/1 jistič 1-p, B, 13A, 6kA	kus	40,000	90,00		3 600,00	
	PP		PL6-B13/1 jistič 1-p, B, 13A, 6kA						
12	M	RMAT0004	PL6-B16/1 jistič 1-p, B, 16A, 6kA	kus	8,000	61,00		488,00	
	PP		PL6-B16/1 jistič 1-p, B, 16A, 6kA						
13	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	32,000	0,00	359,00	11 488,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itemy/CS_URS_2024_02/741320165						
14	M	RMAT0005	PL6-B20/3 Jistič 3-p, B, 20A, 6kA	kus	16,000	298,00		4 768,00	
	PP		PL6-B20/3 Jistič 3-p, B, 20A, 6kA						
15	M	RMAT0006	IS-25/3 Hlavní vypínač	kus	8,000	406,00		3 248,00	
	PP		IS-25/3 Hlavní vypínač						
16	M	RMAT0007	PL6-B16/3 Jistič 3-p, B, 16A, 6kA	kus	8,000	266,00		2 128,00	
	PP		PL6-B16/3 Jistič 3-p, B, 16A, 6kA						
17	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	8,000	0,00	338,00	2 704,00	CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných
vestavných jednopólových do 40 A

Online PSC

https://podmínky.urs.cz/itcm/CS_URS_2024_02/741330011

18	M	RMAT0008	Z-SCH230/1/25-20 Instalační stykač 25A, 2zap		8,000	509,00		4 072,00	
----	---	----------	--	--	-------	--------	--	----------	--

PP

Z-SCH230/1/25-20 Instalační stykač 25A, 2zap

19	K	741330011	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	16,000	0,00	369,00	5 904,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	--------	------	--------	----------	-------------------

PP

Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných
vestavných dvou nebo třípólových do 40 A

Online PSC

https://podmínky.urs.cz/itcm/CS_URS_2024_02/741330011

20	M	RMAT0009	stykač Z-SCH230/25-31 stykač	kus	16,000	533,00		8 528,00	
----	---	----------	------------------------------	-----	--------	--------	--	----------	--

PP

stykač Z-SCH230/25-31 stykač

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5 450,00

D VRN

Ostatní náklady

5 450,00

21	K	011002000	Přesun hmot, přesun, odvoz a likvidace suti	soub	1,000	0,00	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02

PP

Ostatní náklady související s objektem

Online PSC

https://podmínky.urs.cz/itcm/CS_URS_2024_02/741330011

Akce: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorech v čp. 2238 - 2239, ul. Brigádníků, Tábor

Zhotovitel: L.M.electric s.r.o., Jarošovská 840, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

SOD č. 130/2024

popis	Počet	Měr.jedn.	Dodávka materiálu		Montáž materiálu	
			Kč m.j.	Kč celkem	Kč m.j.	Kč celkem
stavební a bourací práce						
malba bílá dvojnásobná vč penetrace např HET	-295	m3	20,00	-5 900,00	50,00	-14 750,00
malba bílá dvojnásobná vč penetrace např HET - strop	-198	m2	20,00	-3 960,00	50,00	-9 900,00
malba bílá jednonásobná vč penetrace např HET - zázemí	-562	m2	12,00	-6 744,00	30,00	-16 860,00
malba bílá jednonásobná vč penetrace např HET - zázemí strop	-146	m2	12,00	-1 752,00	30,00	-4 380,00
malba soklu bílá latexová např.HET, sokl	-196	m3	50,00	-9 800,00	120,00	-23 520,00
celkem bez DPH				-28 156,00 Kč		-69 410,00
celkem bez DPH D+M					-97 566,00 Kč	

