



THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička
CZECH REPUBLIC



Obec Povrly
Dalibor Pavlát, starosta obce
Mírová 165/7,
403 32 Povrly

V Poličce 2.5. 2022

Žádost o prodloužení termínu dodání CAS pro Obec Povrly

Obracíme se na Vás ve věci plnění kupní smlouvy č. 039124 uzavřené dne 25.8. 2021. Dodací doba dle článku IV. kupní smlouvy je nejpozději do 270 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy, tj. do 22.5. 2022.

V tuto chvíli už je zřejmé, že nedokážeme garantovat splnění dodacího termínu dle kupní smlouvy. Vlivem karantén a krizových opatření souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19 došlo k výpadku dodávek u našeho dodavatele podvozku, který je stěžejní a nenahraditelný pro danou zakázku a v současnosti avizuje dodání podvozku na 6.6.2022 (bez garance). S odvoláním na zásah vyšší moci si Vás proto dovoluujeme požádat o prodloužení termínu plnění do 30. 8. 2022, bez aplikace smluvní pokuty. Prohlášení dodavatele podvozku připojuji v příloze.

Ujišťujeme Vás, že v THT Polička uděláme maximum, abychom minimalizovali případné prodlení, a o dalším procesu Vás budeme průběžně informovat.

Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji.

S pozdravem

Šmíd Petr, Ing.
prodej a marketing / Sales and Marketing
THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 POLIČKA
Czech Republic
tel: +420 461 755 368 mobil: +420 735 137 125
www.tht.cz smid@tht.cz