

Smlouva o dílo

**Regenerace parku v areálu zámku č.p.248
na pozemcích p.č 1294/1 a 1294/11 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní**

uzavřená dne 15.10.2013

Dodatek č. 2

uzavřený mezi

Město Planá

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČ: 00260096

DIČ: CZ 00260096

Zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

číslo účtu: 429704/0600

(dále jen „objednatel“)

a

GREEN PROJECT s.r.o.

se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

IČ: 27195783

DIČ: CZ 27195783

zastoupený/jednající prostřednictvím: Lukášem Novotným, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 193109722/0300

(dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení §1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , dohodly na uzavření následujícího dodatku smlouvy:

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je:

vypuštění dílčích termínů pro:

- fakturaci po dokončení ošetření dřevin včetně likvidace klesti v termínu do 31.7..2014

a

- fakturaci po dokončení výsadeb a uvedení místa plnění do náležitého stavu,
uvedené v odst. 2 čl. I z dodatku č.1 smlouvy o dílo ze dne 12.11.2013

II.

Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Plané dne: 16. 7. 2014

V Průhonicích dne:

Radmila Kosařová

za objednatele



za zhotovitele