

Závazné obchodní podmínky

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Fotovoltaická elektrárna na ZŠ Lomnice“

Obje d n a t e l: **Městys Lomnice**

se sídlem: Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

zastoupená starostkou obce: Mgr. Marií Brázdovou, Ph.D.

IČ: 00280577, DIČ: CZ00280577

Telefon: + 420 607 013 025, e-mail: mestys@lomnice.cz

Bankovní spojení: 11329514/0600

Z h o t o v i t e l: **HEINZ - ELEKTRO s. r. o.**

Sídlo: Dolní novosadská 58/72, 779 00 Olomouc

IČ: 26856841

DIČ: CZ26856841

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení 1813579309/0800

Zastoupený: Stanislav Heinz, jednatel

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi nimi byla uzavřena Smlouva o dílo, na základě, které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci „**Fotovoltaická elektrárna na ZŠ Lomnice**“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit cenu díla. Předmět zakázky může být spolufinancován z Modernizačního fondu, dle Výzvy: 3. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) č. 3/2024 (obce do 3000 obyv.) - 3. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) - instalace nových FVE na veřejných budovách (dále již „poskytovatel dotace“).

2 Předmět Dodatku č. 1

- 2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dohodly na úpravě technické specifikace díla z důvodu požadavku objednatele.
- 2.2 Úprava smluvních podmínek formou dodatku spočívá v uplatnění práva objednatele na jednostrannou změnu rozsahu díla dle čl. 2.7 smlouvy o dílo – v rámci díla nebude provedena část „Technický dozor investora“, v celkové hodnotě méněprací ve výši – 160 000,00 Kč bez DPH. O neprovedené práci a dodávky bude snížena cena díla.
- 2.3 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

<u>Původní závazek ze Smlouvy o dílo a dodatku č.1:</u>	
Cena bez DPH	2.930.318,14 Kč
DPH (21 %)	615.366,81 Kč
Cena s DPH	3.545.684,95 Kč

Smluvní strany se dohodly, že s účinností tohoto dodatku celková cena díla nově činí:

<u>Dle Dodatku č. 1 změna závazku ze Smlouvy</u>	
Méněpráce (Kč bez DPH)	160.000,00 Kč
Celková cena díla po účinnosti Dodatku č. 1 SOD bez DPH	2.770.318,14 Kč
DPH (21 %)	581.766,81 Kč
Celková cena díla po účinnosti Dodatku č. 1 SOD s DPH	3.352.084,95 Kč

3 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

v platnosti a nemění se.

- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 3.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen na 95. schůzi Rady městysu Lomnice, konané dne 30.01.2026, usnesením č. 95/4/2026.
- 3.5 Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

1. Položkový rozpočet – MNP

V Lomnici, dne

**Mgr. Marie
Brázdová,
Ph.D.**

Digitálně
podepsal Mgr.
Marie Brázdová,
Ph.D.
Datum: 2026.02.10
11:33:13 +01'00'

Za Objednatele

V Olomouci, dne

**Stanislav
v Heinz**

Digitálně
podepsal Stanislav
Heinz
Datum: 2026.02.10
07:46:46 +01'00'

Za Zhotovitele

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba: **FVE na ZŠ Lomnice**

Místo: Lomnice

Zadavatel: Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

Uchazeč: HEINZ - ELEKTRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107	K	041203000	Technický dozor investora	kus	-1,000	-160 000,00	-160 000,00
-----	---	-----------	---------------------------	-----	--------	-------------	-------------