

Harmonogram stavby

Stavba: Oprava střešního pláště Praha 3 - Žižkov, Táboritská 1781-38, č.parc. 1658-1

p.č.	Popis pracovní činnosti	T Y D N Y							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rekultivace zeleně ve dvoře								
2	Svislé konstrukce								
3	Úpravy povrchů vnitřní								
4	Úprava povrchů vnější								
5	Ostatní konstrukce a práce - bourání								
6	Přesuny hmot								
7	Práce a dodávky PSV								
8	Izolace tepelné střech rovných								
9	Zdravotechnika								
10	Konstrukce tesařské								
11	Konstrukce klempířské								
12	Konstrukce zámečnické								
13	Lité podlahy								
14	Nátěry								
15	Malby								
16	Elektromontáže								

 **CETUS PLUS, a.s.**
 Řešanská 181/183
 150 00 Praha 5
 IČ: 264 198 23
 www.cetusplus.cz