

DODATEK č. 2 k SoD

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/S31, zak. č.: S31

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatelem: Město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 002 55 921

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Rubáš – starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: „Stavební sdružení Hodousice přivaděč“

Se sídlem: Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 Radotín

zplnomocněný zástupce společnosti ve věcech smluvních Ing. Zdeněk Vašíček

správce společnosti: PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.

se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín

IČ: 261 66 542 DIČ: CZ26166542

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76223

bankovní spojení: č.ú.: 266 585 915/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vašíček – jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vašíček

společník společnosti: SUPTel a.s.

se sídlem Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň,

IČ: 252 29 397 DIČ: CZ25229397

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 776

zastoupena: Mgr. Michal Bureš, člen představenstva

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.2. Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením bodu 5.11 smlouvy o dílo. Tento dodatek řeší úpravu: V. Cena za dílo, platební podmínky, bodu 5.1

V. Cena za dílo, platební podmínky – původní znění dle SoD

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Cena celkem bez DPH	8 899 811,00 Kč
DPH 21 % ve výši	1 868 960,00 Kč
Celková cena včetně DPH	10 768 772,00 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

V. Cena za dílo, platební podmínky – nové znění dle dodatku č. 2

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Původní cena celkem bez DPH	8 899 811,00 Kč
méněpráce – pol.č. 4.3 z VRN	-17 300,00 Kč
Cena celkem bez DPH	8 882 511,00 Kč
DPH 21 % ve výši	1 865 327,31 Kč
Celková cena včetně DPH	10 747 838,31 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

Méněpráce je neprovedená položka č.: 4.3 – Zajištění vyjádření orgánu dozoru TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. v platném znění z části VRN.

XIX. Závěrečná ustanovení – se doplňuje takto

19.8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 2 originálech.

V Nýrsku, dne 25.11.2021

V Radotíně, dne 25.11.2021

.....
Ing. Miloslav Rubáš
objednatel

MĚSTO NÝRSKO
40 22 NÝRSKO
(dříve Klatovy)

PRO-SYSTEM,
vodohospodářské služby, s.r.o.
se sídlem Věštínská 1611/19
153 00 Praha 5 – Radotín
IČ 26166542, DIČ CZ26166542 (8)

.....
Ing. Zdeněk Vašíček
zhotovitel