

DODATEK Č.2

K SMLouvĚ O DÍLO

č. 04/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava fasády kostela Navštívení Panny Marie v Pravlově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Rekonstruktiva spol. s r.o.

Sídlo: Mírové náměstí 18, Hodonín 695 01
Zastoupen: p. Zdeňkem Mirošem, jednatelem společnosti
IČ: 469 70 932
DIČ: CZ 469 70 932
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno 7230C
bankovní spojení: Komerční banka exp. Holešov, č.ú. 8387380277/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních Zdeněk Miroš
- b) technických Zdeněk Miroš

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Pravlov

Sídlo: Masarykovo náměstí 129/20, 664 64 Dolní Kounice
Zastoupen: Karel Obrdlík, administrátor
IČ: 65266803

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních Karel Obrdlík, administrátor
- b) technických Ing.arch. Lenka Peková

(dále jen „objednatel“)

bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú. 122 837 554/0300

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění pozdějších platných dodatků takto:

Preambule

Z důvodu nepřiznání navýšení dotace dle Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 4./2015 nelze práce realizovat v dohodnutém termínu do 15.12.2015. Tyto práce budou převedeny po dohodě smluvních stran do následujícího kalendářního roku.

1) **Čl. 3 Cena díla**

Zůstává beze změny.

2) **Čl. 4 Doba plnění**

Zahájení prací : 1.4.2016


Dokončení prací : 31.11.2016

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají bez změny .

4) Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

Příloha k Dodatku č.2 : bez příloh

Za objednatele :



V Dolních Kounicích dne 6.10.2015

**Rímskokatolická farnost
PRAVLOV
Masarykovo nám. 20
664 64 Dolní Kounice**

Za zhotovitele :



V Dolních Kounicích dne 6.10.2015