



S00FP00PNLDC

DODATEK č. 4 k e SMLouvě o dílo

č. objednatele SD/00566/2013 /4/

č. zhotovitele 8/2013/14

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupený

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor

IČ:

00253014

DIČ:

CZ00253014

zástupce pro věci smluvní

Ing. Jiří Fišer

zástupce pro věci technické

Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

dozor investora a koordinátor BOZP – Ing. Vladimír Kofroň,

vladimir.kofron@mutabor.cz

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

se sídlem

Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

IČ:

44797958

DIČ:

CZ44797958

zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, jednatelé

zástupce ve věcech technických

Ing. Pavel Markvart, pavel.markvart@pamatkytabor.cz

odborné vedení provádění stavby - vedoucí týmu: Ing. Pavel Markvart

odborné vedení prov. stavby – stavbyvedoucí: Michal Hájek,

michal.hajek@pamatkytabor.cz

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmět plnění „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732“ se doplňuje o opravu komunikace u hlavního vstupu a přílehlý chodník navazující na budovu.

V. CENA


5.1 Cena díla se mění dle výkazu výměr ve změnovém listu č. 4 a činí:

Cena dle Smlouvy o dílo:	21 790 190,-- Kč	bez DPH
	4 575 940,-- Kč	DPH tj. 21%
	26 366 130,-- Kč	včetně DPH
Cena dle dodatku č. 1:	553 597,-- Kč	bez DPH
	116 255,-- Kč	DPH tj. 21%
	669 852,-- Kč	včetně DPH
Cena dle dodatku č. 2:	1 182 677,-- Kč	bez DPH
	248 362,-- Kč	DPH tj. 21%
	1 431 039,-- Kč	včetně DPH
Cena dle dodatku č. 3:	739 434,-- Kč	bez DPH
	155 281,-- Kč	DPH tj. 21%
	894 715,-- Kč	včetně DPH
Cena dle dodatku č. 4:	440 969,-- Kč	bez DPH
	92 604,-- Kč	DPH tj. 21%
	533 573,-- Kč	včetně DPH
Cena celkem:	24 706 867,-- Kč	bez DPH
	5 188 442,-- Kč	DPH tj. 21%
	29 895 309,-- Kč	včetně DPH

V ostatních bodech zůstává uzavřená smlouva o dílo nezměněná.

V Táboře dne: - 1 -10- 2014
za objednatele:
Ing. Jiří Fišer, starosta

za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Straka, jednatel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 – úpravy vstupního parteru**
 Název objektu **Tábor, Helsinská 2732**
 Název části **Zpevněné plochy včetně štěrkového lože**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel **Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor**
 Projektant **Projektový ateliér David, Ruprechtická 199, Liberec**
 Zhotovitel **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor**

Rozpočet číslo

Zpracoval :

Dne :

Ing.Pavel Markvart

20.8.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	440 969,47	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		440 969,47	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79 79-53

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	440 969,47
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	440 969,47 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	533 573

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 – úpravy vstupního parteru
 Objekt: Tábor, Helsinská 2732
 Část: Zpevněné plochy včetně podkladních vrstev
 JKSO:

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
 Zhotovitel: Památky Tábor s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
 Datum: 20.8.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				440 969,47	
	D		1	Zemní práce				151 412,35	
1			113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	349,730	37,98	13 284,22	21,0
2			979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,263	258,20	12 461,43	21,0
3			979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	916,997	9,56	8 766,49	21,0
4			979990103	Poplatek za skládku sutí - beton	t	48,263	334,70	16 153,53	21,0
5			122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, podklad dlažby tl.250 cm	m3	97,924	133,31	13 054,30	21,0
6			132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, obrubníky	m3	2,468	598,13	1 476,06	21,0
7			162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	100,392	172,30	17 297,22	21,0
8			171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	100,392	15,18	1 523,60	21,0
9			171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	180,700	372,96	67 395,50	21,0
	D		5	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				254 336,19	
10			564231111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	349,730	75,62	26 446,58	21,0
11			564841111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	349,730	121,31	42 425,75	21,0
12			596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	349,730	234,20	81 906,77	21,0
13			59245304	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x6	m2	367,22	264,80	97 239,86	21,0
14			59217336	Obrubník zahradní ABO 11-20 1000/50/250 mm	kus	29,000	78,40	2 273,60	21,0
15			916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	27,420	147,47	4 043,63	21,0
	D		99	Přesun hmot pro komunikace				35 220,93	
16			998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	216,185	162,92	35 220,93	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>440 969,47</u>	

PAMÁTKY



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: 381 254 651

Email: info@pamatkytabor.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001: 2001, ČSN EN ISO 14001: 2005, NBÚ

Změnový list č. 4

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732

Číslo SoD: SoD č.objednatele SD/00566/2013
SoD č.zhotovitele 8/2013/14

Provozní soubor: Práce nad rámec smlouvy o dílo

Název změny: Oprava zpevněné plochy vstupního parteru spočívající ve výměně
podloží a vrchní vrstvy ze zámkové dlažby

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Cena zvýšena o 533.573,-Kč (vč. 21 % DPH)

Vliv na HMG: Bez vlivu na konečný termín dokončení díla

Technický popis:

- Rozebrání stávající nevyhovující betonové dlažby
- Odtěžení stávajících nevyhovujících podkladních vrstev
- Odvoz a likvidace rozebraných a odtěžených materiálů
- Zhotovení nových podkladních vrstev
- Pokládka nové zámkové dlažby

Příloha: Položkový rozpočet

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vypracoval: Ing. Pavel Markvart, stavbyvedoucí

Datum: 9.9.2014

PAMÁTKY



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: 381 254 651

Email: info@pamatkytabor.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001: 2001, ČSN EN ISO 14001: 2005, NBÚ

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 72 53

Za zhotovitele:

Za projektanta:



Projektový atelier
D A V I D s.r.o.
Ruprechtická 19
460 14 Liberec 1
tel.: 482 412 211

Za objednatele:



Vyjádření objednatele:

odsouhlaseno RM dne 22.9.2014

Podpis:



Datum:

1. 10. 2014

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 – úpravy vstupního parteru**
 Název objektu **Tábor, Helsinská 2732**
 Název části **Zpevněné plochy včetně šterkového lože**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel **Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor**
 Projektant **Projektový ateliér David, Ruprechtická 199, Liberec**
 Zhotovitel **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor**

Rozpočet číslo

Zpracoval :

Dne :

Ing.Pavel Markvart

20.8.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	440 969,47	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		440 969,47	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79 79 58

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	440 969,47
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	440 969,47 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	533 573

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 – úpravy vstupního parteru
 Objekt: Tábor, Helsinská 2732
 Část: Zpevněné plochy včetně podkladních vrstev
 JKSO:

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
 Zhotovitel: Památky Tábor s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
 Datum: 20.8.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				440 969,47	
	D		1	Zemní práce				151 412,35	
1			113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	349,730	37,98	13 284,22	21,0
2			979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,263	258,20	12 461,43	21,0
3			979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	916,997	9,56	8 766,49	21,0
4			979990103	Poplatek za skládku suti - beton	t	48,263	334,70	16 153,53	21,0
5			122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, podklad dlažby tl.250 cm	m3	97,924	133,31	13 054,30	21,0
6			132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, obrubníky	m3	2,468	598,13	1 476,06	21,0
7			162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	100,392	172,30	17 297,22	21,0
8			171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	100,392	15,18	1 523,60	21,0
9			171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	180,706	372,96	67 395,50	21,0
	D		5	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				254 336,19	
10			564231111	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	349,730	75,62	26 446,58	21,0
11			564841111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	349,730	121,31	42 425,75	21,0
12			596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	349,730	234,20	81 906,77	21,0
13			59245304	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x6	m2	367,22	264,80	97 239,86	21,0
14			59217336	Obrubník zahradní ABO 11-20 1000/50/250 mm	kus	29,000	78,40	2 273,60	21,0
15			916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou	m	27,420	147,47	4 043,63	21,0
	D		99	Přesun hmot pro komunikace				35 220,93	
16			998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	216,185	162,92	35 220,93	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>440 969,47</u>	

