

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB

Název veřejné zakázky: „Sportovní centrum Útěchov“ - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se společností Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

kterou zadavatel vyhotovuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění a zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

I. Předmět veřejné zakázky

V průběhu realizace vznikla potřeba provedení některých změn oproti zadávací dokumentaci. Jedná se o změnu úrovně založení objektu sportovního centra (změna č.1) a o vícepráce spojené se snížením úrovně základové spáry akumulčního objektu dešťových vod na základě požadavku hydrogeologa (změna č.2).

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303
Nabídková cena bez DPH: 175.442,62 Kč

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení prací uvedených ve změnových listech č. 1 a 2 je v souladu s § 23, odst.7, písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5613054685 ze dne 12.12.2013 vč.DPH

11.886.129,00 Kč

**Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5613054685 ze dne 12.12.2013
včetně dodatku č.1 ze dne 2.6.2014 vč. DPH**

12.097.882,51 Kč

(v ceně jsou zohledněny i méněpráce, které vznikly v rámci změnového listu č.1)

V Brně dne 4.6.2014

.....
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB