

DODATEK
číslo 1 k
SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.8. 2020

*o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění.*

I. Smluvní strany

Objednatel :	Obec Slatina Slatina 1, 671 53 Jevišovice
Statutární zástupce	Kamil Ludvík, starosta obce
Zástupce ve věcech technických	JUDr. Emil Zvěřina, zmocněnec
IČO :	00637009
DIČ	
Bankovní spojení	19427741/0100
Telefon :	515 231 321
E-mail :	obec.slatina@volny.cz

Zhotovitel	Výškové práce s.r.o. Hladov 618, 675 55 Hrotovice
Statutární zástupce	Václav Urbánek, jednatel společnosti Tomáš Vybíral, jednatel společnosti
IČO:	282 74 202
DIČ:	CZ28274202
Zápis v OR	Krajský soud Brno, C 57935
Tel:	736 106 505
E-mail	info@uv-vertical.cz

Preambule :

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.8.2020.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je kompletní realizace stavby:

„OBEC SLATINA – STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE“

dle prováděcí projektové dokumentace, položkového rozpočtu a zadávací dokumentace.
Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

III. Cena prací

Oprava zjevné chyby.

V nabídce zhotovitel nesprávně uvedl 15 % DPH. Cena prací bez DPH byla uvedena správně a byla doložena správným položkovým rozpočtem a nemění se. Procento DPH však bylo stanoveno nesprávně a proto se mění výše DPH v souladu se zákonem o DPH na 21%.

Cena prací se mění takto:

Původní cena:

Celková smluvní cena díla bez DPH	396.917,53 Kč
DPH	59.537,63 Kč
Celková smluvní cena díla	456.455,16 Kč

Nová cena:

Celková smluvní cena díla bez DPH	396.917,53 Kč
DPH	83.352,68 Kč
Celková smluvní cena díla	480.270,21 Kč

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo z 20.8. 2020 se nemění.

Přílohy SoD: 1. Prohlášení zhotovitele

Ve Slatině 30. 11. 2020



OBEC SLATINA
IC 00637009
671 53

za objednatele

Výškové práce s.r.o.
Hladov 610, 675 55 HROTOVICE
DIČ: CZ20274202
mobil: 737 65 753, 735 06 503

za zhotovitele