



Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 „Rekonstrukce veřejného osvětlení Nechvalice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Obec Nechvalice**
Zastoupený: Jaroslav Mašek, starosta obce
Sídlo: Nechvalice 62, 264 01 Nechvalice
IČO: 00242829
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 94-4319211/0710
(dále jen *objednatel*)
- 1.2 Zhotovitel: **ENERGON Grid, s.r.o.**
Zastoupený: Luboš Hrstka
Sídlo: Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš
IČO: 257 27 362
DIČ: CZ25727362
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú. 7488272/0800
v obch. rejstříku zapsán u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 64753
(dále jen *zhotovitel*)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 16.8.2023 uzavřené mezi Obcí Nechvalice a společností ENERGON Grid, s.r.o. (dále jen "smlouva") následovně:

V. Cena

- 5.1 Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:
- | | |
|---------------------|-------------|
| 1 143 350 | Kč bez DPH, |
| 240 103,50 | DPH (21 %) |
| 1 383 453,50 | Kč vč. DPH |

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU


provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.

V Nechvalicích 5.1.2024

V Dobříši 5.2.2024

Za objednatele : Jaroslav Mašek

Za zhotovitele: Luboš Hrstka



En 14 55,

Rozpočet k dodatku č. 1 SoD Nechvalice

Číslo	Položka	Množství	MJ	Náklady v Kč bez DPH		Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné
1	Materiál	x	x	x	786 600,00 Kč	26 250,00 Kč	951 786,00 Kč
1.1	Svítidlo pro situaci 1, stmívatelný předřadník	22	ks	7450	163900	x	198319
1.2	Svítidlo pro situaci 2, stmívatelný předřadník	17	ks	7450	126650	x	153246,5
1.3	Svítidlo pro situaci 3, stmívatelný předřadník	55	ks	7250	398750	x	482487,5
1.4	Svítidlo pro situaci 4, stmívatelný předřadník	11	ks	7250	79750		96497,5
1.5	Výložník na betonový stožár 0,5 m	11	ks	1050	11550	x	13975,5
1.6	Hybridní stykač 20A pro rozvaděč	3	ks	2000	6000	x	7260
1.7	Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel	105	ks	250	x	26250	x
2	Montážní práce				147 100,00 Kč	0,00 Kč	177 991,00 Kč
2.1	Montážní plošina, montáž svítidel	105	h	850	89250	x	107992,5
2.2	Demontáž svítidel	105	ks	350	36750		44467,5
2.3	Montáž výložníku - ocelový 1ramenný do 35 kg	11	ks	450	4950	x	5989,5
2.4	Dobrojení rozvaděče stykači pro LED	3	ks	550	1650	x	1996,5
2.5	HZS, práce v tarifní třídě 8	20	h	500	10000	x	12100
2.6	Demontáž stávající výzbroje rozvaděče	10	h	450	4500	x	5445
2.7	Modernizace RVO - Mokřany, Křemenice dolní, Libčice, Bratřejov 2	0	ks	29000	0		0
3	Ostatní				92 500,00 Kč	20 900,00 Kč	111 925,00 Kč
3.1	Pasport VO	1	kpl	22500	22500	x	27225
3.2	Ekologická likvidace svítidel a zdrojů	105	ks	80	x	8400	x
3.3	Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti	1	kpl	45000	45000	x	54450
3.4	Vyhotovení ZVA	1	kpl	25000	25000	x	30250
3.6	Ubytování a doprava	1	kpl	5000	x	5000	x
3.7	Doprava a manipulace s materiálem	1	kpl	7500	x	7500	x
5	VRN				20 000,00 Kč	50 000,00 Kč	24 200,00 Kč
5.1	Souvisující práce pro zařízení staveniště	1	kpl	17500	x	17500	x
5.2	Skládky na staveništi	1	kpl	10000	x	10000	x
5.3	Zabezpečení staveniště	1	kpl	10000	x	10000	x
5.4	Dopravní značení na staveništi	1	kpl	12500	x	12500	x
5.5	Revize	1	kpl	20000	20000	x	24200

CELKEM				1 046 200,00 Kč	97 150,00 Kč	1 265 902,00 Kč	117 551,50 Kč
--------	--	--	--	-----------------	--------------	-----------------	---------------

	MJ	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Celkové výdaje	Kč	1 143 350,00 Kč	240 103,50 Kč	1 383 453,50 Kč
Způsobilé výdaje	Kč	1 046 200,00 Kč	219 702,00 Kč	1 265 902,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje	Kč	97 150,00 Kč	20 401,50 Kč	117 551,50 Kč