

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 41/2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: or

IČ: 000 000 000

DÍČ: 000 000 000

Bankovní spojení: (

Číslo účtu: (

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: K

IČ: 000 000 000

DÍČ: 000 000 000

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

stostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel.

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) –

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

KAVAS ELEKTRO s.r.o.

Sídlo: i

IČ: 000 000 000

DÍČ: 000 000 000

Bankovní spojení:

Číslo účtu: i

Spisová značka: vedená u i

Kontaktní osoba:

tel: / fax: i

e-mail:

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní:

Věci technické:

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 41/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl ponížen o neprovedené práce na požárních ucpávkách. Následně byl předmět smlouvy rozšířen o nové rozvaděče.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Doba plnění:

- dokončení celého díla: do **31.7.2025**
- předání a převzetí díla: nejpozději v termínu dokončení celého díla,

Důvodem prodloužení termínu plnění je doba dovolených a horší koordinace dokončení prací, které jsou závislé na nájemnících

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

543 150,60 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

37 000,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

580 150,60 Kč bez DPH

K ceně bude účtována výše DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne

17.7.2025

V Táboře dne

17.7.2025

Za zhotovitele:

.06

místo labor

č.
F
J
F

ZMĚNOVÝ LIST Č :**1**

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : KAVAS ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: č.p. 106, 391 76 Slapy

Název akce : Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorech v čp. 626, Havlíčkova, Tábor

Číslo SOD : 41/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 626

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 37 000 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : prodloužit do 31.7.2025

Technický popis : sníže - o požární ucpávky
navýšení - o nové rozvaděče a protipožární rozvaděče

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	F	
Za objednatele, TDI:	7	
Za objednatele, jednatel:		

Akce: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorech v čp. 626, ul. Havlíčkova, Tábor
Zhotovitel: KAVAS ELEKTRO s.r.o., č.p. 106, 391 76 Slapy
Soupis stavebních prací nad rámec rozsahu dle SoD

14.07.2025

Méněpráce

-5 000,00

120	požární ucpávky do průměru 10cm	-10	ks	250,00	-2 500,00	250,00	-2 500,00
součet méněpráce					-2 500,00		-2 500,00

Vícepráce

42 000,00

29	případně nový rozvaděč RB, vč náplně (rozhodne revizní technik)	4	ks	6 000,00	24 000,00	4 500,00	18 000,00
součet vícepráce					24 000,00		18 000,00

CENA CELKEM

37 000,00