

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina

Číslo smlouvy: 747 2049 22

Článek I. - Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název:	Obec Blučina
Sídlo:	Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina
IČ:	00281611
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Jan Šenkýř
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení (1):	
Bankovní spojení (2):	

2. ZHOTOVITEL:

Název:	DIRS Brno s.r.o.
Sídlo:	Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČ:	26255618
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Lysek, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer
Bankovní spojení:	
Hlavní stavbyvedoucí:	
Zástupce stavbyvedoucího:	

Čl. II. – Odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo


1. S odvolání na ust. čl. II. odst. 9. smlouvy o dílo č. 747 2049 22 ze dne 2. 2. 2022 (dále jen „SOD“) v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina“ (číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: P21V00000001) tímto strana objednatel odstupuje od této smlouvy, a to z níže uvedeného, SOD předjímaného důvodu:

Finanční podpora nebyla poskytovatelem finanční podpory na tuto akci poskytnuta.

2. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a prohlašuje, že v souladu s čl. II. odst. 9. SOD nebude vůči objednateli uplatňovat žádné sankce či jiné postihy ve smyslu jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku, vzniklé škody, či jakýchkoliv jiných souvisejících nákladů.


3. Smluvní vztah vyplývající z SOD a veškeré skutečnosti, které v důsledku jeho uzavření vznikly, oboustranným podpisem tohoto dokumentu zanikají.

V Blučině dne (viz. el. podpis)



Mgr. Jan Šenkýř v. r.
obec Blučina
objednatel

V Brně dne (viz. el. podpis)



Pavel Lysek v. r.
DIRS Brno s.r.o.
zhotovitel