

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053356.01 (ORG 2889)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 12-15

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupené:
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Václav Waldhans, tel. 602 758 986
e-mail: vwaldhans@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : ARGEMA, spol. s r.o.
sídlo společnosti Lužná 317/49, 617 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4368
Zastoupený : Ing. Leo Vychodilem, jednatelem
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Ing. Rostislav Vik, tel. 603 806 910
Ing. Leo Vychodil, tel. 603 806 912
e-mail: argema.sro@seznam.cz

IČ : 449 61 049
DIČ : CZ44961049
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
číslo účtu : 775244-641/0100
(dále jen zhotovitel)

název akce :

**„Brno, Koliště I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
(objekt komunikace)**

Smluvní strany se dohodly na termínu předání projektové dokumentace pro stavební povolení a předání stavby (DSP a PS).

III. Čas plnění

Původní znění čl. III, odst.1, které znělo

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:

1.1 Termín zahájení: 08/2015

1.2 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole.
29.1.2016

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 10 dní od obdržení návrhu dokumentace (DÚR).

1.3 Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR): 29.4.2016

1.4 Dokončení a předání projektové dokumentace DSP a PS do 6 měsíců ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli kopii pravomocného územního rozhodnutí.

Termín předání projektové dokumentace DSP a PS bude upřesněn dodatkem smlouvy o dílo.

1.5 Autorský dozor bude ukončen v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem stavby a objednatelem.

nově zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:

1.1 Termín zahájení: 08/2015

1.2 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole.
29.1.2016

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 10 dnů od obdržení návrhu dokumentace (DÚR).

1.3 Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR): 29.4.2016

1.4 Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro stavební povolení a předání stavby (DSP a PS): 29.10.2016

1.5 Autorský dozor bude ukončen v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem stavby a objednatelem.

XI. Závěrečná ustanovení

Nově zní následovně:

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu.
6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.
7. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

V Brně dne
Za objednatele:

8. 08. 2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

V Brně dne
Za zhotovitele:

27. 07. 2016

ARGEMA spol. s r.o.
Lužná 49
BRNO 617 00
IČ: 44961049
DIČ: CZ44961049

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za které jedná
Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

.....
ARGEMA, spol. s r.o.
Lužná 317/49, 617 00 Brno
Ing. Leo Vychodil
jednatel