

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

### **I. Smluvní strany**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

#### **1. Objednatel:**

##### **Obec Lásenice**

Sídlem: Lásenice 11, 378 01 Lásenice

Zastoupená: Evou Jelínkovou, starostkou

IČ: 002 46 972

DIČ: CZ00246972

Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, č.ú. 0603168339/0800

##### **Osoby zmocněné jednat ve věcech:**

- smluvních: Eva Jelínková, starostka
- technických: Ing. Radek Hajna

#### **2. Zhotovitel:**

##### **Společnost: IMOS Brno, a.s.**

Sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČ: 25 32 22 57

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., Obchodní centrum Brno, č.ú.: 63706641/0100

##### **Osoby zmocněné jednat ve věcech:**

- smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
- technických: Ing. Aleš Špinar, ředitel závodu VHS a DS Brno, Ing. Tomáš Pollák, vedoucí střediska VHS III

Telefon a fax: +420 548 129 111/+420 548 129 390

E-mail: [spinara@imosbrno.eu](mailto:spinara@imosbrno.eu) ; [pollakt@imosbrno.eu](mailto:pollakt@imosbrno.eu)

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 6. 2016 (dále jako „Smlouva“), která byla schválena Zastupitelstvem obce Lásenice dne 18. 5. 2016, číslo usnesení : 8/19.

### **II. Předmět dodatku**

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 4 Smlouvy. Znění odst. 4 :

***S ohledem na předpokládané spolufinancování díla prostřednictvím dotace může zhotovitel zahájit plnění povinností vyplývajících z této smlouvy až po doručení písemného sdělení objednatele***

**zhotoviteli o tom, že bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané poskytovatelem dotace a je tak možno zahájit stavební práce.**

se mění na následující znění:

**S ohledem na předpokládané spolufinancování díla prostřednictvím dotace může zhotovitel zahájit plnění povinností vyplývajících z této smlouvy až po doručení písemného sdělení objednatele zhotoviteli o tom, že je možno zahájit stavební práce.**

2. Ostatní ustanovení článku III. a Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není smluvně stanoveno jinak, řídí se dodatek obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. Jako souhlas s obsahem dodatku a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Lásenice dne 23. 8. 2016,

číslo usnesení : 6/1/22, všemi 7 hlasy přítomných členů tohoto orgánu obce.

V Lásenici, dne 30. 8. 2016




Eva Jelínková

Obec Lásenice, starostka

objednatel



V Brně, dne 30.8.2016

  
  
předseda představenstva

Ing. Robert Suchánek,

předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

zhotovitel