



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614051399/2 (ORG 5154)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: .....

Investiční akce: **„Zateplení MŠ Hněvkovského“**

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

**Zastoupený:** Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna  
Pověřen podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký,  
vedoucí Odboru investičního, Magistrátu města Brna, Kounicova 67,  
601 67 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 04 Praha 1  
č.ú.: 43-3259720297/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,  
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského  
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borový, generálním ředitelem a. s.

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

p. Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb - technický dozor  
objednatele

Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** HRAZDIL stav, s.r.o., Cejl 511/43, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Robertem Hrazdilem, jednatelem

IČ: 292 23 431

DIČ: CZ 292 23 431

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 43-7133470227/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  
66768.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. 5614051399 u objednatele) ze dne 28.3.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.4.2014 (dále jen „smlouva o dílo“) a dále na finančním vypořádání provedených a neprovedených prací ke dni zastavení prací, tj. k 2.10.2014.

**Článek II. Předmět smlouvy** – doplňuje se o odst. 7 tohoto znění:

7. Z předmětu smlouvy se vypouští neprovedené práce, které jsou specifikovány v soupise neprovedených prací č. 6 zpracovaném zhotovitelem dne 12.11.2014.

Předmět smlouvy se doplňuje o provedené nezbytně nutné práce, které jsou specifikovány v soupise provedených prací č. 7 zpracovaném zhotovitelem dne 12.11.2014.

**Smluvní strany se dohodly na finančním vypořádání takto:**

**Článek IV. Cena díla, odst. 1** se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 7.2.2014 a v souladu s dodatkem č. 2 smlouvy o dílo a činí:

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.3.2014 vč. rezervy bez DPH        | 3.875.203,00 Kč        |
| Cena neprovedených prací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH      | -448.023,57 Kč         |
| <u>Cena provedených prací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH</u> | <u>+282.646,77 Kč</u>  |
| Cena celkem vč. rezervy bez DPH                                          | 3.709.826,20 Kč        |
| DPH 21 %                                                                 | 779.063,50 Kč          |
| <b>Cena celkem vč. rezervy s DPH 21%</b>                                 | <b>4.488.889,70 Kč</b> |

**Článek XV. Závěrečná ustanovení** se doplňuje o odst. 11 tohoto znění:

11. Smluvní strany se dohodly, že podpisem zápisu o předání a převzetí díla jsou veškeré činnosti zhotovitele dle této smlouvy ukončeny.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

### Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/158 dne 19.11.2014.

V Brně dne

25 -11- 2014

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
.....-001-

za statutární město Brno  
Ing. Jan Kaucký  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne

25.11. 2014

Za zhotovitele:

Ing. Robert Hrazdil  
jednatel společnosti  
HRAZDIL stav, s.r.o.

**HRAZDIL stav, s.r.o.**

Cejl 511/43, 602 00 Brno  
IČ: 292 23 431, DIČ: CZ29223431  
tel.: 602 118 410