

Dodatek
k smlouvě o dílo na akci B2/2015 a B3/2015
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel :

EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice
Jednatel : ing. Václav Mikšík, ředitelem společnosti,
Bankovní spojení : KB Přerov, expozitura Hranice
Č.ú. : 194 290 230 207/0100
IČ : 61974919
DIČ : CZ61974919
Registrace u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

SANACE ZDIVA s.r.o., Bochenkova 2079/20, 746 01 Opava
Jednatel : Petr Havlický
Bankovní spojení : Česká spořitelna
Č.ú. : 1867343369/0800
IČ : 286 18 921
DIČ : CZ286 18 921
(dále jen zhotovitel)

II.
Snížení ceny plnění

Obě smluvní strany se dohodly na snížení původní ceny plnění uvedené v článku III. smlouvy takto:

- za práce neprovedené v rozsahu dle položkového rozpočtu zhotovitele se snižuje celková cena plnění o částku 34 416,- Kč
 - za nedodržení termínu dokončení díla se snižuje celková cena o částku 19 014,- Kč
 - za nekvalitně a neodborně provedení ozdobných prvků omítek, zvláště pak za tvarovou nejednotnost těchto prvků, nedodržení rovinnosti ploch a přímosti drážek se snižuje celková cena plnění o částku 321 985,- Kč
- Obě smluvní strany se dohodly na konečné ceně plnění díla ve výši 1 353 151,- Kč, tato částka podléhá DPH ve výši 15%.

III.
Termín převzetí díla

Obě smluvní strany se dohodly, že zakázka bude ukončena a objednatelem převzata ke dni 22.10. 2015.

V Hranicích 22.10.2015: zdiva s.r.o.

Bochenkova 20
746 01 Opava
IČO: 286 18 921



.....
za zhotovitele
Petr Havlický



.....
za objednatele
ing. Václav Mikšík, ředitelem společnosti

.....
za objednatele
ing. František Purgert, člen představenstva