

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613052425.02 (ORG 3353)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1495/13

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 6.12.2013
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776
technický dozor, Ing. Libor Krejčík, tel. 543 433 283, 602 442 833

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : PROVO, spol. s r. o., Hudcova 76, 621 00 Brno
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2911
Zastoupený: Ing. Věrou Dundovou, jednatelkou
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat :
Ing. Věra Dundová, tel. 723 738 352
Blanka Bábková, tel. 604 693 329
Ing. Jana Bendová, tel. 777 223 894
IČ : 44012900
DIČ : CZ44012900
Bankovní spojení: ČSOB Brno
číslo účtu : 3725 26513/0300
(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Cornovova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Dne 30.1.2014 proběhlo koordinační jednání ve věci projektové přípravy obnovy komunikace a ostatních ploch v předmětné ulici, která je zpracovávána ze strany Brněnských komunikací, a.s. Projektová dokumentace na obnovu komunikace a ostatních ploch bude zpracována cca v průběhu prvního pololetí roku 2014.

Návrh technického řešení obnovy ploch má vliv na podrobné řešení projektu rekonstrukce kanalizace a vodovodu (výškové řešení osazení poklopů revizních šachet, přesné situační umístění revizních šachet apod.).

Z tohoto důvodu je navrženo rozdělit předmět plnění smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace a vodovodu na dvě části a upravit platební podmínky.

V původním termínu plnění tj. 28.2.2014 bude odevzdána část dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a geologický průzkum a dále v koordinaci s řešením obnovy ploch bude část dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby odevzdána v termínu 29.5.2014.

III. Čas plnění

Původní znění čl. III, odstavce 1, které zní

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:

projektová dokumentace stavby ke kontrole do 30.9.2013

dokončená projektová dokumentace do 28.2.2014

(při splnění čl. X odst. 3 a 4)

autorský dozor bude ukončen dnem předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele díla (stavby)

je nahrazeno zněním :

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy v následujících termínech:

projektová dokumentace stavby ke kontrole do 30.9.2013

Termín dokončení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:

..... do 28.2.2014

Termín dokončení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby:

..... do 29.5.2014

Autorský dozor bude ukončen v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele díla (stavby)

čl. III, odst.2, nově zní:

2. Předmět plnění dle této smlouvy (PD v rozsahu DÚR a PD v rozsahu DSP a PS) je splněný řádným vypracováním a odevzdáním obou částí PD objednateli. Odevzdáním obou samostatných částí PD se rozumí jejich předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Tento den je dnem zdanitelného plnění.

čl. III, odst.3, nově zní:

3. Předmět plnění dle této smlouvy (autorský dozor) je ukončen v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení (AD) bude sepsán zápis mezi objednatelem a zhotovitelem PD. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Cena díla

čl. IV, odst.1 nově zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena projektové dokumentace DÚR a geol. průzkum bez DPH	300 000,- Kč
<u>cena projektové dokumentace DSP a PS bez DPH</u>	<u>655 000,- Kč</u>
cena projektové dokumentace DÚR,DSP a PS bez DPH	955 000,- Kč
<u>cena autorského dozoru bez DPH</u>	<u>20 000,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	975 000,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>204 750,- Kč</u>
celkem	1 179 750,- Kč

V. Platební podmínky

čl. V, odst. 1, nově zní:

1.1 Cena díla v rozsahu dle čl. II, odst 1, (PD v rozsahu DÚR a PD v rozsahu DSP a PS) bude uhrazena na základě 1 dílčí faktury a konečné faktury.

výše dílčí fakturace bez DPH:

termín dílčí fakturace:

300 000,- Kč bez DPH

28.2.2014

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury :
zpracovaná a předaná PD v rozsahu DÚR

1.2 Lhůta splatnosti dílčí a konečné faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení na útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Zhotovitel vystaví fakturu vždy do 14 dnů od předání a převzetí díla.

čl. V, odst. 2, nově zní:

2. Cena autorského dozoru bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví do 14 dnů po sepsání zápisu mezi objednatelem a zhotovitelem PD o ukončení AD. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení na útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 24-02-2014

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 20-02-2014

Za zhotovitele:

PROVO
spol. s r.o.
projekce inženýrských
staveb
612 00 BRNO, Hudcova 76

.....
Ing. Věra Dundová
jednatelka
PROVO, spol. s r. o.,
Hudcova 76, 612 00 Brno