

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2021
uzavřené v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
dále jen „občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel: Obec Topolná
687 11 Topolná 420
IČO: 00291421
DIČ: CZ00291421
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1543066369/0800
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Botkem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: KODRLA s.r.o.
Sídlo: Huštěnovice 363, 687 03
IČO: 25547453
DIČ: CZ25547453
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 150226347 / 0300
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Hamadou, jednatelem

(Dále jen zhotovitel)

se dohodly na změně smlouvy takto:

III. Termín plnění

Odstavec 2. se mění takto:

2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci stavby do 20. 10. 2021.

XIII. Smluvní sankce

Odstavec 1. se mění takto:

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Topolná dne 23. 9. 2021 usnesením č. 04/2021/ZO.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Topolné dne 24. 9. 2021

V Huštěnovicích dne 24. 9. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

