

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednatel ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 19-5054880237/0100

Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek

TDS: Ing. Ladislav Křemeček

2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem Regionu Jižní Morava, na základě plné moci

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 7408201/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 315

Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí stavby, tel.: 733 780 404

1. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 22. 9. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Rekonstrukce MK Leska Horní "Bulhar" Znojmo vč. rozšíření VO**“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu menšího rozsahu provádění prací, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 1 931 309,20 Kč

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v době provádění stavby.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

2. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 18. 12. 2017, usnesením č. 124/2017, bodem 6220.

Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne: 16. 02. 2018

Za objednatele:



Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Ve Znojmě dne:

Za zhotovitele:


COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Armutidis
manažer Regionu Jižní Morava

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286 003 511. Fax: 286 003 111

COLAS CZ, a.s.

ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	--------------	-----------	------------

Stavba: 171133098 - Rekonstrukce MK Leska Horní ""Bulhar"" Znojmo vč. rozšíření VO

Objekt: SO01 - Rekonstrukce MK Leska Horní ""Bulhar""

1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE

005	12230,2202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	-53,76 m3	155	-8 332,80
006	12230,2209	Příplatek za lepidlost	-53,76 m3	25	-1 344,00
009	16270,1105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	-53,76 m3	231	-12 418,56
010	17120,1201	Uložení sypaniny na skládce	-53,76 m3	16	-860,16
011	17120,1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	-96,77 t	103	-9 967,31
Součet za 1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE					-32 922,83

5 - 5 - KOMUNIKACE

001	56495,1413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm	-358,65 m2	83	-29 767,95
Součet za 5 - 5 - KOMUNIKACE					-29 767,95

GELKEM	Stavba: 171133098 - Rekonstrukce MK Leska Horní ""Bulhar"" Znojmo vč. rozšíření VO	-62 690,78
---------------	--	------------

SP_001 , 1


COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 100 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 266 003 511, Fax: 266 003 111