

Příloha k dodatku č.1
ke smlouvě o dílo na provedení stavby ze dne 15.09.2015
uzavřené podle ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Obec Rohatec**
Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČ: 00488526
Bankovní spojení: KB a.s. - Hodonín
č.ú. 23327671/0100
Zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **RENOVA stavební a obchodní společnost s r. o.**
Polní 27, 695 01 Hodonín
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8635
IČO: 46992707
DIČ: CZ46992707
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Hodonín
č.ú.: 94109-671/0100
Tel./fax: 518 332 190
Tel.: 518 332 253
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti, mobil: 604 205 751
Zastoupení ve věcech stavby: Ing. Zdeněk Marek, výrobní manažer, mobil: 721 601 704
Stavbyvedoucí: p. František Polák, mobil: 739 051 285

dále jen „zhotovitel“

Úprava v členění článku IV.

IV.
Cena díla

Původní cena bez DPH	2 077 070,00,- Kč
- Z toho rezerva	79 887,00,- Kč
Navýšení ceny dle položkového rozpočtu č.01 „Změna opravy bočního povrchu schodiště“:	
Cena změny bez DPH	27 315,68,-Kč
Nová cena bez DPH po zaokrouhlení	2 104 386,00,-Kč
Nová cena bez DPH bez rezervy po zaokrouhlení	2 024 499,00,-Kč

V Rohatci dne 26.10.2015

V Hodoníně dne 26.10.2015


OBEC ROHATEC
PSČ 696 01
okr. HODONÍN
Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D.
Starosta obce




Ing. Bohumír Janeček, CSc.
jednatel společnosti