

FVE v obci Lásenice
Položkový rozpočet

FVE v obci Lásenice
Položkový rozpočet - skutečné provedení

Revize	Datum	Popis	Vypracoval	Kontroloval	Schválil
0	03/25	Výkaz výměr	Kopsa	-	-
Název projektu:		FVE v obci Lásenice			
Název investora:		obec Lásenice, Lásenice č.p. 11 , 378 01 Lásenice			

Položka	Cena (Kč) - bez DPH	Cena (Kč) - s DPH
1 ČOV	411 861,00 Kč	498 351,81 Kč
1.1 FVE	399 729,00 Kč	483 672,09 Kč
1.2 LPS	12 132,00 Kč	14 679,72 Kč
2 Obecní úřad	337 520,50 Kč	408 399,81 Kč
2.1 FVE	308 495,50 Kč	373 279,56 Kč
2.2 LPS	29 025,00 Kč	35 120,25 Kč
3 MŠ	636 889,50 Kč	770 636,30 Kč
3.1 FVE	526 478,50 Kč	637 038,99 Kč
3.2 LPS	110 411,00 Kč	133 597,31 Kč
4 HZS	602 217,50 Kč	728 683,18 Kč
4.1 FVE	548 555,50 Kč	663 752,16 Kč
4.2 LPS	53 662,00 Kč	64 931,02 Kč
5 Společné položky instalace FVE	137 400,00 Kč	166 254,00 Kč
6 Energetický management	172 800,00 Kč	209 088,00 Kč

Celková cena bez DPH	2 298 688,50 Kč
Celková cena včetně DPH	2 781 413,09 Kč

Revize	Datum	Popis	Vypracoval	Kontroloval	Schválil
0	03/25	Výkaz výměr	Kopsa	-	-
Název projektu:		FVE v obci Lásenice			
Název investora:		obec Lásenice, Lásenice č.p. 11 , 378 01 Lásenice			

Položka	Cena (Kč) - bez DPH	Cena (Kč) - s DPH
1 ČOV	407 011,00 Kč	492 483,31 Kč
1.1 FVE	394 879,00 Kč	477 803,59 Kč
1.2 LPS	12 132,00 Kč	14 679,72 Kč
2 Obecní úřad	353 470,50 Kč	427 699,31 Kč
2.1 FVE	324 445,50 Kč	392 579,06 Kč
2.2 LPS	29 025,00 Kč	35 120,25 Kč
3 MŠ	657 539,50 Kč	795 622,80 Kč
3.1 FVE	547 128,50 Kč	662 025,49 Kč
3.2 LPS	110 411,00 Kč	133 597,31 Kč
4 HZS	583 917,50 Kč	706 540,18 Kč
4.1 FVE	530 255,50 Kč	641 609,16 Kč
4.2 LPS	53 662,00 Kč	64 931,02 Kč
5 Společné položky instalace FVE	137 400,00 Kč	166 254,00 Kč
6 Energetický management	190 900,00 Kč	230 989,00 Kč

Celková cena bez DPH	2 330 238,50 Kč
Celková cena včetně DPH	2 819 588,59 Kč

Plnění	+max 30%	Odchylka		+/- 10%
	od plnění	více-práce	méně-práce	k rozpočtu
98,8%	-4 850,0 Kč	87 600,00 Kč	92 450,00 Kč	43,7%
104,7%	15 950,0 Kč	80 550,00 Kč	64 600,00 Kč	43,0%
103,2%	20 650,0 Kč	176 450,00 Kč	155 800,00 Kč	52,2%
97,0%	-18 300,0 Kč	198 000,00 Kč	216 300,00 Kč	68,8%
100,0%	0,0 Kč	- Kč	0,00 Kč	0,0%
110,5%	18 100,0 Kč	31 300,00 Kč	13 200,00 Kč	25,8%
101,4%	31 550 Kč	573 900 Kč	542 350 Kč	48,6%

Aktualizace rozpočtu: 14.04.2026

Za realizátora: Luděk Kučera (jednatel)

Luděk
Kučera

Digitálně podepsal
Luděk Kučera
Datum: 2026.04.15
10:43:37 +02'00'

Za investora: František Fojt (starosta)

Bc. František
Fojt

Digitálně podepsal
Bc. František Fojt
Datum: 2026.04.15
16:44:39 +02'00'