

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 038/MCAA/17
uzavřené v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“
uzavřené dne 9. 5. 2017

Smluvní strany:

A. Objednatel: Obec Topolná

687 11 Topolná 420

IČ: 00291421

DIČ: CZ00291421

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu 1543066369/0800

Zastoupen ve věcech smluvních Ing. Ladislav Botek, starosta

Zastoupen ve věcech technických: Ing. Josef Ševčík, TDS

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Strabag a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha

Číslo účtu: 5061885001/2700

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ a Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ

Uherské Hradiště (dle přiložené plné moci)

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště, tel. 724 174 079

pan Vlastimil Janků, stavbyvedoucí, tel. 602 591 309

(Dále jen zhotovitel)

se dohodly na změně bodu IV.Cena za dílo, odstavce 1. takto:

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Původní dohodnutá cena:

Celková cena bez 21% DPH	1 999 852,98 Kč
21% DPH	419 969,13 Kč
Celková cena včetně 21% DPH	2 419 822,11 Kč

Slovy: dvamilionyčtyřistadevatenácttisícsmsetdvacetdva Kč a 11/100

Vícenáklady:

Celková cena bez 21% DPH	253 884,44 Kč
21% DPH	53 315,73 Kč
Celková cena včetně 21% DPH	307 200,17 Kč

Slovy: třístasedmtisícdvěstě Kč a 17/100

Nově dohodnutá cena:

Celková cena bez 21% DPH	2 253 737,42 Kč
21% DPH	473 284,86 Kč
Celková cena včetně 21% DPH	2 727 022,28 Kč

Slovy: dvamilionysedmsetdvacetsedmtisícdvacetdva Kč a 28/100

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a tři vyhotovení obdrží zhotovitel.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Topolné dne *22. 6. 2017*

- 2 -06- 2017
Ve Zlíně dne

Za objednatele: Obec Topolná

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

Botek
.....
Ing. Ladislav Botek
starosta obce

Adam Beneš
.....
Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti Východ

