



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Objednatel:	Obec Loučka
Sídlo:	Loučka 141, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
IČ:	00568643
DIČ:	CZ00568643
Jednající:	Pavel Maček, starosta
E-mail:	starosta@loucka-obec.cz
zastoupen:	Pavlem Mačkem, starostou obce
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1400026319/0800
zastoupen:	Pavel Maček, starosta obce

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	3D PROGRAM s.r.o.
Sídlo:	Objízdna 1911, 765 02 Otrokovice
IČ :	01965549
DIČ:	CZ01965549
Jednající:	MUDr. Šárka Kaňová, jednatel
E-mail:	info@3dprogram.eu
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3717156399/0800
Společnost je zapsaná	v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka C 79756
zastoupen:	MUDr. Šárkou Kaňovou, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „Revitalizace zahrady MŠ v Loučce“.

II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce). Jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu, neuplatní se v tomto případě § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s ní související změna celkové ceny díla.

Cena víceprací činí 226 560,00 Kč bez DPH

Cena méněprací činí 145 440,00 Kč bez DPH



3. Cena Díla uvedená v článku V. smlouvy po započtení méněprací a víceprací činí 1 836 293,00 Kč bez DPH.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran jedno jeho vyhotovení.

V LOUČCE DNE 20. 7. 2023



Za objednatele

PAVEL MAČÁK

STAROSTA OBCE



Obec Loučka
Loučka 141, 763 25 Újezd
IČ: 00568643, DIČ: CZ00568643

3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdná 191
765 02 Otrokovice
DIČ: CZ01966549
info@3dprogram.cz



Za zhotovitele

MUDr. ŠÁRKA KAŇOVÁ
JEDNATELKA

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Revitalizace zahrady MŠ v Loučce

Objednatel: Obec Loučka Zhotovitel: 3D PROGRAM s.r.o.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: D1_MNP		Dodatek č. 1 - méněpráce				
01.1.		Dopadová plocha zatravnovací desky (m2)	m2	96,000	-1 515,00	-145 440,00
01.	Celkem	Loučka				-145 440,00
SP: D1_MNP	Celkem	Dodatek č. 1 - méněpráce				-145 440,00
SP: D1_VCP		Dodatek č. 1 - vícepráce				
01.1.		Dopadová plocha EPDM-TOP tl. 30mm (m2)	m2	96,000	2 360,00	226 560,00
01.	Celkem	Loučka				226 560,00
SP: D1_VCP	Celkem	Dodatek č. 1 - vícepráce				226 560,00
Projekt:	Celkem	DODATEK Č. 1				81 120,00