

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.01.2026

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Hora Svaté Kateřiny
Sídlo: Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
IČ: 00265934
Zastoupen: Lukáš Pakosta, starosta města

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**”

a

Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o.
se sídlem: Mostecká 480/74, 435 43 Horní Jiřetín
IČ: 28734076
Zastoupen: Peter Derenin, jednatel

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**”, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**”

uzavírají tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo označené „**Rekonstrukce požární zbrojnice**”, jež byla uzavřena dne 14.1. 2026. Dodatkem se mění předmět plnění ze strany zhotovitele a cena za dílo.

2. Předmět dodatku

1. Předmět plnění zhotovitele dílo „**Rekonstrukce požární zbrojnice**” se rozšiřuje na základě zjištění nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla, a to v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku (označeného jako „Elektroinstalace požární zbrojnice”).

2. V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se sjednává změna ceny díla, a to tak, že se celková původní výše ceny díla Kč 3.583 997,93 bez DPH, Kč 4.336.637,50 s DPH za dílo zvyšuje na Kč 4.281.195,65 bez DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši 21 % a celková cena včetně DPH činí Kč 5.180.246,74.

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 14. 1. 2026 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originálu stvrzeném digitálními podpisy obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen dne 15. 4. 2026 zastupitelstvem Města Hora Svaté Kateřiny.

Lukáš Pakosta
Digitálně podepsal
Lukáš Pakosta
Datum: 13.05.2026
14:48:17 SELČ

Za objednatele

Peter
Derenin
Digitálně podepsal
Peter Derenin
Datum: 2026.05.12
12:29:49 +02'00'

Za zhotovitele

Přílohy: - cenová kalkulace „Elektroinstalace požární zbrojnice“