

Dodatek č. 3

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., ve znění platných změn a doplňků

Smluvní strany

Objednatel: Obec Malhostovice, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov

za kterého jedná : **Petr GRÜNWALD** - starosta obce

Bankovní spojení: GE MONEY Bank, filiálka Tišnov

IČ: 00282057

Tel.: 549 424 188, mob. 724 185 246

Zástupce ve věcech technických: **ing.Miloš CÍK** – zastupitel obce, tel: 774 366 117

číslo účtu: 11 425-514/0600

DIČ: CZ 00282057

e-mail: malhostovice@volny.cz

Zhotovitel: SVÍTIL PLUS s.r.o., Vychodilova 16, 616 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 25911

za kterého jedná: **Ivo Svítal** – **jednatel společnosti**

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Ivan Vetešník – vedoucí přípravy výroby

Bankovní spojení: Oberbank AG

IČ: 25324942

Tel.: 543 216 888

e-mail: svitilplus@svitilplus.cz

číslo účtu: 2071105482/8040

DIČ: CZ 25324942

Fax: 543 216 930

Z důvodu provádění dodatečných prací nad rámec původní smlouvy o dílo dochází k posunutí termínu výstavby a tím ke změně článku 2. Termíny plnění. Ostatní články smlouvy a následných dodatků zůstávají nezměněny.

2.

Termíny plnění

2.1. Termíny plnění:

termín zahájení díla: červen 2016

termín dokončení díla: 15. 9. 2016

Místo plnění díla je obec MALHOSTOVICE – lokalita „Za Humny“

V Malhostovicích dne 11. 9. 2016

V Brně dne 31.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Grünwald
Starosta



Ivo Svítal
Jednatel

SVÍTIL PLUS s.r.o., východilova 16, Brn.
DIČ: CZ25324942
SVÍTIL plus

