



Fáze 1

Řad A-31, Stoka BIII Š1 - Š2, Stoka BIII-4




Fáze 2

Řad A-21, Stoka BIII-6 - část 3




Fáze 3

Stoka BIII Š2 - Š5, Stoka BIII-6 - část 2




Fáze 4

Stoka BIII-5 Š5 - Š B5




Fáze 5

Řad A-27, Stoka BIII-5a




Fáze 6

Řad A-12, Řad A-28, Stoka BIII-5 Š B5 - Š B8




Fáze 7

Řad A-30, Stoka BIII Š 5 - Š 11



Fáze 8

Stoka BIII-6 část 1



Poznámka: v navrženém postupu není uveden úsek stoky BIII opravovaný bezvýkopovou technologií - sanačním rukávem - tuto část je možné realizovat v jakékoli fázi stavby.

PARÉ Č. NÁZEV STAVBY Uherský Brod, rekonstrukce I. TP - ul. Na Dlouhých, 9. května, Bedřicha Smetany, Jiráskova	
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	
OBJEDNATEL Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště IČO: 49453866	ZHOTOVITEL AquaSmart Solutions s.r.o. Československé armády 1137 766 01 Valašské Klobouky IČO: 09905260 info@aquasmart.cz www.aquasmart.cz
MÍSTO STAVBY Uherský Brod, lokalita Svat. Čecha	ČÍSLO ZAKÁZKY 2025-09
VYPRACOVAL Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	DATUM leden 2026
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	FORMÁT A3
STAVEBNÍ OBJEKT -	MĚŘÍTKO -
NÁZEV VÝKRESU Uvažovaný postup výstavby	ČÍSLO VÝKRESU F.5