

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„KŽ – ul. Pol. vězňů, Revoluční, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-304/16/04-D1
Číslo zakázky (stavby): 21100216
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
Tel. 312 812 156, e-mail: petr.schonfeld@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, technik investiční výstavby
Tel. 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Aquarius, spol. s r.o.**
se sídlem Pražská 224, 273 51 Kyšice
Registrace: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23708
IČ: 49550616
DIČ: CZ49550616
Zastoupený: Blankou Martínkovou – jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 323309694/0600

Zmocněnec pro smluvní jednání: Karel Sklenička, jednatel společnosti
Tel.: 602 286 231, email: sklenicka@aquarius-is.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Karel Sklenička, jednatel společnosti
Tel.: 602 286 231, email: sklenicka@aquarius-is.cz

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o obnovu veřejné části vodovodních přípojek. Tyto přípojky jsou ve špatném stavu, což bylo zjištěno až během stavby při jejich odkrytí v zemi. Bez jejich obnovy by přepojení na obnovovaný hlavní řad bylo zdrojem opakovaných poruch. Rozsah prací je specifikován v nabídce, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.2 V článku 4. „Cena prací“ ve smlouvě o dílo se celková cena mění takto:

Původní cena bez DPH	4 441 449,24 Kč
Dodatek č.1	
Obnova části vodovodních přípojek cca 98 m	320 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	4 761 449,24 Kč
DPH 21%	999 904,34 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 761 353,58 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. R-304/16/04 (**KŽ – ul. Pol. věžňů, Revoluční, obnova vodovodu**) uzavřené dne 12. 5. 2016 **se nemění**.

3.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. R-304/16/04 (**KŽ – ul. Pol. věžňů, Revoluční, obnova vodovodu**) uzavřené dne 12. 5. 2016, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. R-304/16/04 (**KŽ – ul. Pol. věžňů, Revoluční, obnova vodovodu**) uzavřené dne 12. 5. 2016.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři.

V Kladně dne 10.6.2016

V Kladně dne 10.6.2016

OBJEDNATEL

VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
5

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti

ZHOTOVITEL



AQUARIUS spol. s r.o.
Inženýrské stavby
273 51 Kyšice, Pražská 224
Tel./fax: 312 526 346

Aquarius, spol. s r.o.

Karel Sklenička, jednatel společnosti