

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17. dubna 2018

uzavřený mezi:

Objednatel:	Obec Kokašice
Sídlo:	Kokašice č. p. 48, 349 52 Konstantinovy Lázně
Zastoupena:	Václavem Panošem, starostou obce
IČ:	00573647

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	PROMONASTA s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13249
Sídlo:	Kralovická 1418/7, Plzeň
IČ:	26323737
DIČ:	CZ26323737
Zastoupená:	Lubošem Kožnarem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

A.

Dne 17. dubna 2018 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje zhotovit dílo s názvem „**Oprava povrchu místní komunikace v obci Lomy**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

B.

I. Na základě vzájemné dohody, která byla smluvními stranami odsouhlasena, zejména v souladu s čl. 13. Závěrečná ustanovení odstavec 13.2 smlouvy o dílo, se nově doplňuje v ustanovení čl. 1. Předmět smlouvy odstavce 1.3 a ten zní:

1.3 Místem plnění díla je část pozemku parc. p. č. 1091/1 v kat. území Lomy u Domaslavi, obec Kokašice, způsob využití – ostatní komunikace, která je ve vlastnictví objednatele.

II. Na základě vzájemné dohody, která byla smluvními stranami odsouhlasena, zejména v souladu s čl. 13. Závěrečná ustanovení odstavec 13.2 smlouvy o dílo, se dále mění znění ustanovení čl. 3. Cena díla a platební podmínky v odstavci 3.1. a ten nově zní:

- 3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena celkem bez DPH: 1.416.777,44 Kč

(slovy: Jeden milion čtyřista šestnácti tisíc sedm set sedmdesát sedm celých čtyřicet čtyři)

DPH 21%: 297.523,26 Kč

(slovy: Dvě stě devadesát sedm tisíc pět set dvaceti třicet čtyřech dvacet šest)

Cena včetně DPH: 1.714.300,70 Kč

(slovy: Jeden milion sedm set čtyřicet tisíc třicet čtyřech sedmdesát)

C.

V dalších ustanoveních zůstává smlouva o dílo ze dne 17. dubna 2018 nedotčena.

D.


Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 2 stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

v Kokašicích dne 16. května 2018



za objednatele:
Václav Panoš, starosta obce



za zhotovitele:
Luboš Kožnar,
jednatel společnosti

Obec Kokašice
Kokašice 48
349 52 Konstantinovy Lázně
IČ: 00573647, tel/fax: 374 625 570

PROMONASTA s.r.o.
Kralovická 1418/7,
323 00 PLZEŇ
PROVOZ, Sytno 5 (1)
349 01 Stříbrná