

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 1/2013

„HŘBITOV ŠTÍTARY III. ETAPA - KOMUNIKACE“

1.

Smluvní strany

1.1. Objednatel :

- se sídlem: Městys Štítary
Štítary 149, 671 02 Šumná
- zastoupený: Oldřichem Veselým - starostou
- osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Oldřich Veselý - starosta
ve věcech technických: Oldřich Veselý - starosta
Ing. Jiří Pečenka - technický dozor objednatele
- IČO: 00293598
- bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Znojmo
- číslo účtu: 1583258349/0800

1.2. Zhotovitel :

- se sídlem: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, spol. s r.o.
671 42 Vémyslice 241
registrován u Obchodního rejstříku, vedeném u
Krajského soudu v Brno oddíl C, vložka 60719
p. Milošem Ryšavým - jednatelem
- zastoupený:
- osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: p. Miloš Ryšavý - jednatel
ve věcech technických: p. Miloš Mattes - manager
p. Petr Sed'a - stavbyvedoucí
- IČO: 28315049
- DIČ: CZ28315049
- bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Moravský Krumlov
- číslo účtu: 43-3741540227/0100

Na základě dohody smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 1/2013 ze dne 10.1.2013 takto:

IV. Termíny plnění

- IV.2. Zahájení prací na díle: **13.09.2013**, nejpozději do 5 dnů od předání staveniště
IV.3. Ukončení a předání díla: **do 30.04.2014**

Finanční plnění:


- do 31.12.2013 794.274,- Kč včetně DPH
- do 30.04.2014 500.000,- Kč včetně DPH
- CELKEM 1,249.274,- Kč včetně DPH

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1/2013, ze dne 10.1.2013, je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 výtiscích.

Ve Štítarech, dne 10.9.2013

Za objednatele:



MĚSTYS ŠTÍTARY
671 02 ŠTÍTARY 149

Oldřich Veselý
starosta

Za zhotovitele:

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42 Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 503 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Miloš Ryšavý
jednatel