

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č. smlouvy objednatele: 3/2020

Č. smlouvy zhotovitele:

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku dne 27. 2. 2020 mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Cvrčovice**
se sídlem: Třída Rudé armády 142, 273 41 Cvrčovice
zastoupená: Stanislavem Plecitým, starostou obce
IČ: 00234231, DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 8421141/0100
tel.: +420 312 283 704, e-mail: ou.cvrcovice@seznam.cz

dále jako „**Objednatel**“

2. ZHOTOVITEL: **PRAGOTRADE spol. s.r.o.**
se sídlem: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
IČ: 16189612, DIČ: CZ16189612
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 402799329/0800, 8250602/0800
tel.: 736 712 421, e-mail: cap@pragotrade.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 1274

dále jen „**Zhotovitel**“

Část II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku je úprava ceny díla – **Rekonstrukce ul. Havířská III v obci Cvrčovice** z důvodu změny rozsahu prací dle přiloženého Změnového listu (soupisu méněprací)

Část XIII.

Cena za provedení Díla

- 13.1 Cena díla dle Smlouvy o dílo činí 3 360 499,41 Kč bez DPH
Cena díla dle Smlouvy o dílo činí 4 066 204,28 Kč vč. DPH

Cena za méněpráce – 431 892,37 Kč bez DPH

Cena za méněpráce – 522 589,77 Kč vč. DPH

Cena Díla včetně méněprací celkem **2 928 607,04** Kč bez DPH

(slovy: dvamilionydevětsetdvacetosmtisícšestsetsedm korun českých čtyři haléře)

Cena Díla včetně méněprací celkem **3 543 614,51** Kč vč. DPH

(slovy: třimilionypětsetčtyřicettřitisícšestsetčtrnáct korun českých padesátjedna haléřů)

Část XX.

Závěrečná ustanovení

- 20.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
- 20.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku ke smlouvě, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.


Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list (soudis méněprací)


OBJEDNATEL:

Ve Cvrčovicích dne: 3.9.2020


OBEC CVRČOVICE
273 41 BRANDÝSEK

ZHOTOVITEL:

Ve Cvrčovicích dne: 31.8.2020


PRAGOTRADE spol. s r.o.

Maršala Rybalka 379, Příbram, 273 06 Příbram
IČO: 16139612, DIČ: CZ16139612
Recyklační středisko Příbram-Teodora

-- 10 --



Soupis objektů s DPH

Stavba: - Cvrčovice - Havířská ulice III

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 0,00
OC+DPH: 0,00

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Všeobecné náklady	0,00	0,00	0,00
SO 101	Vozovka a chodníky	0,00	0,00	0,00
SO 330	Odvodnění	0,00	0,00	0,00

Soupis méněprací

431 892,37
522 589,77

101350 21 283,50 122 633,50
2765858,64 580 830,31 3 346 688,95
493290,77 103 591,06 596 881,83

24.6.2020

PRAGOTRADE spol. s r.o.
Marsála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery
IČO: 16189612 DIČ: CZ16189612
Recyklační středisko Pchery-Theeder
IČZ: CZ800729

OBEC CVRČOVICE
273 41 BRANDÝSEK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC CVRČOVICE

Zhotovitel

Datum a podpis:

24.6. 2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



OBEC CVRČOVICE
273 41 BRANDÝSEK

OBEC CVRČOVICE
273 41 BRANDÝSEK



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stav Cvrčovice - Havířská ulice III

Rozj SO 101 Vozovka a chodníky

Poř. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	SO 101	2 765 858,64
1	2	3	4	5	6	9	10		
0 Všeobecné konstrukce a práce									
1	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	212,800	211,30	44 964,64		
dle pol. 12573									
212,8=212,800 [A]									
zahrnuje veškeré poplatky majitelé zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s odvrácením zemníku)									
2	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TEŽITELNOSTI	T	327,807	1,00	327,81		
dle pol. 17120									
182,115*1,8=327,807 [A] přepočteno na tuny									
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.									
3	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	9,315	1,00	9,32		
(2,25*1,8)*2,3=9,315 [A] dle pol. 11313 a 11372									
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.									
4	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	38,964	1,00	38,96		
dle pol. 11318 a 11315									

méně práce 06/2020									
				SO 101	431 892,37				
Množství	6			Jednotková	9	Celkem	10		
				211,30		336,02	0,00		
				1,00		0,00			
				4,715	1,00	4,72			
				3,600	1,00	3,60			

5	015330	2,025*2,4=4,860 [A] zatravnovací dlaždice 11,71*2,4=28,104 [B] betonové dlaždice 2,5*2,4=6,000 [C] betonové plochy Celkem: A+B+C=38,964 [D]	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 498,042	1,00	1 498,04	327,700	1,00	327,70
		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ zhutněný šířk z vybourané vozovky dle pol. 11332.a a 11332.b a šterkový podklad pod stáv. dlaždicemi dle pol. 11318 (576,9+128,75)*2,0=1 411,300 [A] koef. přepočtu na tuny 48,19*1,8=86,742 [B] koef. přepočtu na tuny Celkem: A+B=1 498,042 [C]								
6	11201	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Zemní práce	KUS	4,000	254,00	1 016,00	254,00	16 045,37	0,00
		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu a likvidace dřevní hmoty a zásypu jam po pařezech 4=4,000 [A] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vyřhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vyřhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech								

7	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	2,250	823,40	1 250	823,40	1 029,25
vybourání stáv. asfaltových ploch dle situace vč. odvozu a uložení na skládku $(2,5+6,5)*0,25=2,250 [A]$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
8	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	2,500	1 523,00	1 500	1 523,00	2 284,50
vybourání stáv. betonových ploch dle situace vč. odvozu a uložení na skládku $(1,1+0,7+3,6+4,6)*0,25=2,500 [A]$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
9	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,332	1 234,89		1 234,89	0,00
vybourání dlažebních kostek dle situace vč. odvozu a uložení na skládku, vzhledem k malému množství vč. poplatku za skládku $(1,51+1,26)*0,12=0,332 [A]$ plocha x tloušťka Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
10	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	13,735	1 125,40		1 125,40	0,00
vybourání stáv. zatravnovacích dlaždic a betonových dlaždic - dle situace vč. odvozu a uložení na skládku $(1,5+12)*0,15=2,025 [A]$ plocha x tloušťka - zatravnovací dlaždice $(55+6,5+43,5+67+32,5+11,5+6+0,6+0,2+1,1,4)*0,05=11,710 [B]$ plocha x tloušťka - betonové dlaždice Celkem: A+B=13,735 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
11	11332 a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	576,900	341,00	35,100	341,00	11 969,10
vybourání stáv. zhutněné vozovky, odhad tloušťky 45 cm - v místech nové vozovky dle situace vč. odvozu a uložení na skládku $((922+158+423+379+15)-515)*0,45=576,900 [A]$ plocha x tloušťka								

12	11332 b	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	128,750	341,00	341,00	0,00
13	11332 c	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vybourání sláv. zhuštěné vozovky, odhad tloušťky 25 cm - v místech nových chodníků a zeleně dle situace vč. odvozu a uložení na skládku (18+7+32+7+64+136+158+4+33+20+2,5+7,5+7+19)*0,25=128,750 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	48,190	341,00	341,00	0,00
14	11372	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odkop podkladních vrstev pod stáv. zatrávňovacími dlaždicemi a pod betonov. dlaždicemi dle pol. 11318 (1,5+12)*0,10=1,350 [A] plocha x tloušťka - zatrávňovací dlaždice (55+6,5+43,5+67+32,5+11,5+6+0,6+0,2+11,4)*0,20=46,840 [B] plocha x tloušťka - betonové dlaždice Celkem: A+B=48,190 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,800	953,15	953,15	762,52
15	12273	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH asfaltové vrstvy v prostoru navázání na silnici vč. odvozu a uložení na skládku (15*0,12=1,800 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	160,625	312,10	312,10	0,00
		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I odkop travnatých porostů pro nové zelené plochy a pro vjezdy a chodníky, max. tl. 25 cm vč. odvozu na skládku (15+11+14+30+25+17+74+25+9+4+48+55+197+4+5+6+1+2+22+56+16+6,5)*0,25=160,625 [A]					

položka zahrnuje:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

položka zahrnuje:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19	17120	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	182,115	112,30	20 451,51		112,30	0,00
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ						
			dle pol. 12373 a 12273 a 13173						
			19,89+160,625+1,6=182,115 [A]						
20	18233	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2	1 064,000	89,40	95 121,60		89,40	0,00
			ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M						
			ozelenění dle situace						
			1064= 1 064,000 [A]						
21	18241	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 064,000	81,50	86 716,00		81,50	0,00

22	18247	1064=1 064,000 [A] dle pol. 18233 Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	2 128,000	6,87	14 619,36	0,00	
		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU						
23	1840	1064*2=2 128,000 [A] dle pol. 18233 Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje rutné zalití a hnojení PŘESAŽOVÁNÍ KERŮ	KUS	20,000	256,40	5 128,00	0,00	
		20=20,000 [A] odhad dle místního šetření Položka přesazování kerů zahrnuje vykopání na původním místě, hloubení jamek pro nové osazení (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, závluku, kůly a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením						
		2 Základy				214 814,00	211 662,00	
24	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I včetně zaústění do ul. vpustí pomocí navrtávky N-SITU dle situace 18+165+60+44+21+22=330,000 [A] délky ulice Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	330,000	550,20	181 566,00	181 566,00	
25	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE pro obalení rýh trativodů 330*(0,5*4)=660,000 [A] délka dle pol. 212635 x délka geotextilie v řezu Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 8*(0,5*0,5*0,8)=1,600 [A] dle pol. 13173	M2	660,000	45,60	30 096,00	30 096,00	
26	272314		M3	1,600	1 970,00	3 152,00	0,00	

29	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1,500	85,00	127,50			0,00
vrstvy v prostoru navázání na silnici tl. 60 mm Rmat 25*0,06=1,500 [A] dle pol. 574A55 - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry									
30	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	25,000	23,12	578,00		23,12	0,00
0,7 kg/m2 25=25,000 [A] dle pol. 574A55 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení									
31	574A55	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM	M2	25,000	550,00	13 750,00		550,00	0,00
vrstvy v prostoru navázání na silnici 25=25,000 [A] dle situace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
32	582621	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	219,700	582,00	127 865,40	21,000	582,00	12 222,00
Chodníky dle situace 9,5+13+2+1,5+5+8+29,5+2,5+11+29,5+44+24+26+5+13-3,8=219,700 [A] odečtena plocha reliéfní dlažby dle pol. 58262A - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
33	582622	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	1 485,400	654,00	971 451,60	184,300	654,00	120 532,20

34	58262A	vjezdy a vozovka dle situace odečtena plocha reliéfní dlažby dle pol. 58262B $4,3+4,5+15+10+14+17+12+9,5+7+5+3,5+12+2+6+5+5,5+25-7,8=149,500 [A]$ vjezdy 634+472+91+79+24=1 300,000 [B] vozovka 34+14-12,1=35,900 [C] příčné prahy Celkem: A+B+C=1 485,400 [D] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3,800	512,30	1 946,74	512,30	0,00
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC varovné a signální pásy $1,2+1,0+1,0+0,6=3,800 [A]$ plochy ze situace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
35	58262B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC varovné a signální pásy dle situace $(3,2+4,7)+(1,4+2,8)=12,100 [A]$ na zpomalovacích prazích $(1,3*2)+2,8+2,4=7,800 [B]$ na vjezdech Celkem: A+B=19,900 [C]	M2	19,900	612,30	12 184,77	612,30	0,00

41	91797	100+53+130+107+21+159=570,000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ	M	9,000	230,00	2 070,00	
		3,5+5,5=9,000 [A] dle situace Položka zahrnuje: dodávku a pokládku prahů z plastu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací					
					230,00		0,00

Výpis ze ZO číslo: V/2020

Zasedání Zastupitelstva obce Cvrčovice, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Cvrčovice dne **2. září 2020 od 18.00 hod.**

Ad5) Dodatek ke smlouvě o dílo na akci: „Rekonstrukce ulice Havířská III v obci Cvrčovice“. Předmětem dodatku je úprava ceny díla – **Rekonstrukce ul. Havířská III v obci Cvrčovice** z důvodu změny rozsahu prací dle přiloženého Změnového listu (soupisu méněprací) Dle usnesení č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Cvrčovice dne 24.6.2020 bylo schváleno zmenšení rozsahu díla (méněpráce) takto:

*Z důvodu předchozí rekonstrukce povrchů v ulicích Hutnická a Pionýra v obci Cvrčovice nebude provedena rekonstrukce dotčených částí obou ulic v rámci výše uvedené akce. Vozovka bude z ulice Havířská III napojena k těmto ulicím dle přiloženého situačního plánu. Dále nedojde ke stavbě části chodníku v ulici Hutnická dle situačního plánu. Nebudou realizovány travivody kompletované z trub z plastu HM DN do 150 mm včetně drenážní vrstvy z geotextilie. Tímto dochází ke snížení ceny díla „Rekonstrukce ulice Havířská III v obci Cvrčovice“. Cena méněprací dle položkového rozpočtu činí: **431 892,37Kč bez DPH, DPH 21%= 90 697,4Kč, 522 589,77Kč s DPH.***

Na základě toho dochází ke snížení ceny za provedení díla o schválenou výši méněprací, a to uzavřením **Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele: 3/2020.**

Cena díla dle Smlouvy o dílo č.3/2020 činí **3 360 499,41 Kč bez DPH**

Cena za méněpráce – **431 892,37 Kč bez DPH**

Cena Díla včetně méněprací celkem **2 928 607,04 Kč bez DPH**

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Cvrčovice schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele: 3/2020, akce - Rekonstrukce ul. Havířská III v obci Cvrčovice, kterým se snižuje cena díla z **3 360 499,41Kč bez DPH** o méněpráce ve výši **431 892,37 Kč bez DPH** na celkovou cenu **2 928 607,04 Kč bez DPH.**


.....
Stanislav Plecítý

OBEC CVRČOVICE
273 41 BRANDÝSEK