



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č.3/2017
uzavřený na základě § 2586 a násl. ustanovení
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0038A17/22

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Hradčany**
Tišnovská 131
666 03 Hradčany

Zastoupený: Ludmilou Špačkovou, starostkou obce

Ve věcech smluvních: Ludmilou Špačkovou, starostkou obce

Ve věcech technických: Ing. Jiří Němec

IČ: 00362875

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-venkov, pobočka Tišnov

Číslo účtu: 28521641/0100

2. Zhotovitel: **PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
se sídlem Skály 870, 76362 Tlumačov

Zastoupený a jednající ve věcech smluvních:

Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, na základě plné moci a

Ing. Jaroslavem Kohoutem, vedoucím provozu Brno úseku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, na základě plné moci

(společně)

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technický a realizačních:

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, tel.: 724 063 820 a

Ing. Josef Šopík, stavbyvedoucí, tel.: 731 601 715

(každý samostatně)

E-mail: jaroslav.kohout@porr.cz; josef.sopik@porr.cz



Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle Výpisu OR a vnitřních předpisů (stanov, společenské smlouvy) nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo objednatele 3/2017 a číslo zhotovitele 9 – 0038A17/22 ze dne 29. 12. 2017 na zhotovení díla „**Stezka pro pěší a cyklisty kolem Eisbergu, Hradčany**“, je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Rozsah dodatečných prací je dán soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III. Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1., článku III. Cena díla, ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. Této smlouvy je sjednána jako cena maximální stanovená na základě nabídkové kalkulace zhotovitele a prohlídky staveniště:

Celková cena za kompletní provedení díla činí (vč. všech pomocných prací):

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	626 823,80 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	68 444,80 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	37 871,15 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 a 2 bez DPH	733 139,75 Kč
DPH 21%	153 959,35 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 a 2 vč. DPH	887 099,10 Kč

(slovy: osmsetosmdesátsedmtisícdevadesátdevět a 10/100 korun českých včetně DPH)

Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů a zákonů.



XI. Závěrečná ujednání

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele 3/2017 a číslo zhotovitele 9 – 0038A17/22 ze dne 29. 12. 2017 zůstávají v platnosti.

Přílohy: dle textu

V Hradčanech dne 11-05-2018

V Tlumačově dne 09-05-2018

Objednatel:


Zhotovitel:


.....
Ludmila Špačková
starostka obce Hradčany

OBEC HRADČANY
Tišnovská 131
665 03 Hradčany
IČO: 00362875
Tel. 549 415 398


.....
Ing. Jan Pešek
ředitel úseku

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560


.....
Ing. Jaroslav Kohout
vedoucí provozu Brno

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060 2017	OPRAVA STEZKY PRO PĚŠÁKY KOLEM EISBERGU							
O:	SO 01	STEZKA PRO PĚŠÁKY							
R:	1	Uprava chodníku							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem			
Díl: 1	Zemní práce								
1b	113107605R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	49,25000	100,00	4 925,00			
Díl: 5	Komunikace								
6b	565131111RT3	Podklad z kamenná obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 50 mm	m2	57,20000	300,00	17 160,00			
		s rozprostřením a zhuštěním							
7b	567122111R00	Podklad z kamenná zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhuštění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	57,20000	220,00	12 584,00			
8b	573111115R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	57,20000	12,00	686,40			
9b	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	2,00000	220,00	440,00			
10b	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živичného, betonového nebo dlažďeného	m2	36,15000	25,00	903,75			
11b	592453040R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,00000	350,00	700,00			
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
15b	919731121R00	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	5,90000	80,00	472,00			
Celkem						37 871,15			