
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 6. 2025 na zhotovení díla

Oprava střechy - MŠ Krabčice

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

OBEC KRABČICE

se sídlem: Rovné 67, 411 87 Krabčice

IČO: 00263834

bankovní spojení: č.ú.: 5621471/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

zástupce ve věcech smluvních: Jiří Šimáček - starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KS IZOLACE CZECH s.r.o.

se sídlem: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 08538158

DIČ: CZ 08538158

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 44215

bankovní spojení: č.ú.: 1225267018/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a and Slovakia, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Michal Průša

jednající ve věcech technických: Ing. Michal Průša

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v položkovém rozpočtu uvedeny a očekávány, a které vyvolaly potřebu provedení víceprací a méněprací stavebních prací blíže specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1:

Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení víceprací a méněprací dohodly, v souladu s odst. 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Članku V. Smlouvy mění odstavce č. 5.1. takto:



5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1 215 312,81 Kč
DPH 21 % ve výši	255 215,69 Kč
Celková cena včetně DPH	1 470 528,50 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny stavebních prací (vícepráce 274 280,81 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 58 460,00 Kč bez DPH), celkové navýšení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 215 820,81 Kč bez DPH.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Rozpočet změn, který je součástí tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran

V Krabčicích, dne 11.09.2025

za objednatele

obec Krabčice

Jiří Šimáček, starosta obce



V Roudnice nad Labem, dne 11.09.2025

za zhotovitele

Ing. Michal Průša, jednatel



KS IZOLACE CZECH s.r.o.

Neklanova 1806

413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 08538158, DIČ: CZ08538158

